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SOBRE ESTE MANUAL  

 

O Manual Operacional do Projeto - MOP apresenta as informações básicas para 

orientação aos envolvidos na implementação do Projeto São Paulo Trens e Sinalização e 

os compromissos registrados no âmbito do Acordo de Empréstimo firmado entre o Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, o Banco Japonês para a 

Cooperação Internacional - JBIC e o Estado de São Paulo, destinados ao Projeto. 

De acordo com os entendimentos estabelecidos entre as partes contratantes, o Manual 

deverá servir de guia geral aos responsáveis pela realização das várias atividades 

necessárias à implementação do Projeto, e, para tanto, contém: 

 

 Desenvolvimento Institucional e Estrutura do Projeto 

 Origem dos Recursos e Detalhamento Orçamentário  

 Funções e responsabilidades dos envolvidos no Projeto 

 Procedimentos gerenciais utilizados por UCP, UGP, PMU, STM, CPTM, e METRÔ 

 Critérios para Monitoramento, Avaliação e Gestão de Informações do Projeto 

 Procedimentos do BIRD para Contratações  

 Termo de Referência para Contratação da Auditoria Externa. 

 

A QUEM SE DESTINA  

 

Este Manual traz as informações básicas sobre a estrutura e implementação do Projeto. 

Nesse sentido, serve tanto aos agentes internos das instituições, que nele estão envolvidos 

diretamente em todos os níveis, quanto aos agentes externos que desejam obter uma 

visão ampla de sua atuação.  

 

SUGESTÕES E ATUALIZAÇÃO  

 

A partir da execução do Projeto e de acordo com os seus processos de avaliação, ou 

ainda, com base em sugestões porventura apresentadas, algumas informações contidas 

no Manual devem sofrer um processo de atualização. Identificada à defasagem da 

informação, a UCP - Unidade de Coordenação do Projeto - providenciará as devidas 

alterações anualmente, procedendo a distribuição destas a todos os usuários do Manual. 

A aceitação das sugestões feitas dependerá da coerência destas com os objetivos 

delineados para o Projeto, da manutenção dos indicadores de resultado e do objeto do 

Acordo de Empréstimo. 

 

1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

A formalização de um contrato de empréstimo junto ao BIRD dá origem a uma série de 

compromissos de ordem institucional, financeiro-contábil, orçamentário e de controle, 

que devem ser rigorosamente cumpridos por parte do órgão executor e das agências 
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Implementadoras do Projeto, em datas e prazos pré-estabelecidos e de periodicidade 

variada. 

O cumprimento de tais compromissos viabiliza e condiciona a movimentação do Acordo 

de Empréstimo, particularmente em relação ao aporte de recursos por parte do BIRD, 

durante o ciclo de implantação do Projeto. 

O desenvolvimento institucional e a competência do órgão executor e das agências 

implementadoras são componentes importantes que o BIRD leva em conta durante o 

ciclo do projeto, desde sua concepção até sua execução final, e o resultado esperado 

será reflexo da adequação e da qualidade do controle interno a ser estabelecido.  

Para coordenar todas estas atividades foram criadas Unidades de Gerenciamento de 

Projeto, tanto do órgão executor, como das agências implementadoras. Estas estruturas 

devem dispor de recursos humanos especificamente qualificados e familiarizados com as 

rotinas, normas e procedimentos do BIRD e dos órgãos governamentais intervenientes, 

estabelecendo sistemas de controles eficazes, que ofereçam conforto necessário ao 

Estado de São Paulo e ao BIRD. No METRÔ esta unidade (PMU) já é existente como 

componente organizacional e conta com corpo técnico-administrativo de funcionários 

da empresa, já na CPTM e na STM, por estratégia institucional e organizacional, esta 

estrutura conta apenas com Coordenador Geral e Coordenador Adjunto, todo o apoio 

técnico-administrativo para o desenvolvimento das atividades será realizado pela 

Gerenciadora do Projeto, que assume as responsabilidades de execução das atividades 

operativas pertinentes à agência implementadora e a UCP.  

O sistema de controle é um elemento fundamental de gestão, tanto para o Estado de 

São Paulo como para o BIRD, para que avaliem a adequação dos recursos financeiros 

alocados no Projeto e monitorem cronogramas. O sistema de controle serve como base 

para alimentar o sistema de informações gerenciais, que disponibilizará dados 

consistentes para atingir os objetivos preconizados. 

Este sistema consolidará as informações dos módulos de planejamento, orçamento e 

contabilidade, permitindo um adequado controle dos prazos, das exigibilidades, dos 

aportes de recursos (por fonte) e da movimentação financeira dos contratos de obras, 

bens e serviços vinculados ao Projeto. 

O sistema de controle interno deverá ainda suportar uma completa estrutura para 

atender às especificidades dos procedimentos do BIRD, principalmente em relação ao 

cumprimento de cláusulas contratuais, à identificação dos gastos elegíveis e à 

elaboração dos pedidos de desembolsos, de prestação de contas e da manutenção do 

suporte documental, além de oferecer subsídios para a elaboração dos relatórios 

periódicos, que atendam aos requisitos de auditoria e sirvam de fator inibidor de fraudes 

e corrupção, identificando rapidamente eventuais ocorrências não autorizadas.  

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO 

O Tomador do Empréstimo - Estado de São Paulo - é representado pela Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos - STM como órgão executor e tem as empresas Companhia 

do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 

CPTM como agências implementadoras do Projeto. (Vide Figura 1 - Organograma do 

Projeto). 

De forma a garantir um bom desempenho na execução do Projeto, em conformidade 

com as diretrizes da STM e do BIRD, foi assinado em 23/06/2008 um convênio entre o 
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Estado de São Paulo - através da STM - a CPTM e o METRÔ, e foram instituídas as seguintes 

estruturas de comando: UCP - Unidade de Coordenação do Projeto no âmbito da STM; 

UGP - Unidade de Gerenciamento de Projeto, no âmbito da CPTM; e PMU - Unidade de 

Gerenciamento de Projeto, no âmbito do METRÔ.  

A UCP é responsável pela execução global do Projeto. Cada Unidade de 

Gerenciamento é dirigida por um Coordenador de Projeto, que se reporta 

funcionalmente ao Coordenador da UCP e hierarquicamente a estrutura organizacional 

da agência implementadora respectiva.  

Figura 1 - Organograma do Projeto 
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2.2 OBJETIVO DO PROJETO 

Buscando a modernização de seu sistema ferroviário e em atendimento às metas 

estabelecidas pelo Programa Integrado de Transportes Urbanos - PITU 2025, definidas no 

Plano de Expansão do Transporte Metropolitano, a Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos - STM decidiu transformar parte da malha da Companhia de Trens 

Metropolitanos - CPTM em “Metrô de Superfície” e melhorar a rede da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo - METRÔ.  

De forma a atender a essa premissa e cumprir as metas do PITU, foi criado o Projeto São 

Paulo Trens e Sinalização. 

Dentro das providências previstas no âmbito do Projeto estão a aquisição de material 

rodante para a CPTM e o METRÔ e a contratação do fornecimento e instalação de 

sistemas de sinalização de via, controle de tráfego, telecomunicação e suprimento de 

energia elétrica para as duas empresas. Também estão previstas ações institucionais 

para o fortalecimento da gestão e enquadramento de sua política dos transportes na 

Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 

Assim, de maneira a atender a necessidade de complementação dos recursos 

disponibilizados pelo Estado de São Paulo - GESP para esse Projeto, foi obtido um 

financiamento externo com o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento - BIRD e um consórcio de bancos japoneses, liderados pelo Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation, com garantia do JBIC - Banco Japonês para a Cooperação 

Internacional.  

Os contratos do empréstimo contraídos junto ao BIRD e ao JBIC, firmados em 12 e 16 de 

junho de 2008, respectivamente, serão utilizados para o pagamento dos contratos de 

fornecimento envolvidos no Projeto, sendo o investimento total previsto US$ 

1.550.000.000,00, dos quais, US$ 1.006.000.000,00 destinam-se à CPTM, e US$ 544.000.000,00 

ao METRÔ. O prazo previsto para a realização do Projeto é de 60 meses, contados a 

partir da data de início de eficácia do contrato de empréstimo (28/07/2008). 

 

2.2.1 Objetivos 
 

Os objetivos do Projeto São Paulo Trens e Sinalização são: 

 Melhorar o nível de serviço prestado aos usuários dos transportes metroferroviários da 

Região Metropolitana de São Paulo, de forma segura e com redução de custo, 

através do aumento da capacidade de transporte das Linhas 7-Rubi e 12-Safira da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e Linhas 1 - Azul, 2 – Verde e 3 - 

Vermelha da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, tanto nos horários 

de pico, como fora deles;  

 Prosseguir com o fortalecimento da gestão dos transportes e enquadramento de sua 

política na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 

Essa transformação fará com que sejam atingidos novos padrões de serviço e 

desempenho, possibilitando um aumento significativo da participação dos sistemas 
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ferroviários na matriz do transporte público da RMSP e, consequentemente, a melhoria 

significativa no atendimento à população usuária. 

2.2.2 Componentes 

O Projeto, com duração prevista de cinco anos, conforme o Anexo I do Acordo de 

Empréstimo é constituído pelos componentes e subcomponentes estruturados na tabela 

abaixo:  

      Tabela 1: Implementação do Projeto por Componentes e Subcomponentes 

 

 

 

PARTE A: INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 
 

 Subcomponente A.1: Aquisição de 40 (quarenta) trens de 8 (oito) carros cada um e 

acessórios (simulador, peças sobressalentes, manuais e treinamento); Aquisição de 

sistemas e respectivos equipamentos de sinalização, telecomunicações e alimentação 

de energia elétrica: e infraestrutura associada de obras de via permanente e rede 

aérea de energia elétrica de tração para as Linhas 7 e 12 da CPTM. 

PARTE A: Infraestrutura e Equipamentos 

Subcomponente A.1 Aquisição 40 Trens 

Sistemas de Sinalização, Telecomunicações e Suprimento de Energia 

Via Permanente e Energia Elétrica de Tração Linha 7 – Lote 1 

Via Permanente e Energia Elétrica de Tração Linha 7 – Lote 2 

Via Permanente e Energia Elétrica de Tração Linha 12 – Lote 3 

Subcomponente A.2 Aquisição 17 Trens 

Sistemas de Sinalização 

PARTE B: Desenvolvimento Institucional e da Política 

Subcomponente B.1 Assistência Técnica – STM (Consolidação CDTI/Atualização PITU/BUI) 

Auditoria Externa 

Atualização da Rede Metropolitana de Ata e Média Capacidade de Transporte 

Monitoramento dos Impactos das Linhas 7 e 12 nas Condições de Vida e de 

Viagem das Populações de suas Áreas de Influência – Baixa Renda 

Subcomponente B.2 Assistência Técnica – CPTM (Gestão e Supervisão da Parte A.1/Estudos) 

Supervisão Fabricação dos Trens 

Supervisão Fornecimento e Instalação de Sistemas 

Gerenciamento e Apoio Técnico 

Subcomponente B.3 Assistência Técnica – METRÔ (Estudo) 
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  Subcomponente A.2: Aquisição de 17 (dezessete) trens de 6 (seis) carros cada um e 

acessórios, para o METRÔ; Aquisição de equipamentos de sinalização e 

telecomunicações e infraestrutura associada para o METRÔ.  

 

Do investimento total previsto para o Projeto (US$ 1.550.000.000,00), os subcomponentes 

acima representam, em valor, 97%, sendo que somente o fornecimento, isoladamente, 

corresponde a 75% do total. 
 

PARTE B: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DA POLÍTICA 
 

 Subcomponente B.1: Consolidação do Comitê Diretor de Transporte Integrado - CDTI; 

Atualização da política do Plano Integrado de Transporte Urbano - PITU, uso do Solo e 

Estratégia de Gerenciamento da Qualidade do Ar para atingir ambas as metas de 

transporte e de qualidade do ar, introduzir políticas de recuperação de custos, tarifas 

e subsídios, e desenvolver políticas reguladoras; Elaboração de um plano de ação 

para revisar o financiamento do sistema de transportes urbanos, tendo em conta a 

aprovação do Bilhete Único Integrado - BUI. 

 Subcomponente B.2: Fornecimento de Assistência Técnica à CPTM para a realização 

de estudos de avaliação da terceirização ao setor privado de serviços selecionados, 

incluindo, entre outros, a manutenção das vias e sistemas, material rodante e outros 

serviços operacionais: Avaliação do impacto sobre a disponibilidade, acessibilidade e 

aceitabilidade do Projeto por usuários de baixa renda do transporte ferroviário urbano; 

Gestão do Projeto e Supervisões das realizações do Subcomponente A.1. 

 Subcomponente B.3: Fornecimento de Assistência Técnica ao METRÔ para a 

realização de estudos para avaliar o impacto sobre a disponibilidade, acessibilidade e 

aceitabilidade do Projeto por usuários de baixa renda do transporte ferroviário urbano; 

Gestão e Supervisão da realização do Subcomponente A.2; Fornecimento de 

Financiamento para os custos operacionais da PMU do METRÔ.   

 

Estes subcomponentes representam cerca de 3% do custo total do Projeto.  

 

Os subcomponentes considerados no Projeto São Paulo Trens e Sinalização podem ser 

visualizados na EAP - Estrutura Analítica do Projeto, apresentada na Figura 2, a qual 

também sintetiza o escopo abrangido pelo Contrato de Empréstimo.  
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FIGURA 2 - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
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3. MISSÕES E ESTRUTURAS  

 

3.1 UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO / STM 

A UCP, constituída por Decreto Estadual nº 53.033 de 28/05/2008, tem as seguintes 

atribuições: 

 I - desenvolver, coordenar e supervisionar a execução do Projeto; 

 II -  relacionar-se com as unidades das instituições financiadoras, nos termos do 

disposto nas condições do contrato de empréstimo e nos documentos pertinentes; 

 III - administrar a aplicação dos recursos financeiros na execução do Projeto; 

A Unidade conta com: 1 (um) Coordenador Geral; 2 (dois) Coordenadores Adjuntos;  

Cabe ao Gerenciamento do Projeto a prestação dos serviços de apoio necessário no 

monitoramento, avaliação e na gestão do Projeto, no levantamento de dados, análise, 

consolidação, preparação de documentos, controles, acompanhamento, elaboração 

de orçamentos anuais, análise dos processos de pagamento e registro no SIAFEM, 

acompanhamento de Auditoria Externa, elaboração das Notas Explicativas, preparação 

da documentação necessária para o cumprimento das cláusulas condicionantes e 

obrigatórias, explicativas nos contratos de Empréstimo exigidas pelo BIRD e JBIC, abertura 

de valores por categoria para prestações de contas mensais junto ao JBIC, solicitações 

de recursos. Equipe técnica composta por no mínimo: 1(um) Profissional Pleno em 

Planejamento; 1(um) Profissional Sênior Econômico-Financeiro; e 1(um) Técnico de Nível 

Médio. 

 

3.2 UGP - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO / CPTM 

A UGP, constituída por Atos da Diretoria - Resolução de Diretoria nº 5.930 de 13/09/2007, 

tem como objetivo a gestão dedicada a este Projeto de investimento e está vinculada 

hierarquicamente à Diretoria Financeira - DF da CPTM e possui vínculo operacional com a 

UCP - STM. 

Conta com 1 (um) Coordenador Geral e 1 (um) Coordenador Adjunto;  

3.2.1 Atividades Operativas da Agência Implementadora 

A UGP auxilia sua agência implantadora no cumprimento das suas responsabilidades sob 

o Projeto, das partes A.1 e B.2 do Acordo de Empréstimo, relacionadas aos processos 

licitatórios para aquisição de bens, obras, serviços e serviços de consultoria, desembolsos 

de empréstimo, prestação de contas para o BIRD e JBIC, gerenciamento financeiro do 

Projeto e monitoramento, avaliação, no levantamento de dados, análise, consolidação, 

preparação de documentos, controles orçamentários, físicos, acompanhamento dos 

contratos de fornecimento de bens e serviços, acompanhamento e aprovações de 

Termos Aditivos, elaboração de orçamentos anuais, e ainda apoio no acompanhamento 

dos processos de pagamento de fornecedores de bens e serviços com as analises de 

quantitativos e de valores, tributários e da documentação acessória, controle de 

participação por membro de cada consórcio dos contratos, negociações e abertura de 

Carta de Crédito, negociações e elaboração de contrato de câmbio, na solicitação de 

previsão de desembolso, elaboração do Cronograma de Execução Financeira – SEP, 

elaboração do Acompanhamento da Execução de Projetos – SEFAZ, elaboração de 

relatório gerencial semanal e na prestação de informações a outros órgãos do Governo 

do Estado de São Paulo. Essas atividades são realizadas com o apoio técnico-
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administrativo da Gerenciadora do Projeto que disponibilizará uma equipe técnica 

composta por no mínimo: 1(um) Profissional Pleno Econômico-Financeiro; 1(um) 

Profissional Sênior em Planejamento e Controle; e 1(um) Técnico de Nível Médio.  

3.2.2 Atividades de Assessoramento e Apoio a Gestão do Projeto 

O Gerenciamento do Projeto durante o período de execução do Acordo de Empréstimo 

prestará os serviços para manutenção e operação de um sistema informatizado, controle 

financeiro, controle e acompanhamento de prazos e valores das garantias e seguros 

contratuais exigidos, controle nas obrigações contratuais assumidas no contrato de 

empréstimo com o BIRD e JBIC, controle do pari passu entre as fontes de financiamento, 

acompanhamento e catalogação dos documentos com arquivo físico e digitalização 

dos documentos de todos os contratos de fornecimento de bens e serviços, 

acompanhamento e verificação dos avanços físicos dos contratos, atualização das 

informações sobre o Projeto no site da CPTM, elaboração de projeções e tendências dos 

avanços físico-financeiros, elaboração dos IRF´s, análise dos lançamentos no SIAFEM, 

atualizações das situações dos contratos, elaboração de Relatórios Mensais e Semestrais, 

levantamento e acompanhamento da evolução dos indicadores de Resultado. 

 

3.3 PMU - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO / METRÔ 

A PMU foi constituída de acordo com o Ato de Constituição do METRÔ (AP-073/2007) 

com a missão de representar a empresa junto aos organismos financeiros nacionais e 

internacionais e gerenciar os recursos financeiros para os empreendimentos financiados. 

A equipe é constituída da seguinte forma: 1(um) Coordenador Geral; 2(dois) 

Especialistas; 2(dois) Analistas Financeiros; 2(dois) Engenheiros Especialistas em Material 

Rodante; e, 2(dois) Engenheiros Especialistas em Sistemas. Está vinculada 

hierarquicamente à Diretoria de Finanças do METRÔ, e assim como a UGP, tem vínculo 

operacional com a UCP - STM.  

 

4. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR E DAS AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS  

 

4.1 STM  

 Instalar e manter a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) para representá-la e 

acompanhar as fases de implementação e desenvolvimento do Projeto (vide capítulo 

3. MISSÕES E ESTRUTURAS).     

 Utilizar os recursos dos Acordos de Empréstimo requeridos junto ao BIRD e JBIC para a 

execução do Projeto, com as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes 

e de Contrapartida. 

 Executar, no âmbito de suas funções, direta ou indiretamente e com o apoio da 

equipe técnica-administrativa da Gerenciadora, todas as atividades necessárias e 

suficientes para a consecução do Projeto, dentro das diretrizes estabelecidas, do 

cronograma de implementação, observando os padrões de qualidade e economia, 

em conformidade com o Contrato de Empréstimo, de forma a cumprir com todas as 

obrigações que dele derivem.  

 Prestar apoio técnico e administrativo ao METRÔ e CPTM, sempre que necessário, 

visando à implantação do Projeto.  

 Examinar e aprovar, se for o caso, as Prestações de Contas.   
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 Contratar os estudos de desenvolvimento institucional previstos no Contrato de 

Empréstimo, conforme descritos no Anexo I - parte B.1.  

 Contratar empresa independente de Auditoria, com capacitação adequada, dentro 

dos padrões internacionais ou nacionais de auditoria, com o objetivo principal de 

emitir um parecer profissional único sobre os registros, demonstrações financeiras e 

aplicação dos recursos do Projeto. 

 Instaurar ou delegar a instauração dos processos licitatórios e encaminhar à 

aprovação do BIRD os Editais para aquisições de bens, obras e serviços, assim como os 

procedimentos de seleção de consultores, em conformidade com as disposições 

estabelecidas no Contrato de Empréstimo e no Contrato do Projeto celebrado entre 

as empresas e o BIRD (“Contrato do Projeto”) em Junho de 2008. 

 Encaminhar à aprovação do BIRD os relatórios e decisões das Comissões das 

Licitações e as minutas dos contratos a serem firmados com os licitantes vencedores. 

 Apontar as fontes dos recursos, inclusive os de Contrapartida local, destinados ao 

desenvolvimento das atividades de seu âmbito do Projeto. 

 Preparar as Prestações de Contas, no âmbito de suas atuações, dos recursos 

financeiros aplicados no Projeto. 

 Manter um sistema de gestão financeira e elaborar relatórios nos moldes exigidos e 

aceitáveis pelo BIRD, no âmbito de sua atuação, de maneira adequada a refletir as 

operações, os recursos e os gastos do Projeto. 

 Efetuar, no âmbito de sua atuação, os registros e cadastramentos exigidos no SIAFEM 

para a execução financeira do Projeto. 

 Encaminhar ao BIRD os Relatórios Trimestrais consolidados com base nos relatórios 

emitidos pelas agências implementadoras. 

 Designar representantes para todos os atos relacionados com a execução do 

Contrato de Empréstimo, inclusive para efetuar as Solicitações de Desembolsos, 

encaminhando ao BIRD / JBIC exemplares autênticos das assinaturas desses 

representantes. 

 Manter, durante a execução do Projeto, um sistema de controle adequado que 

produza informações gerenciais seguras e confiáveis, a fim de acompanhar o 

progresso físico e financeiro do Projeto, de modo a permitir que seja realizada a gestão 

financeira geral e a supervisão do Projeto, produzindo os Relatórios nos moldes exigidos 

e aceitáveis pelo BIRD. 

 Não ceder, aditar, anular, renunciar ou falhar em executar o presente instrumento, 

conforme estipulado no Contrato de Empréstimo, Anexo 2, Seção 1, B.2. 

 

4.2 CPTM E METRÔ 

 Instalar e manter a Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP (CPTM) para 

representá-la e acompanhar as fases de implantação e desenvolvimento do Projeto, 

tendo como apoio técnico-administrativo a equipe do gerenciamento do projeto 

(vide capítulo 3. MISSÕES E ESTRUTURAS). 

 Manter a Unidade de Gerenciamento de Projeto – PMU (METRÔ) para representá-la e 

acompanhar as fases de implantação e desenvolvimento do Projeto, tendo como 

apoio técnico-administrativo a equipe do gerenciamento do projeto (vide capítulo 3. 

MISSÕES E ESTRUTURAS). 
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 Instaurar os processos licitatórios e encaminhar à aprovação do BIRD os editais para as 

aquisições de bens, obras e serviços, assim como os procedimentos de seleção de 

consultores, em conformidade com as disposições estabelecidas no Contrato de 

Empréstimo e no Contrato de Projeto, celebrado entre as empresas e o BIRD em Junho 

de 2008. 

 Encaminhar à aprovação do BIRD os relatórios e decisões das Comissões de Licitações 

e as minutas dos contratos a serem firmados com os licitantes vencedores. 

 Executar, no âmbito de suas funções, direta ou indiretamente, sob sua 

responsabilidade as atividades necessárias e suficientes para a consecução do 

Projeto, dentro das diretrizes estabelecidas, e do cronograma de implementação, 

observando os padrões de qualidade e economia, em conformidade com o Contrato 

de Empréstimo e o Contrato de Projeto.  

 Apontar as fontes dos recursos, inclusive os de Contrapartida local, destinados ao 

desenvolvimento das atividades de seu âmbito do Projeto. 

 Gerenciar, no âmbito de sua atuação, os contratos de obras, bens e serviços, 

atentando para o cumprimento de marcos contratual ou a sua execução e 

autorizando os respectivos pagamentos. 

 Efetuar as Solicitações de Desembolsos. 

 Preparar as Prestações de Contas, no âmbito de suas atuações, quanto aos recursos 

financeiros aplicados ao Projeto, com subsídio da Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos. 

 Dar suporte à empresa independente de Auditoria, a ser contratada pela STM, com 

todas as informações necessárias para execução de suas atividades. 

 Informar o BIRD prontamente a respeito de qualquer condição que interfira ou 

ameace o progresso do Projeto, a realização dos objetivos do Empréstimo ou o 

desempenho, por parte do METRÔ ou da CPTM, de suas respectivas obrigações 

segundo o Contrato de Empréstimo. 

 Manter um sistema de gestão financeira e elaborar relatórios nos moldes exigidos e 

aceitáveis pelo BIRD, no âmbito de sua atuação, de maneira adequada a refletir as 

operações, os recursos e os gastos do Projeto. 

 Efetuar, no âmbito de sua atuação, os registros e cadastramentos exigidos no SIAFEM, 

para a execução financeira do Projeto. 

 Operar os respectivos trens a serem adquiridos mediante o financiamento, descritos no 

Anexo 1, partes A.1 e A.2, do contrato de Empréstimo.  

 

5. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS E DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO  

Os Custos previstos para o Projeto, por componentes e subcomponentes, estão indicados 

na tabela a seguir, conforme o Anexo 5 do PAD (Project Appraisal Document).
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Tabela 2: Programação dos desembolsos previstos (incluindo contingências)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

6.1 FLUXOS E ROTINAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Todas as atividades necessárias à implementação do Projeto deverão ser executadas 

dentro dos fluxos e das rotinas existentes nas estruturas organizacionais do Órgão 

Executor e das agências implementadoras (CPTM - Norma de Serviço NS DF 031 versão 1 

de 09/11/07, NI 03/001 de 01/12/2011, NG/003 de 19/05/2011, NS. GRC/001 de 20/06/2011, 

NI 03/003 de 20/06/2011 e METRÔ - Instrução Normativa 07/101 revisão 00 de 03/09/07). 

As características próprias da estrutura organizacional de cada órgão implicarão em 

rotinas e fluxos diferenciados. 

A UCP/STM e UGP/CPTM contarão com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora 

do Projeto na execução das atividades pertinentes as suas estruturas organizacionais. 

 

6.2 GERENCIAMENTO DO PROJETO 

O Ciclo de Gerenciamento do Projeto representa o conjunto de atividades e a forma 

como as mesmas são desenvolvidas e retroalimentadas dentro do sistema. Tem seus 

procedimentos distribuídos por três fases: planejamento, execução e monitoramento. 

A fase de planejamento se divide nas etapas de Elaboração do Orçamento Anual e do 

Plano Orçamentário Anual. Por sua vez, a fase de execução se divide, também, em três 

etapas, quais sejam: Execução Física, Execução Financeira e Acompanhamento Físico - 

Financeiro. Por fim, a fase de monitoramento se constitui do Acompanhamento dos 

Indicadores de Resultados do Projeto. A tabela a seguir mostra o ciclo: 

Empréstimo
Contrapartida 

Local
Total

STM

Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.1

Desenvolvimento da Política da RMSP 0,25 0,25 0,50

CPTM

Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.1

Trens da CPTM 550,00 50,00 600,00

Sistemas da CPTM e respectivas Obras Civis 104,90 227,32 332,22

Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.2

Administração e Supervisão CPTM 16,24 1,76 18,00

Assistência técnica CPTM 3,66 0,34 4,00

Metrô

Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.2

Trens do Metrô 145,85 62,51 208,36

Sistemas do Metrô e respectivas Obras Civis 209,05 88,60 297,65

Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.3

Administração e Supervisão Metrô 1,11 3,48 4,59

Assistência técnica Metrô 3,66 0,34 4,00

Custo de Operação da PMU - Metrô - 3,00 3,00

Total do Custo Padrão 1.034,72 437,59 1.472,31

Contingências Físicas 2,66 5,67 8,34

Contingências de Preço 46,24 21,73 67,98

Custo Total do Projeto 1.083,63 465,00 1.548,63

Taxa Inicial 1,37 - 1,37

Total de Financiamento Necessário 1.085,00 465,00 1.550,00

OBS.:   Os valores acima incluem impostos e encargos identificáveis, com exceção dos custos do Metrô, que são  líquidos (sem impostos).

Valores em US$ Milhões 

 Componente / Subcomponentes

Custos do Projeto
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Tabela 3: Ciclo de Gerenciamento de Projeto 

Elaboração do Orçamento Anual

Plano Orçamentário Anual

Execução Financeira

Acompanhamento Físico-Financeiro

MONITORAMENTO Acompanhamento dos Indicadores de Resultados

FASES ETAPAS

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

Execução Física

 

 

6.2.1 Planejamento 

O planejamento constitui-se em definir quais as atividades mais adequadas para o 

alcance de objetivos previamente estabelecidos. 

Todas as atividades previstas pelo planejamento destinam-se à obtenção dos resultados 

do plano plurianual do Projeto (Planilha de Atividades). Estes são avaliados através da 

verificação do alcance dos objetivos e metas, estabelecidos para essa finalidade e 

vinculados aos objetivos maiores do Projeto. 

Para o gerenciamento da execução do plano são utilizados dois tipos de programação: 

a plurianual e a anual. A programação plurianual é um detalhamento das ações 

definidas no Project Appraisal Document - PAD, dentro da estratégia estabelecida. A 

programação anual resulta no Plano Orçamentário Anual - POA e é obtida mediante o 

detalhamento das ações do plano plurianual do Projeto, que devem ser executadas no 

período de um ano. 

A fase de planejamento se divide nas seguintes etapas: 

a) Elaboração do Orçamento Anual 

Antes do início do Projeto, e durante sua execução, as Unidades de Gerenciamento 

devem avaliar as necessidades físicas e financeiras para a implementação das ações no 

ano subsequente. Este exercício deve se basear na avaliação da real capacidade de 

execução das agências implementadoras e executora, e resultar na adequação do seu 

planejamento anual de gastos previstos, discriminados pela natureza da despesa em 

cada tarefa e modalidade de licitação. 

Esta avaliação permite às Unidades de Gerenciamento informar a STM quais valores são 

necessários para compor a proposta orçamentária do Projeto São Paulo Trens e 

Sinalização, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA, para o ano subsequente. 

Nesta oportunidade, as Unidades de Gerenciamento devem apresentar à STM a 

programação de gastos que cada agência implementadora assumirá no ano 
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subsequente, com detalhamento dos custos utilizados na elaboração dos orçamentos 

para os principais serviços e investimentos, os valores necessários por modalidade de 

despesa e fontes a serem aplicadas. No caso da UCP/STM e da UGP/CPTM as atividades 

de coleta, análise e consolidação das informações terão o apoio da equipe 

disponibilizada pela Gerenciadora. A STM recebe estas programações e encaminha o 

documento já consolidado à Secretaria do Planejamento do Estado de São Paulo - SEP. 

A tabela que segue mostra esta rotina: 

Tabela 4: Rotina para Orçamento 

Procedimentos Responsabilidades 

Etapa Título 
STM  

UCP 

UGP / 

PMU 

CPTM / 

METRO 

1 

Dimensionamento das necessidades totais 

de investimento para o ano seguinte e das 

disponibilidades potenciais de recursos do 

Acordo de Empréstimo 

  x x 

2 
Definição dos critérios e limites para a 

elaboração da Proposta Orçamentária 
 x x   

3 

Dimensionamento geral da Proposta 

Orçamentária, por meio da avaliação da 

Execução Orçamentário-Financeira do ano 

vigente e as metas definidas no PPA 

x x x 

4 
Formalização do documento e 

encaminhamento à SEPLAN 
x     

Documentos necessários: Acordo de Empréstimo, PAD, PPA, Planilha de Atividades, POA do ano anterior, Plano de 

Aquisições, Relatórios de Monitoramento e Avaliação de Resultados do Projeto e Relatórios do SIAFEM. 

 

b) Plano Orçamentário Anual 

A fase de elaboração do Plano Orçamentário Anual (POA) resulta do planejamento 

estratégico para o Projeto, objetivando a implementação das atividades previstas na 

Planilha de Atividades do Projeto, ano a ano. Para o desenvolvimento das ações do 

Projeto São Paulo Trens e Sinalização, cada Unidade de Gerenciamento elabora o seu 

POA específico, subsidiado pelas diretrizes da UCP e consolidado de acordo com as 

ações previstas no Projeto, em conformidade com as categorias de investimento do 

Acordo de Empréstimo. 

Fluxo do Plano Orçamentário Anual 

 

 

           Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM 

PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGICO ORÇAMENTO 

ORIENTAÇÕES  
PARA  

ELABORAÇÃO  
DE POA 

EXECUÇÃO FÍSICA 

PROPOSTAS DE POA 

ANÁLISE DE POA CONSOLIDAÇÃO DE  
POA 

EXECUÇÃO FINANCEIRA  

1 

2 3 

7 

4 

5 
6 

8 
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Tabela 5: Rotina para Elaboração e Revisão do Plano Orçamentário Anual 

Procedimentos Responsabilidades 

Etapa Título UCP UGP / PMU 

1 

Análise das metas e resultados alcançados 

pelo Projeto no ano anterior e das 

previsões do PAD. 

x x 

2 

Identificação de condicionantes, 

limitações de recursos e prioridades para a 

execução do Projeto no ano seguinte. 

x x 

3 
Elaboração de versão preliminar das 

Diretrizes da STM. 
x x 

4 
Apresentação da síntese dos resultados e 

da proposta para a STM. 
  x 

5 
Versão final das Diretrizes, com base nas 

orientações finais da STM. 
x x 

 

Documentos necessários: Acordo de Empréstimo, PAD, PPA, Planilha de Atividades, POA do ano anterior, Plano de 

Aquisições, Relatórios de Monitoramento e Avaliação de Resultados do Projeto e Relatórios do SIAFEM. 

Orientações específicas: Considerar, no processo de estabelecimento das diretrizes as metas programadas no Plano de 

Atividades, o desempenho acumulado na execução do Projeto e a disponibilidade orçamentário-financeira para o ano 

sob programação disponibilizada pela STM. 

 

6.2.2 Execução  

Após a fase de planejamento, da elaboração das especificações técnicas, projetos 

básicos e dos termos de referência, inicia-se a contratação de fornecedores de bens, 

obras e serviços de consultoria, mediante os processos licitatórios e de seleção aplicáveis. 

As atividades necessárias contarão com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora 

para sua elaboração e acompanhamento. Depois da seleção da proposta mais 

vantajosa, os contratos são assinados e, com isso, os fornecedores devem fornecer os 

bens, iniciar as obras e executar os serviços requeridos. As etapas são as seguintes: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a) Execução Física  

A execução física é a prestação dos serviços, realização das obras e a entrega dos bens 

por parte de empresa fornecedora, prestadora, executora de serviços ou consultora, em 

observância aos compromissos quantitativos e qualitativos que constam no contrato ou 

ordem de fornecimento. 

A fiscalização da execução física é realizada pelo setor envolvido no Projeto que 

demandou a contratação através de gestores de contrato nomeados e supervisoras, de 

forma a verificar o serviço prestado, os bens fornecidos e as obras realizadas pela 

empresa contratada, durante e após a execução, em termos de qualidade técnica, 

cumprimento dos prazos e medições de serviços realizados. 

O gestor do contrato, mediante a verificação da execução, atesta a aceitação dos 

compromissos de pagamento emitidos pelo contratado e os envia à UGP ou PMU para 

sua efetivação. No caso da CPTM e STM os processos após análise na UGP, com o apoio 

da gerenciadora, são encaminhados à UCP para processamento. 

A UCP/STM e a UGP/CPTM, através da equipe disponibilizada pelo gerenciamento, 

caberá à formulação do planejamento estratégico da implantação do 

empreendimento, o acompanhamento sistemático das atividades, de modo a assegurar 
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que o mesmo seja executado de maneira eficaz, dentro do orçamento e prazos 

estabelecidos respeitados as condições dos contratos celebrados com fornecedores e 

prestadores de serviço, assim como manter as operações dentro dos requisitos exigidos 

pelo órgão financiador BIRD. 

 

b) Execução Financeira  

Concorrente à fase de execução física é realizada a execução financeira, que consiste 

no processamento dos pagamentos após o seu devido faturamento e no registro destas 

informações nos sistemas de controle, para realização de prestação de contas do uso 

dos recursos. 

O faturamento do contrato, processo de emissão de faturas ou recibos, ocorre conforme 

o cumprimento das cláusulas de pagamento definidas em cada contrato de bens, obras 

ou serviços. 

Nos subcomponentes relacionados à STM e CPTM cabe a equipe do gerenciamento dar 

o apoio técnico-administrativo no acompanhamento físico-financeiro, no controle dos 

processos de pagamento/medições e da documentação acessória, análise da 

documentação tributária, controle das clausulas contratuais, no percentual de 

participação de cada consorciado, no controle de seguros e garantias, na distribuição 

dos valores a serem pagos por fonte de recurso. (Vide Fluxo de Processo de Pagamento - 

Figuras 3-CPTM e 4-METRÔ) 

Após a realização do faturamento do último serviço prestado ou bem fornecido, o 

próximo passo é o encerramento do mesmo, com a consequente liquidação dos débitos 

contratuais.  

A execução dos recursos do Projeto é realizada por meio do sistema SIAFEM (vide item 

6.5 Procedimentos Contábeis do Projeto deste manual). 

Para melhor entendimento da execução físico-financeira pode-se analisar a tabela e o 

fluxo a seguir: 

 

Tabela 6: Rotina de Execução Físico-Financeira 

 

Procedimentos Responsabilidades 

Etapa Título UCP UGP / PMU 

1 Requisição de aquisição ou contratação x x 

2 Classificação da despesa x x 

3 Processo licitatório  x  x  

4 
Acompanhamento do processo 

(licitação/contrato) 
x  x 

5 Autorização de contratação x   

6 

Certificação do recebimento do bem ou 

prestação de serviço realizado pelo fornecedor 

ou prestador de serviço 

 x x 

7 Análise e autorização para pagamento x x 

8 Processamento do pagamento no sistema SIAFEM x   

9 Registro no SIAFEM (Módulo Específico) x 
 

 

Documentos e Insumos necessários: Título de crédito atestado e classificado mediante número do contrato e natureza dos 

gastos; despesas anteriormente previstas para o período em questão; disponibilidade dos recursos financeiros. 
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Resultados: Aplicação dos recursos de acordo com o POA, Contrato e Projeto; Condições para elaboração de Prestação 

de Contas.  

Características Básicas: Esta rotina compreende um conjunto de procedimentos a serem realizados pela UCP, UGP e PMU, 

para tornar efetivas as ações do Projeto. 

 

Fluxo de Execução Físico-Financeira  

 

 

 

Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM 

 

c) Acompanhamento Físico - Financeiro 

O acompanhamento físico-financeiro compreende o conjunto de atividades realizadas 

nos diversos níveis gerenciais necessárias à verificação do cumprimento das metas da 

implantação estabelecidas para o Projeto, culminando com os informes por parte das 

Unidades de Gerenciamento para as agências implementadoras, a UCP, a SEFAZ, a SEP e 

o BIRD.  

PLANEJAMENTO 

ELABORAÇÃO DE  
ANTEPROJETOS E  

ESPECIFICAÇÃO DE BENS,  
OBRAS, SERVIÇOS 

PROCESSO  
LICITATÓRIO  

PARA  
AQUISIÇÃO DE  
BENS, OBRAS,  
OU SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONTRATAÇÃO DE BENS,  
OBRAS, OU SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS,  

FORNECIMENTO DE  
BENS, 

EXECUÇÃO DE OBRAS, E  
INSTALAÇÕES 

ENCAMINHAMENTO DO FATURAMENTO PARA APROVAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS E RESPECTIVA EMISSÃO DAS GUIAS DE 

RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E TRIBUTOS, 
DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES POR FONTE DE RECURSO, CHEKLIST DAS 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 
 

 

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 

-  

FATURAMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

ENCERRAMENTO DOS  
CONTRATOS 

APROVAÇÃO DAS 
MEDIÇÕES PELO 

GESTOR 

1 2 3 4 

5  

6 8 

11 

 

ENCAMINHAMENTO À 
STM PARA PAGAMENTO 

7 

9 

10 

12 
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Em cada um dos níveis gerenciais pratica-se, para o universo das respectivas 

responsabilidades, o processo de: 

 Verificação dos desvios em relação ao programado; 

 Identificação das causas prováveis para tais desvios; 

 Adoção das medidas corretivas pertinentes ao nível decisório do agente monitor;  

 Solicitação das providências aos níveis decisórios de hierarquia mais elevada para a 

solução dos problemas identificados. 

Enfatiza-se a importância da integração de todos os envolvidos na implantação do 

Projeto, onde o acompanhamento de primeiro nível (Executor - STM e agências 

implementadoras - CPTM e METRÔ) constitui-se na base geradora das informações sobre 

a execução das diversas ações programadas, alimentando-se os sistemas de controle 

informatizados adotados pelo Projeto. O fluxo a seguir ilustra as etapas do 

acompanhamento físico-financeiro. 

 

Fluxo de Acompanhamento Físico-Financeiro  

EXECUÇÃO FÍSICA

ACOMPANHAMENTO PELO 
EXECUTOR E ENTIDADES 

IMPLEMENTADORAS

ACOMPANHAMENTO POR UCP, 
UGP, PMU

ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS 
DE CONTROLE 

INFORMATIZADOS 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

1 3 4

5

2

6

 

 

Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM 
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FIGURA 3 - FLUXO DO PROCESSO DE PAGAMENTO – CPTM 
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FIGURA 4 - FLUXO DO PROCESSO DE PAGAMENTOS METRÔ/STM 
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6.2.3 Monitoramento 

Nesta etapa é dada ênfase à verificação da evolução dos indicadores de resultados do 

Projeto São Paulo Trens e Sinalização, definidos quando da sua elaboração. Esta 

verificação é feita com base em estudos específicos que tratem de identificar a efetiva 

contribuição das ações do Projeto para o alcance dos resultados pretendidos. A partir 

da análise e avaliação periódica do desempenho destes indicadores, as Unidades de 

Gerenciamento deverão sugerir as medidas corretivas pertinentes, retroalimentando 

assim o planejamento anual do ano subsequente.  

O monitoramento é direcionado ao alcance dos objetivos do Projeto, onde outros 

indicadores e instrumentos subsidiam o seu constante aperfeiçoamento. Neste sentido, 

estudos específicos e outros mecanismos de avaliação poderão ser desenvolvidos no 

decorrer da execução do Projeto. O fluxo demonstrado a seguir ilustra o processo de 

avaliação dos resultados: 

Fluxo de Avaliação de Resultados 

 

LEVANTAMENTO DE 
DADOS E CÁLCULO DE 

INDICADORES

ANÁLISE DE 
DESEMPENHO DOS 

RESULTADOS

ENCERRAMENTO DO 
PROJETO

INDICAÇÃO DE MEDIDAS 
CORRETIVAS

REVISÃO DE INDICADORES DE 
RESULTADOS

PLANEJAMENTOEXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

3

3

3

1
2

4

4

 

 

               Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM 
 

Foram estabelecidos indicadores para o monitoramento do impacto do Projeto, de 

forma a permitir a avaliação do atendimento dos objetivos estabelecidos pelo BIRD e 

pela STM.  

Os principais indicadores considerados são: 

 Número de trens dentro e fora do horário de pico. Este indicador mede o aumento do 

nível de serviço oferecido (o tempo de espera e a capacidade de transporte); 

 Tempo de viagem mais redução do tempo de espera;  

 Índice de operação da CPTM e do METRÔ, para medir a saúde financeira das 

agências operadoras; 

 Passageiros por metro quadrado; 
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 Demanda adicional por dia gerada pelo Projeto;  

 Número de usuários/dia da CPTM e do METRÔ, pertencentes a domicílios com renda 

total menor que 4 salários mínimos. 

Os Indicadores são denifinidos e tem as fontes de informações, os dados coletados serão 

sempre correspodentes ao fechamento do período do relatório semestral (Junho e 

Dezembro), como segue:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A) CPTM 

1- Número de Trens / dentro e fora do horário de pico – Linha 7 = ND/NF 

ND  = Número de Trens dentro horário de pico 

NF  = Número de Trens fora horário de pico 

IP =  Intervalo Programado entre Trens (Dentro do horário pico) = Pico da Tarde 

IV = Intervalo Programado entre Trens (Fora do horário pico) = Vale 

60 = 60 minutos  

 

ND = 60 / IP  

NF= 60/IV 

 

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 7 

 

2- Número de Trens / dentro e fora do horário de pico – Linha 12 = ND/NF 

ND  = Número de Trens dentro horário de pico 

NF  = Número de Trens fora horário de pico 

IP =  Intervalo Programado entre Trens (Dentro do horário pico) = Pico da Tarde 

IV = Intervalo Programado entre Trens (Fora do horário pico) = Vale 

60 = 60 minutos  

 

ND = 60 / IP  

NF= 60/IV 

 

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 12 

 

3- Tempo de viagem + redução do tempo de espera na CPTM (minutos) = TVR 

TVR  = Tempo de viagem + redução do tempo de espera 

TV  = Tempo de Viagem 

H =  Headway 

NT= Número de trens esperados 
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TVR= TV + H + (NT * H ) 

 

Cálculo somente do trecho Luz – Francisco Morato 

 

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 7 

4- Passageiro por metro quadrado na CPTM Linhas 7 e 12 = Pm2 

Pm2  = Passageiro por metro quadrado 

CHS = Carregamento Hora Sentido 

CC =  Capacidade da Composição (adotar a capacidade da série com maior 

número de trens a disposição) 

 

Aplicar regra de 3 sendo: Pm2 = CHS e CC = 6 pm2 

 

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 7 

CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 12 

5- Demanda Adicional na CPTM (Linha 7 + Linha 12) por dia = DA 

DA = Demanda Adicional 

Dant = Demanda Apontada anteriormente (último relatório) 

Dat =  Demanda Atual (Média de passageiros transportados – Dias uteis) 

 

DA = Dat - Dant 

 

Cácular  DA para a Linha 7 e para a Linha 12, após somar os resultado. 

 

DA = DA(Linha 7) + DA(Linha12)  

 

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 7 

CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 12 

 

6- Número de usuários por dia de renda familiar de menos 4 SMs Linhas 7 e 12 – 

000’s (Referência 2006) = NU4 

NU4 = Número de usuários por dia de renda familiar de menos 4 SMs 

Dat =  Demanda Atual (Média de passageiros transportados – Dias uteis) 

Ppr =  54,7% (Percentual da população com renda até 4 Salarios Minímos) 

 

NU4 = Dat(Linha 7) + Dat(Linha 12) * Ppr 
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Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 7 

CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados 

Básicos Operacionais/Linha 12 

7- Índice de operação – CPTM (com gratuidade e sem subsídio para equilíbrio de 

contas) 

Índice a ser informado pela DF/GFF. 

 

8- Manutenção e Fortalecimento do PITU 

Indicar o percentual do avanço físico apurado nos meses de Junho e 

Dezembro para os relatórios semestrais respectivos. 

 

Fonte: Relatório de Progresso Mensal. 

 

B) METRÔ 

Os Indicadores são fornecidos pela PMU.  

 

C) Indicadores de Resultados intermediários 

Os Indicadores de Resultados Intermediários são os percentuais de avanço físico 

apurados dos subcomponentes do Projeto no final de cada ano.  

 

Fonte: CPTM/STM – Relatório de Progresso Mensal. 

METRÔ – Índices fornecidos pela PMU. 
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Dados: 

Os Indicadores de Resultado, conforme estabelecido no Projeto, estão detalhados na 

tabela 7 a seguir, onde também estão indicados os valores previstos para o ciclo de vida 

do Projeto (cinco anos), e os valores atingidos em 2008, 2009, 2010 e 2011.  

 
Tabela 7: Indicadores de Resultado do Projeto                                                                                   
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6.3 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO 

Conforme estabelecido na Seção IV (1) do Contrato de Empréstimo e na Carta de 

Desembolso, o Executor abriu e mantém Contas Designadas, para recepcionar os 

depósitos decorrentes dos desembolsos do BIRD e JBIC, para atender às necessidades 

financeiras dos subcomponentes da STM, CPTM e METRÔ. Por decisão da Secretária da 

Fazenda, estas contas encontram-se abertas no Banco do Brasil S.A., na agência 1897-X, 

no CNPJ 46.379.400/0001-50. Trata-se de contas específicas, com a finalidade de 

identificar o destinatário dos recursos, sendo: 

 

. STM      = BIRD nr. 1300621-5     JBIC nr. 1300624-X 

. CPTM   = BIRD nr. 1300622-3     JBIC nr. 1300625-8 

. METRÔ = BIRD nr. 1300623-1     JBIC nr. 1300626-6 

 

O titular dessas contas é o Estado de São Paulo – GESP (Mutuário), representado pela 

Secretária dos Transportes Metropolitanos – STM. 

Caberá à Secretaria da Fazenda efetuar as transferências dos saldos credores das 

Contas Designadas para a Conta Única do Estado (GESP = 1300001-2) e, posteriormente, 

alocar tais recursos no SIAFEM dentro das Categorias de Gastos do Projeto, necessários à 

liquidação de compromissos (gastos elegíveis). 

 

A disponibilização dos recursos é efetuada para UGTPS – 370105, na Rubrica: 2123.99.12. 

Para UCP e cada Unidade de Gerenciamento foi designada contas contábeis na 

estrutura do SIAFEM:  

. STM      = BIRD nr. 007.522.044     JBIC nr. 007.522.046 

. CPTM   = BIRD nr. 007.502.044     JBIC nr. 007.502.046 

. METRÔ = BIRD nr. 007.512.044     JBIC nr. 007.512.046 

 

A conta de execução financeira dos compromissos do Projeto é feita através do Banco 

do Brasil S.A., conta 1.1.1.1.2.01.02.  

 

6.4 PROCEDIMENTOS PARA DESEMBOLSOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO 

Conforme estabelecido na Seção V (1) do Contrato de Empréstimo, na Carta de 

Desembolso e nas Diretrizes de Reembolso do BIRD para Projetos de maio de 2006 

(Diretrizes de Reembolso), a UCP, assim como a UGP e PMU, podem solicitar desembolsos 

à conta do Contrato de Empréstimo, na UCP e na UGP as atividades são executadas 

através do apoio técnico-administrativo da Gerenciadora, nas modalidades necessárias 

ao atendimento do fluxo financeiro decorrente de sua responsabilidade específica na 

implementação do Projeto. Todos os procedimentos para as solicitações pertinentes a 

UCP e UGP são realizados pela Gerenciadora. 

O BIRD autoriza e executa os desembolsos do Acordo de Empréstimo, depois de 

cumpridos todos os requisitos e formalidades exigidas para cada modalidade prevista.  

Os Pedidos de Desembolso devem ser efetuados nas modalidades previstas na Carta de 

Desembolso e são sempre representados na moeda do Acordo de Empréstimo (Dólares 

dos Estados Unidos). Os depósitos por parte do BIRD são efetuados em REAIS, realizando-
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se a conversão por uma taxa de câmbio obtida com as transações negociadas ao 

longo do dia (que não é publicada pelo BACEN) e que é conhecida somente após o 

fechamento da operação, na página do Client Connection. Tais desembolsos são 

creditados nas Contas Designadas mantidas no Banco do Brasil. (Vide figura 5 - 

Fluxograma das Ações e Recursos Financeiros - BIRD) 

 

FIGURA 5 - FLUXOGRAMA DAS AÇÕES E RECURSOS FINANCEIROS - BIRD 
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Prioritariamente o Banco examina e condiciona os desembolsos segundo: 

 Elegibilidade do Gasto (despesas admissíveis)  

 Frequências do Pedido 

 Período de Desembolso 

 Valor Mínimo do Pedido 

 Documentação de Apoio Requerida 

 Assinaturas Autorizadas 

 Cumprimento de Cláusulas Contratuais 

 Limite da Conta Designada 

 

6.4.1 Saque do Fundo do Empréstimo - BIRD (ANEXO 1) 

Conforme estabelecido na Seção V (I) do Contrato de Empréstimo e na Carta de 

Desembolso, os saques devem ser solicitados pelas pessoas autorizadas das Unidades de 

Gerenciamento do Projeto, por meio de senhas próprias, através do formulário eletrônico 

EForm 2380 disponível na web, página “Client Connection” 

(http://clientconnection.worldbank.org).  

Antes de preencher os dados da solicitação de desembolso no site do Banco, deve-se, 

contudo, preencher o formulário Reconciliação da Conta Designada (Anexo 1.E, 1.F ou 

1.G, dependendo da agência implementadora), conforme modelo disponibilizado pelo 

BIRD.  Adicionalmente a este formulário, também é necessário o preenchimento de um 

formulário com a Projeção de Caixa para Desembolso de Recursos (Anexo 1.K, 1.L ou 

1.M), com as previsões trimestrais de necessidade de caixa, de forma que tanto o gestor 

do contrato de empréstimo quanto à equipe de desembolsos do BIRD possam fazer uma 

análise prévia da necessidade de recurso solicitada, principalmente se o valor da 

solicitação está dentro dos limites pactuados dentro da Carta de Desembolso. Ambos os 

documentos devem ser devidamente assinados pelos seus representantes oficialmente 

designados da respectiva agência implementadora.  

Tão logo o valor solicitado seja aprovado pelos responsáveis no BIRD, inserem-se esses 

dados no formulário eletrônico EForm 2380 disponível no Client Connection, colhe-se as 

assinaturas eletrônicas dos signatários autorizados e aguarda-se o processamento pelo 

time de desembolso do Banco. 

Deve-se considerar um prazo de 7 a 10 dias útil, desde a solicitação do saque até a 

entrada efetiva do recurso na Conta Designada. 

Faz-se follow-up do status da solicitação do recurso através do Client Connection, onde 

se obtém a informação da liberação do desembolso (World Bank Payment Adivice) e, 

em consequência, informa-se à Secretaria da Fazenda do Estado de SP da entrada do 

recurso na Conta Designada,  

Quando se constata a entrada dos recursos, em REAIS, na Conta Designada, solicita-se a 

transferência deste recurso à Conta Única da STM, para que os pagamentos aos 

fornecedores possam ser efetuados.  

Ocorre que a SEFAZ converte este montante em REAIS para USD, utilizando a paridade 

do dia da entrada do recurso e não pelo câmbio informado no World Bank Payment 

Adivice, para fins de Registro de Operações Financeiras-ROF (aberto para documentar e 

regularizar a entrada desses recursos no país). 

http://clientconnection.worldbank.org/
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Caso estas paridades sejam diferentes, é necessário fazer um ajuste no ROF, forma que 

tanto a SEFAZ quanto o BIRD tenham o mesmo valor em USD tramitados em seus 

documentos. 

  

6.4.2 Modalidades de Desembolsos - BIRD  

 

a) Reembolso 

Esta modalidade de desembolso é permitida para reembolso ao Executor quando este 

realizou gastos elegíveis no Acordo de Empréstimo antes de sua eficácia, porém dentro 

do prazo de retroatividade acordado. 

 

b) Adiantamento 

Modalidade que permite alimentar a Conta Designada aberta no Banco do Brasil, para 

pagamento de despesas elegíveis à medida que incorrerem. A demonstração destas 

despesas é feita através da Prestação de Contas e, quando esgotarem os recursos 

recebidos, processa-se novo Adiantamento. 

 

c) Pagamento Direto 

Modalidade destinada a pagamento direto a um terceiro (contratado, fornecedor ou 

prestador de serviços), referente a despesas elegíveis. 

 

d) Compromisso Especial 

O BIRD pode efetuar pagamentos a terceiros, relativos a despesas elegíveis, mediante 

compromissos especiais (pagamentos através de Carta de Crédito) celebrados por 

escrito e acordados entre o BIRD e o Executor.  

A Carta de Desembolso deste Projeto prevê esta modalidade de desembolso. 

 

6.4.3 Documentação de Apoio Requerida - Desembolsos BIRD  

 

Conforme estabelecido na Seção V (I) do Contrato de Empréstimo, ao fazer um pedido 

de Desembolso, o Executor deve apresentar ao BIRD documentos requeridos específicos 

para cada modalidade (os detalhes devem ser observados na Carta de Desembolso 

que é parte integrante do Acordo de Empréstimo). 

Os formulários de pedido são disponibilizados on-line na web “Client Connection”  
http://clientconnection.worldbank.org.  
 

 

a) Adiantamento 

Formulário do pedido de saque EForm 2380 (Anexo 1.A), assinado eletronicamente, 

Reconciliação da Conta Designada, (Anexo 1.E, 1.F, 1.G) e Relatório RSF-3 (Anexo 1.K, 1.L, 

1.M) com a projeção de caixa para os próximos trimestres, assinados pelos responsáveis 

legalmente constituídos. 

 
Declaração de Gastos (SOE) + Comprovantes de Gastos = Folha Resumo (SS) 

http://clientconnection.worldbank.org/
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A prestação de contas é realizada periodicamente, cobrindo o período de 01 a 30 de 

cada mês, desde que haja pedido de desembolso anterior, e tenham ocorrido 

pagamentos de despesas elegíveis com fonte de recursos do BIRD naquele período.    

 

Toda documentação subsidiária é anexada ao período de Saque feito on-line na web, 

dentro da pag. “Client Connection” (http://clientconnection.worldbank.org), enviada ao BIRD 

para analise. 

 

Prestação de Contas de Adiantamentos: formulário digital do pedido de saque EForm 

2380 (Anexo 1.B), Reconciliação da Conta Designada, Declaração de Gastos - SOE 

(Anexo 1.H, 1.I, 1.J), Comprovantes de Gastos (faturas) e Extrato Bancário da Conta. 

 

Abaixo segue quadro com os valores mínimos contratados por categoria, a partir dos 

quais o BIRD obriga as agências Implementadoras a realizarem as prestações de contas, 

quando a modalidade de desembolso for Adiantamento.  

 

OBRAS US$ 50.000.000,00 

BENS US$ 10.000.000,00 

SERVIÇOS CONSULTORIA US$      100.000,00 

 

 

b) Reembolso 

Formulário do pedido de saque EForm 2380 (Anexo 1.C), assinado eletronicamente, 

Reconciliação da Conta Designada (Anexo 1.E, 1.F, 1.G), Declaração de Gastos - SOE 

(Anexo 1.H, 1.I, 1.J), assinada pelos responsáveis legalmente constituídos, e 

Comprovantes de Gastos (faturas / invoices). 

 

Abaixo segue quadro com os valores mínimos contratados por categoria, a partir dos 

quais o BIRD obriga as entidades Implementadoras a realizarem as prestações de contas, 

quando a modalidade de desembolso for Reembolso.  

 

OBRAS US$ 50.000.000,00 

BENS US$ 10.000.000,00 

SERVIÇOS CONSULTORIA US$      100.000,00 

 

 

c) Pagamento Direto 

Formulário do pedido de saque EForm 2380 (Anexo 1.D), assinado eletronicamente, 

Reconciliação da Conta Designada (Anexo 1.E, 1.F, 1.G), assinada pelos responsáveis 

legalmente constituídos, e Comprovantes de Gastos (faturas / invoices)  
 

http://clientconnection.worldbank.org/
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6.4.4 Saques e Documentação de Apoio Requerida - Desembolsos JBIC (Anexo 2) 

    

Conforme os Procedimentos de Desembolso do Acordo de Empréstimo, Anexo 3, 

celebrado entre o Estado de São Paulo e o JBIC, os recursos devem ser solicitados pelas 

pessoas autorizadas das Unidades de Gerenciamento do Projeto, por meio de senhas 

próprias, através do formulário eletrônico EForm 2380 (Anexo 2.C) disponível na web, 

página “Client Connection” (http://clientconnection.worldbank.org).  

Antes de preencher os dados da solicitação de desembolso no site, é necessário 

preparar uma documentação de apoio ao pedido de desembolso, que consiste no 

preenchimento dos seguintes formulários: Request for Disbursement, somente no primeiro 

saque, ou Request for Replenishment, para todos os saques posteriores, (Anexo 2.A), 

Reconciliação da Conta Designada (Anexo 2.B, com adequações dependendo da 

agência implementadora), Form 2 - Declaração de Gastos no período - SOE (Anexo 2.E, 

2.F, 2.G) e Comprovantes de Gastos (faturas / invoices), que constituem a Folha Resumo – 

SS, Form 3 - Obtenção de Bens relativos a Desembolsos Acumulados (Anexo 2.H, 2.I, 2.J), 

Form 3A - Balanço dos Desembolsos em YENES (Anexo 2.K) e Balanço dos Desembolsos 

em US$ (Anexo 2.l) e FORM 4: Plano de Desembolso - Planejado dos 3 meses 

subsequentes (Anexo 2.M, 2.N, 2.O). O intuito de apresentar esta documentação é para 

que tanto o gestor do contrato de empréstimo, quanto à equipe de desembolsos do 

BIRD possam fazer uma análise prévia da necessidade de recurso solicitada, 

principalmente se o valor da solicitação está dentro dos limites pactuados dentro da 

Carta de Desembolso. Todos estes documentos devem ser devidamente assinados pelos 

representantes oficialmente designados de cada agência implementadora. 

Um jogo original de toda esta documentação deve ser enviado ao Banco Sumitomo 

(endereço abaixo), por carta e e-mail, com cópia ao BIRD por e-mail. (Vide Figura 6 - 

Fluxograma das Ações e Recursos Financeiros – JBIC). 

 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

General Manager, Structured Finance Department 

1-2, Yurakucho 1-Chome, Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0006, Japan 

 

 

 

Documentos de apoio para a solicitação de pedido de desembolso:  

 

. Formulário eletrônico do pedido de saque EForm 2380 (Anexo 2.C)  

. Request for Disbursement ou Request  for Replenishment (Anexo 2.A) 

. Reconciliação da Conta Designada (Anexo 2.B) 

. FORM 2: Declaração de Gastos no período - SOE (Anexo 2.E, 2.F, 2.G) e Comprovantes 

de Gastos (faturas / invoices), que constituem a Folha Resumo - SS 

. FORM 3: Obtenção de Bens relativos a Desembolsos Acumulados (Anexo 2.H, 2.I, 2.J) 

. Form 3A: Balanço dos Desembolsos em YENES (Anexo 2.K) e Balanço dos Desembolsos 

em US$ (Anexo 2.l) 

http://clientconnection.worldbank.org/
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. FORM 4: Plano de Desembolso - Planejado dos 3 meses subsequentes (Anexo 2.M, 2.N, 

2.O) 

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DAS AÇÕES E RECURSOS FINANCEIROS - JBIC 
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6.4.5 Reserva da Contrapartida - Tesouro do Estado de São Paulo (Anexo 3) 

As Unidades de Gerenciamento do Projeto, PMU, UGP e UCP administram seus 

orçamentos econômicos próprios, que detalham mês a mês, do início até o fim do 

Projeto, a previsão dos custos por subcomponentes, bem como a participação da 

origem dos recursos (BIRD, JBIC, GESP) destinada ao pagamento dos compromissos 

financeiros de sua parte do Projeto. Na UGP e UCP as atividades são realizadas através 

da Gerenciadora. Estas previsões servem de apoio para a elaboração do Orçamento de 

Investimentos para Reserva da Contrapartida do Estado, documento enviado toda 

última quinta- feira de cada mês ao COF - Centro de Orçamento e Finanças da STM, 

para eventuais pagamentos do mês subsequente. São enviadas pelas duas Unidades, 

por e-mail, ao responsável por esta área. Com base nestas planilhas, o responsável 

preenche a Programação de Desembolso e envia até o dia trinta de cada mês à 

Secretaria da Fazenda, Departamento de Finanças do Estado (DFE), para informar as 

necessidades dos fundos da Contrapartida do Projeto São Paulo Trens e Sinalização. Ele 

envia, ainda, a esse mesmo departamento, um relatório contendo a realização dos 

pagamentos efetuados do mês anterior. 

 

6.5 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DO PROJETO  

A contabilização dos gastos e a movimentação financeira do Acordo de Empréstimo são 

efetuadas pelo SIAFEM, através dos registros realizados pelo Órgão Executor e agências 

implementadoras. (Vide Figura 7 – Mapa de Contabilização). 

A construção do aplicativo do SIAFEM foi baseada na Lei N° 4.320, de 17 de Março de 

1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração, execução, e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constituindo-se a base da Legislação Financeira do País e respectivas Portarias 

Federais que versam sobre a mesma matéria, bem como na Lei N° 6.404, de 15 de 

Dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

O Decreto n° 40.566, de 21/12/95 determina que o SIAFEM no Estado de São Paulo fica 

implantado na Administração Direta a partir de 02/01/96 e na Administração Indireta no 

decorrer do exercício de 1996. 

O SIAFEM, implantado na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, possui a 

seguinte arquitetura operacional: 

- Módulo de Registro e Controle dos Recursos Financeiros e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária (SIAFEM), cuja alimentação é de responsabilidade do Órgão 

Executor, através do seu representante, a STM, por meio dos departamentos GSPOFP - 

Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, que realiza unicamente 

a Dotação de Orçamento, e COF, que lança a Dotação de Reserva, Empenho, 

Liquidação, Alimentação Conta Banco, Retenções, Pagamento de Retenções e 

Pagamento Líquido ao Fornecedor.  

A UGP, através da gerenciadora, coleta os dados de cada entidade envolvida. Essas 

entidades utilizam recursos informáticos gerencias que mais atendam às suas 

necessidades. A Gerenciadora contratada utiliza planilhas de cálculo e um sistema de 

informações gerenciais do Projeto chamado RM SOLUM, da TOTVS (Anexo 6) para 

consolidar as informações e elaborar os relatórios, que posteriormente são aprovados 

pelos coordenadores da UGP, PMU e UCP, respectivamente. Paralelamente a CPTM 

através da sua área financeira utiliza sistema ERP Apolo que permite o controle e o 

gerenciamento total do fluxo financeiro e orçamentário, utilizado também para a 

contabilização e patrimonialização dos bens adquiridos. 
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FIGURA 7 - MAPA DE CONTABILIZAÇÃO  
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6.6 RELATÓRIOS INFORMATIVOS E GERENCIAIS  

A finalidade primordial do gerenciamento é assegurar ao BIRD, JBIC, e demais 

órgãos intervenientes que o Projeto está sendo implementado dentro das 

expectativas de prazo, qualidade e custos. Consequentemente, o produto 

relevante dos trabalhos se caracterizará pela apresentação periódica de relatórios 

consubstanciados com informações, dados e indicadores que permitam avaliar o 

estágio e o desempenho das atividades desenvolvidas, assim como a identificação 

de eventuais pontos críticos que possam comprometer as diretrizes estabelecidas. 

(Vide Figura 8 - Tabela de Produtos e Agenda - CPTM). Os modelos dos relatórios 

estão apensados a este MOP. 

Com base no Sistema de Informações Gerenciais implantado, está sendo 

produzidos os relatórios apresentados abaixo. 

 

FIGURA 8 - TABELA DE PRODUTOS E AGENDA - CPTM 

ITEM RELATÓRIOS PERIODICIDADE PRAZOS

1 Relatório Gerencial Semanal Semanal 5
as

 feiras

2
 Síntese Gerencial Mensal 

 (último semanal sem quadros detalhados) 
Mensal 1º dia útil do mês

3 Relatório de Progresso Mensal Mensal até dia 10

4 Sumário Executivo - BIRD Mensal até dia 10

5  Relatório de Previsão de Desembolso Mensal
última 4ª Feira do mês

STM GPS/Tesouraria

6  Relatório de Atividades (Medição/RAT) Mensal

até 5 úteis dias do 

término do período de 

medição

7  SEP Cronograma de Execução Financeira Mensal 10

8  SEFAZ Acompanhamento da Execução de Projetos Mensal 15

9  Prestação de Contas Mensal 10

10  Relatório Financeiro Trimestral (IFRs) Trimestral

15/fev

15/mai

15/ago

15/nov

11  Release - site CPTM Mensal 10

12
 Reunião de Acompanhamento dos Subcomponentes

 (Gestores e Supervisoras) 
Mensal 1ª semana do mês

13  Relatório de Progresso  Semestral Semestral
até dia 28/fev

até dia 30/ago

  RELATÓRIOS E AGENDA DE DATAS PREVISTAS PARA ENTREGA À UGP
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6.6.1 Relatórios Financeiros Trimestrais para Monitoramento do BIRD - IFRS’s (Anexo 4)  

Conforme estabelecido no Acordo de Empréstimo, segundo exigência contratual 

indicada na Seção II, Monitoramento, Relatório e Avaliação do Projeto - A) 

Relatórios do Projeto e B) Gerenciamento Financeiro, Relatórios Financeiros e 

Auditados - UCP, UGP e PMU devem fornecer de forma consolidada, 

trimestralmente, o Relatório de Gerenciamento do Projeto, contendo as 

demonstrações financeiras para fins de acompanhamento financeiro, que reflitam 

as atividades da operação apoiada pelo BIRD, e elaboradas em conformidade 

com as normas contábeis aceitas por este. 

Estes relatórios eram, inicialmente, elaborados em US$, moeda do Acordo de 

Empréstimo, mas a partir de Set/2009 foi ajustado que estes passariam a ser 

apresentados em REAIS, em função da moeda da conta designada. 

Finalmente são enviados pelo Coordenador Geral da UCP ao BIRD, no prazo de 

até 45 dias (e nunca depois disso) após o encerramento do trimestre a que a 

demonstração financeira se refere. É encaminhada, primeiramente, uma cópia em 

mídia, e a via original, em papel, ao seguinte endereço do Banco:  

 

 Banco Mundial - BIRD 

 Diretoria do Brasil 

 SCN - Quadra 2 - Lote A Edifício Corporate Center - 7° ANDAR 

 CEP: 70712-900 

 Brasília - DF - BRASIL 

 

São elaborados os formulários, de acordo com o a base contábil de caixa 

(registrando-se as despesas, quando estas efetivamente representarem distribuições 

de fundos), a saber: 

 1-A - Realizado Financeiro - demonstrativo de origem e aplicação de recursos do 

Programa (STM, CPTM, METRÔ e Front-End Fee); 

 1-B1 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - STM; 

 1-B2 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - 

CPTM; 

 1-B3 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - 

METRÔ; 

   1-B4 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - 

Front-End Fee.   

 

Os princípios em que se baseiam os IFRS’s são os seguintes: 

 Devem fornecer informações consolidadas para que o BIRD possa verificar se: (i) os 

fundos desembolsados são utilizados para os fins acordados; (ii) a implementação 

do Projeto está em andamento; e (iii) os custos previstos não serão ultrapassados; 

 A supervisão do Projeto pelo BIRD deve ser eficaz do ponto de vista tanto do BIRD, 

quanto do Executor. 
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Os IFRS’s são expressos em reais (R$) e apresentam os valores gastos por trimestre, 

acumulados no ano e acumulados ao longo da vida do Projeto. Quaisquer outros 

fundos e contribuições de contrapartida que são parte do Projeto, tais como co-

financiadores (por exemplo: o JBIC), devem ser refletidos nos IFRS’s (relatórios 1-A e 

1-B), a fim de melhor controlar todas as quantias investidas no âmbito do Projeto.  

Os IFRS’s devem incluir, no mínimo, para o período e cumulativamente, no decorrer 

do Projeto ou desde o início do ano, quadros que mostrem: (i) as entradas por 

fontes; (ii) o uso dos fundos por categorias de gastos e por componente do Projeto; 

(iii) os saldos na abertura e no fechamento do período; e (iv) os comparativos entre 

o previsto e o efetivamente executado para o período e acumulado. 

A partir de outubro de 2010, conforme requerido pelos representantes do Banco 

Mundial em missão anterior, tornou-se obrigação, juntamente com estes relatórios, a 

apresentação de relatório gerado pelo GSPOFP (Grupo Setorial de Planejamento, 

Orçamento e Finanças Públicas), extraído a partir do SAGEOF (Sistema de 

Acompanhamento Gerencial de Orçamento e Finanças da STM), (Anexo 5).  As 

agências implementadoras receberam esta documentação para a reconciliação 

dos controles internos e elaboração dos relatórios financeiros sobre a execução de 

sua responsabilidade. Estes são realizados através de formulários eletrônicos. 

 

6.6.2 Relatório de Demonstrações Financeiras Auditadas para o BIRD 

Os Relatórios referentes ao quarto trimestre de cada ano devem ser consolidados 

para o ano e acumulados com os exercícios anteriores e farão parte das 

Demonstrações Financeiras que serão auditadas. 

O Relatório de Demonstrações Financeiras Auditadas tem periodicidade anual. 

Excepcionalmente para a elaboração do primeiro relatório de auditoria, os 

demonstrativos de dados compreenderam o período de 17 meses (28/07/2008 a 

31/12/2009), além das demonstrações de 2010.  

Além dos IFRS’s, outros relatórios informativos e gerenciais são gerados através da 

Gerenciadora para a UGP/CPTM e encaminhados às agencias implementadores, a 

STM, a SEP e a SEFAZ além do BIRD e do JBIC. 

 

6.6.3 Relatório de Progresso Mensal para UGP/CPTM 

Relatório gerado na UGP, através da equipe disponibilizada pela gerenciadora e 

apresentado à diretoria da CPTM e a STM mensalmente. Nele são sintetizadas, 

organizadas e publicadas as informações de valores estabelecidos (inicial, reajuste, 

aditivos, etc.), prazos, medições, pagamentos efetuados, liberações e retenções, 

fontes de recursos, da evolução físico-financeira dos Projetos e dos seus 

subcomponentes (parte CPTM, assim como Auditoria, e outros contratos da STM), de 

forma a servir como um documento testemunha dos trabalhos realizados. São 

apresentados os serviços executados e pagos até o mês em curso, bem como a 

previsão ou metas para o mês subsequente. 

Nesse relatório é identificado o estágio atual de cada subcomponente, os fatos 

relevantes e marcos contratual ocorrido no período, os pontos críticos, e 

recomendadas ações mitigadoras para superar os obstáculos ao progresso. São 

apresentadas as curvas de tendência do avanço físico de cada subcomponente, 

com as premissas que as nortearam, registro fotográfico das atividades de 

fornecimentos de bens e sistemas. 

As informações serão coletadas através de reuniões periódicas e relatórios 

encaminhados pelos gestores e supervisoras dos subcomponentes dos Projetos, com 
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a periodicidade a critério da Contratante, objetivando o acompanhamento da 

programação dos serviços, do progresso e das providências para a correção de 

eventuais desvios necessários para o bom andamento dos serviços. Desse relatório é 

emitido a Síntese Mensal do Relatório Progresso Mensal que é enviada ao BIRD. 

 

6.6.4 Relatório de Captação de Recursos - Acompanhamento da Execução de 

Projetos para a SEFAZ  

Trata-se de um relatório de periodicidade mensal e reporta os recursos aplicados 

por agência implementadora no período compreendido de um a trinta de cada 

mês, mais o saldo acumulado do Projeto, na forma de planilha Excel, elaborados 

pela PMU (reportando dados do METRÔ) e pela UGP (reportando informações da 

CPTM e STM), este através da equipe disponibilizada pela gerenciadora, e 

encaminhados por estas, separadamente, via e-mail, à Secretaria da Fazenda até 

o dia 15 do mês subsequente ao mês reportado. 

 

6.6.5 Cronograma de Execução Financeira para a SEP  

Trata-se de um relatório de periodicidade mensal e reporta os recursos aplicados 

por agência implementadora no período compreendido de um a trinta de cada 

mês, mais o saldo acumulado do Projeto, na forma de planilha Excel, elaborados 

pela PMU (reportando dados do METRÔ) e pela UGP (reportando informações da 

CPTM e STM), este através da equipe disponibilizada pela gerenciadora, e 

encaminhados por estas, separadamente, via e-mail, à Secretaria do Planejamento 

até o dia 10 do mês subsequente ao mês reportado. 

 

6.6.6 Relatório de Progresso Semestral para o BIRD 

Trata-se de um relatório previsto em cláusula contratual do Acordo de Empréstimo a 

ser elaborado semestralmente. É consolidado pela UGP, com o apoio da 

Gerenciadora do Projeto, após coleta das informações da UGP, PMU e UCP, 

respectivamente, e contém a execução físico-financeira do Projeto naquele 

período. É encaminhado ao BIRD pela UCP, dentro dos 60 dias após o 

encerramento do referido semestre, conforme a Seção II, parágrafo 2 do Contrato 

do Projeto, no endereço indicado a seguir: 

 

Mr. GEORGES DARIDO 

International Bank for Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 

United States of America 

 

 

6.6.7  Relatório Final 

Trata-se de um relatório que deverá ser elaborado por ocasião do término dos 

serviços, recapitulando os principais aspectos do Programa e apresentando os 

resultados alcançados. 
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6.6.8 Relatório Gerencial Semanal  

O objetivo do relatório é o acompanhamento sistemático das atividades físico-

financeiro do Projeto e dos subcomponentes, valor contratual, valores pagos, saldo 

contratual, valor empenhado, valor disponibilizado para o mês em execução, 

analise de previsto e realizado, situação de garantias e seguros, destacando-se 

situação atual, pontos de atenção e recomendações para possíveis decisões e 

providências necessárias perante objetivos determinados, identificando e 

apresentando da melhor maneira possível as informações com maior potencial de 

utilidade para as pessoas envolvidas e interessadas. 

Relatórios informatizados devem estar adequadamente formatados para impressão 

– tamanho de página, margens, deve apresentar informações contratuais, prazo, 

orçamentária e financeira, metas, entre outras. Devem ser o mais prático, objetivo e 

comunicativo possível com o uso de ilustrações, desenhos, fotos, tabelas, gráficos. 

 

6.6.9 Síntese Gerencial Mensal 

O objetivo do relatório é o resumo mensal do acompanhamento sistemático das 

atividades físico-financeiro do Projeto e dos subcomponentes, destacando-se 

situação atual, pontos de atenção e recomendações para possíveis decisões e 

providências necessárias perante objetivos determinados. Este relatório está 

baseado nas informações do Relatório Gerencial Semanal. 

 

6.6.10 Sumário Executivo Mensal 

O objetivo do relatório é o resumo mensal do acompanhamento das atividades e 

evoluções físicas, demonstrações financeiras e orçamentárias do Projeto e dos 

subcomponentes. Destacando-se as metas cumpridas, os pontos críticos e 

recomendações. Este relatório está baseado nas informações do Relatório de 

Progresso Mensal. 

 

6.6.11 Relatório de Previsão de Desembolso 

O objetivo do relatório é a apresentação a Secretaria da Fazenda, através da 

CPTM e da STM conforme disposição da dotação orçamentária, a programação de 

desembolso para os pagamentos dos contratos de fornecimento de bens, obras e 

serviços dos subcomponentes dos Projetos que ocorrerão no mês subsequente ao 

mês em exercício. 

 

6.6.12 Relatório de Atividades (Medição/RAT) 

Serão apresentados relatórios mensais de andamento das atividades do período 

do mês vincendo, cujo tema versará basicamente sobre as questões 

administrativo-contratuais e das atividades desenvolvidas pela Gerenciadora, 

compreendendo: (a) formulação, implementação e operação de sistema 

informatizado (saques e depósitos, fluxo de contrapartida, controle faturamento e 

pagamentos, controle de seguros e garantias/ controle de licitações, etc.), 

(b) serviços de apoio a CPTM e STM no monitoramento e avaliação do Projeto, 

(c) apoio a UCP nas contratações necessárias a implementação do Projeto, 

(d) apoio a CPTM e STM na gestão do contrato de empréstimo, (e) apoio técnico. 

Os requisitos básicos do relatório são: apresentação, identificação do Consultor, 

histórico do contrato (número do contrato, número do edital, objeto, datas, prazos, 

medições realizadas, saldos contratuais de valor e de prazo); descrição de cada 

atividade realizada pelo Consultor (e seus subcontratados) no período de 
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referência, relacionando os serviços executados, suas fases e os correspondentes 

períodos de sua execução, tendo por base o Cronograma do Contrato; resultados 

de cada atividade, oriundos de estudos, levantamentos, pesquisas, cadastros, 

análises, programas, treinamentos, seminários, etc.; relação dos especialistas 

envolvidos na execução das atividades (nome, cargo, função/atividade), por 

categoria, no período do relatório; relação nominal dos especialistas de 

contrapartida envolvidos no andamento dos serviços; relatório fotográfico 

comentado das equipes e de sua atuação no período do relatório; quantificação 

e orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com o orçamento do 

Contrato e do respectivo Cronograma; justificativa para o não cumprimento, se for 

o caso, dos prazos para a realização de cada serviço, conforme o cronograma do 

contrato; e a programação para o próximo período. 

 

6.6.13 Release Mensal 

Uma síntese para publicação no site da CPTM na internet, apresentando uma 
descrição do projeto, as contratações efetuadas e seu andamento. 
 

6.6.14 Relatórios Específicos  

São relatórios que contemplam aspectos relevantes e específicos da Implantação 

do Projeto, normalmente abordando apenas uma área de abrangência, tal como 

Licitações, Obras, Contratos, Planejamento, etc. São mais detalhados e sua 

circulação é mais restrita. Podem ser demandados tanto pelo BIRD como por outras 

entidades, quando for oportuno, sem haver uma periodicidade pré-estipulada. 

 

6.7 CONTROLE INTERNO E AUDITORIA   

 

6.7.1 Controle Interno 

O controle interno se realiza por meio da execução de procedimentos, sobre os 

quais o Executor deve levar em consideração os seguintes aspectos: 

 Que todos os recursos fornecidos ao Projeto tenham sido usados, contabilizados e 

classificados de acordo com os respectivos termos do Acordo de Empréstimo em 

questão; 

 Que todas as transações relacionadas ao Projeto estejam refletidas nos 

Demonstrativos Financeiros e que essas tenham sido emitidas de acordo com 

procedimentos, princípios e normas aplicáveis; 

 Que os bens e serviços financiados tenham sido adquiridos de acordo com os 

termos do Acordo de Empréstimo; 

 Que todos os documentos comprobatórios e de suporte dos gastos do Projeto, 

bem como todos os registros e contas sejam disponibilizados para exame dos 

auditores. Deverá haver uma clara conexão entre os documentos contábeis e os 

relatórios apresentados ao Banco; 

 Que a Conta Especial seja mantida de acordo com as respectivas disposições do 

Acordo de Empréstimo; 

 Que tenham sido cumpridas todas as cláusulas de caráter contábil, financeiro e 

gerencial do Acordo de Empréstimo, bem como as leis e disposições oficiais; 

 Que os gastos submetidos ao BIRD para reembolso, constantes nas declarações 

de gastos, sejam elegíveis; 



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização 
 

 45 / 115 

 Que as recomendações feitas nos relatórios de auditoria anteriores, assim como a 

carta de revisão dos mesmos pelo BIRD, tenham sido observadas. 

 

6.7.2 Auditoria  

A UCP providenciará que seja realizada, em cada Unidade de Gerenciamento de 

Projeto, anualmente, a auditoria prevista na Seção II (b)(3) do Acordo de 

Empréstimo, por meio da contratação de uma empresa de auditoria externa para 

auditar seus respectivos componentes.  

A auditoria é realizada anualmente, sob a incumbência de empresa de auditoria 

independente, em nome do BIRD. Nela, realiza-se a análise da execução 

financeira, incluindo a aplicação dos recursos externos e de contrapartida, 

mediante checagem dos dados constantes dos adiantamentos da Secretaria da 

Fazenda, das Declarações de Gastos, demais formulários e dos "Pedidos de Saque" 

elaborados pelas Unidades de Gerenciamento, bem como da contabilização dos 

percentuais de financiamento das categorias durante o exercício em questão. 

Anteriormente à realização da auditoria, cada Unidade de Gerenciamento, por 

meio da UCP, deve apresentar aos órgãos de controle um fechamento contábil do 

exercício a ser auditado, que contenha os quadros demonstrativos, conforme os 

modelos por ela fornecidos. 

Quanto à auditoria no âmbito do Acordo de Empréstimo é importante ressaltar que: 

 As Unidades de Gerenciamento devem manter as informações, identificando as 

despesas dos gastos por níveis do Plano Orçamentário Anual e categoria de 

investimento, assegurando a uniformidade na apresentação das contas e das 

Declarações de Gastos.  

 As missões de supervisão do Banco Mundial podem executar avaliações 

periódicas na documentação de apoio das Declarações de Gastos, nas 

Unidades de Gerenciamento, verificando a elegibilidade, pagamentos, entregas 

e uso de bens, e serviços adquiridos, segundo os propósitos estabelecidos no 

Projeto São Paulo Trens e Sinalização. 

 Até seis meses após o término de cada ano fiscal (Janeiro a Dezembro), a UCP 

providenciará o envio ao BIRD dos relatórios de auditoria, com abrangência e 

detalhamento de acordo com o solicitado por este. 

 Quando solicitadas pelo BIRD, e dentro dos parâmetros por eles estabelecidos, a 

UCP fornecerá outras informações referentes a registros, contas e respectivas 

auditorias. 

 

6.8 PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS  

Este tópico do Manual tem como objetivo orientar o Executor e Implantadores do 

Projeto, quanto à aquisição de bens, contratação de serviços de consultoria e 

outros serviços, financiados com recursos do Acordo de Empréstimo.  

Os bens e serviços (exceto serviços de consultoria) deverão, na sua totalidade, ser 

adquiridos conforme previsto na Cláusula I das “Diretrizes para Aquisição no Âmbito 

de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID”, datada de Maio de 2006 (Diretrizes de 

Aquisição) e, ainda, conforme as disposições do Acordo de Empréstimo. 

Todos os serviços de consultoria deverão ser adquiridos em conformidade às 

Cláusulas I e IV das “Diretrizes: Seleção e Contratação de Consultores pelos 

Mutuários do BIRD”, datada de Maio de 2006 (Diretrizes de Consultoria). 
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Na medida em que os bens sejam entregues, será feito o registro patrimonial na 

STM, conforme os termos da Lei Federal 4.320 de 30/04/1964. Quando o Governo do 

Estado de São Paulo quitar a última parcela do Empréstimo, haverá transferência 

de patrimônio à CPTM e o METRÔ.  

Todas as atividades necessárias à elaboração dos processos licitatórios dentro de 

cada organização institucional serão coordenadas pela sua Unidade de 

Gerenciamento de Projeto respectiva, sendo que na UGP e UCP terão o apoio 

técnico-administrativo da Gerenciadora.  

 

6.8.1 Aspectos Gerais 

Os bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços necessários à consecução 

das ações devem constar no Plano Orçamentário Anual - POA, aprovado pelo 

BIRD, e no Plano de Aquisições e Contratações encaminhado anualmente ao BIRD. 

Os fornecedores de bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços deverão 

ser originários de países elegíveis (países membros do BIRD). A nacionalidade dos 

bens não se confunde com a do seu fornecedor. 

Deverá ser revisado, em cada exercício, o Plano de Aquisições e Contratações, 

baseado no PAD.  

Os métodos comumente utilizados para a aquisição de bens, serviços e obras, e 

seleção e contratação de serviços de consultoria e serviços no Projeto, são os 

seguintes: 

Descrição Tipo de Compra Limite de Revisão anterior Valor do Contrato

1. Obras: Turnkey Contrato ICB Todos os ICB Nenhum limiar

2. Bens ICB Todos Nenhum limiar

2. Empresas de Serviços de 

consultoria
QCBS

A ser definido do plano de 

suprimentos

A ser definido do plano de 

suprimentos

 

 

6.8.2 Principais Modalidades de Contratação 

Para orientar os processos de licitação, foram editados pelo BIRD normas e critérios 

para todas as modalidades de contratação, disponibilizados aos interessados, 

inclusive em português, no site do BIRD: 

 http://www.bancomundial.org.br/index.php/content/view_document/477.html. 

Além das normas, foram produzidos editais referentes a aquisições de bens e 

equipamentos, para contratação de obras civis e solicitação de propostas para 

serviços de consultorias. 

 

6.8.2.1 Contratação de Bens/Serviços (exceto os de Consultoria) 

O Acordo de Empréstimo permite que a aquisição de bens/serviços seja efetuada 

mediante licitação pública internacional - ICB, sendo necessária a aprovação pelo 

BIRD do Edital padrão devidamente preenchido, considerando que: 

http://www.bancomundial.org.br/index.php/content/view_document/477.html
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 Imediatamente após a assinatura do contrato e antes do primeiro pedido de 

saque de fundos da Conta de Empréstimo, deverá ser entregue ao BIRD uma 

cópia do instrumento contratual. 

 Todos os relatórios de avaliação serão acompanhados de um sumário de 

licitação em formulário fornecido pelo BIRD.  A descrição e o valor do contrato, 

juntamente com o nome e endereço do licitante vencedor, estão sujeitos à 

divulgação pelo BIRD, após a confirmação pelo Executor da adjudicação do 

contrato. 

 

6.8.2.2.  Contratação de Serviços de Consultoria 

Os procedimentos do BIRD para seleção e contratação de consultores são muito 

diferentes das práticas locais. A expressão “consultores” compreende ampla 

variedade de entidades públicas e privadas, tais como empresas de consultoria de 

engenharia, empresas de gerenciamento de obras, agente de compras, inspetores, 

auditores, órgãos das Nações Unidas e outras organizações multilaterais, bancos 

comerciais e de investimento, universidades, instituições de pesquisa, órgãos 

governamentais, Organizações Não governamentais e indivíduos. O Termo de 

Referência - TDR (Terms of Reference - TOR) deverá definir claramente os objetivos, 

metas e escopo dos serviços, fornecendo todas as informações relevantes para que 

os consultores possam elaborar suas propostas.  

Quando se tratar de contratação de serviços de consultoria estimada em valor 

maior que US$ 500.000,00 deverá ser anunciado nos jornais “Development Business” 

das Nações Unidas (UNDB online) e no “dgMarket” um pedido de manifestações de 

interesse para que seja formada uma lista longa, da qual serão selecionadas 6 (seis) 

empresas para formar a lista curta, onde não deverão constar mais de 2 (duas) 

empresas do mesmo país, com qualificação necessária para a execução dos 

serviços previstos no Termo de Referência. 

A UCP providenciará a publicação no início da cada ano, nos jornais 

“Development Business” das Nações Unidas (UNDB online) e no “dgMarket”, o 

pedido de manifestações de interesse das licitações que se realizarão no ano. No 

Anexo 9 podemos observar as atividades e etapas pertinentes que envolvem o 

processo de licitação relacionado à CPTM e STM. 

A seleção e contratação de serviços de consultoria de empresa devem ser 

realizadas através do método de Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC. A 

SBQC representa o processo competitivo entre empresas constantes da lista curta, 

cujo critério de seleção baseia-se na qualidade da proposta e no custo dos 

serviços. Os procedimentos aplicados constam da Seção II das “Diretrizes para a 

Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do BIRD”, parágrafo 3 do 

Seu Apêndice 1, no Apêndice 2 e nos parágrafos 2.13 e 2.18. 

Na seleção e contratação de serviços de consultoria de empresa deverá ser 

observado o seguinte: 

 A lista curta (para serviços de valor igual ou menor que U$ 500.000,00) pode ser 

constituída apenas por empresas nacionais. 

 Para a avaliação das propostas recebidas devem ser seguidas as instruções dos 

itens 2.13 aos 2.18 da Seção II (Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC 

das Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do 

BIRD). 

 Na hipótese do Executor efetuar prorrogação substancial do prazo para a 

execução do contrato, concordando com qualquer modificação substancial 
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dos escopos do serviço, substituição de pessoal chave; remissão de obrigações 

constantes das condições do contrato ou proceder a qualquer mudança no 

contrato que possam no conjunto elevar seu valor original em mais de 15%, 

deverá o Executor informar previamente o BIRD, indicando os motivos. 

Concluindo o BIRD pela incompatibilidade dessa proposição com as disposições 

do Acordo de Empréstimo, informará prontamente ao Executor declarando suas 

razões. Uma cópia de todos os aditivos do contrato deverá ser fornecida ao BIRD 

para arquivamento.  

Para valores acima de US$ 250.000.00, é necessária prévia aprovação pelo BIRD, 

devendo ser seguidos os seguintes procedimentos:  

 O Executor, antes de solicitar propostas, submeterá à revisão do BIRD da lista 

curta e do texto proposto da Solicitação de Propostas - SDP, procedendo às 

modificações razoavelmente solicitadas pelo BIRD. Quaisquer outras 

modificações estarão subordinadas à prévia “Não objeção” do BIRD, antes do 

envio da SDP aos consultores constantes da lista curta.  

 Recebida a “Não objeção” do BIRD, o Executor solicitará propostas aos 

consultores constantes da “Lista Curta”, dando-lhes prazo para a entrega das 

SDP´s. Recebidas as SDP´s, o Executor analisará sob o aspecto técnico as 

propostas e as submeterá à revisão do BIRD. 

 Recebida a “Não objeção” do BIRD relativamente à avaliação técnica, 

procederá ao Executor à abertura dos envelopes financeiros e, a seguir, à 

avaliação financeira, de acordo com as disposições da SDP.  O Executor 

fornecerá ao BIRD, em tempo hábil para sua revisão, o relatório de avaliação 

final, com sua recomendação da empresa vencedora.  Concluindo o BIRD pela 

incompatibilidade da avaliação e seleção das propostas em face da SDP, 

informará prontamente ao Executor, indicando as razões de sua posição.  Do 

contrário, o BIRD informará a sua “Não objeção” à seleção proposta.  

 Concluídas as negociações com a empresa selecionada, deverá o Executor 

fornecer ao BIRD a minuta definitiva do contrato, ressaltando qualquer 

substituição de pessoal chave ou mudanças nos TDR e no contrato com base nos 

quais foram solicitadas as propostas.  Os termos e condições do contrato não 

devem, sem a concordância do BIRD, sofrer alteração de modo a diferir 

substancialmente daqueles com base nos quais foram solicitadas as propostas. O 

Executor só poderá adjudicar o objeto do contrato após a “Não objeção” do 

BIRD. 

 O Executor, ao assinar o contrato e antes de efetuar o primeiro pedido de 

desembolso relativo ao mesmo, fornecerá ao BIRD uma cópia do termo do 

contrato.  

 A descrição e o montante do contrato, bem como o nome e endereço da 

empresa, estarão sujeitos à divulgação pelo BIRD, quando da confirmação da 

adjudicação pelo Executor. 

 

6.8.3 Termo de Referência para Consultorias 

O Termo de Referência é um documento que tem como propósito fornecer 

parâmetros à contratação de consultor individual (pessoa física) ou empresa 

(pessoa jurídica), visando à execução de determinado serviço de consultoria. Deve 

apresentar, de forma sintética e objetiva, as informações necessárias à 

caracterização do serviço e as diretrizes para sua contratação, execução e 
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acompanhamento. Deve-se ainda evitar, quando da sua elaboração, expressões 

que não tenham significado preciso ou que permitam interpretações dúbias. 

O Termo de Referência definirá claramente os objetivos, metas e escopo dos 

serviços, fornecendo as informações disponíveis (inclusive bibliografia e dados 

básicos relevantes), tendo em vista facilitar a elaboração das propostas pelos 

consultores. Em geral, seguem a seguinte estrutura: (1) Contexto; (2) Justificativa; (3) 

Objetivo; (4) Atividades a serem desenvolvidas; (5) Abrangência; (6) Produto; (7) 

Forma de apresentação; (8) Prazo; (9) Qualificação; (10) Supervisão; (11) Estratégia 

de execução; (12) Elementos disponíveis. 

Observe-se que os tópicos acima, bem como a ordem em que foram 

apresentados, não são, necessariamente, obrigatórios. O fundamental é que o 

Termo de Referência seja coerente, estruturado logicamente e que descreva com 

precisão a obtenção dos resultados esperados e o serviço de consultoria 

pretendido, facilitando assim a contratação.  

O Termo de Referência tem os seguintes objetivos: a) proporcionar, por meio de 

uma descrição objetiva e sucinta, o entendimento satisfatório da natureza do 

trabalho a ser realizado; b) fornecer os elementos necessários à formulação de 

propostas técnicas e financeiras pelos consultores interessados; c) servir como 

referencial à avaliação das propostas apresentadas, no que diz respeito à 

qualificação dos consultores, à qualidade da proposta técnica, aos prazos e aos 

custos; d) definir os aspectos básicos da contratação, a forma de 

acompanhamento e de avaliação dos trabalhos; e) dirimir dúvidas acerca do 

objeto do contrato. 

Não devem ser demasiadamente detalhados e inflexíveis de forma a possibilitar aos 

consultores a apresentação de metodologia e pessoal próprios. As empresas 

devem ser orientadas no sentido de comentar os Termos de Referência em suas 

propostas. O escopo dos serviços descritos nos Termos de Referência deverá ser 

compatível com a disponibilidade orçamentária. Os Termos de Referência devem 

estabelecer, claramente, as responsabilidades do contratante e dos consultores. 

 

6.8.4 Revisão Prévia  

A revisão prévia é o encaminhamento ao BIRD, conforme descrito no Apêndice 1 

das Diretrizes, de documentos relativos ao processo licitatório para que o mesmo 

analise e manifeste-se a respeito do processo.  

 

6.8.5 Medidas Contra Fraudes e Corrupção 

O Executor e seus executores, assim como os consultores que participam dos 

contratos financiados pelo Banco, devem observar as mais elevadas normas éticas 

durante o processo de seleção e da execução de tais contratos. Para efeitos do 

cumprimento desta política, o Banco: 

 Define as expressões que se indicam na sequencia: 

 “prática corrupta” significa o oferecimento, fornecimento, aceitação ou 

solicitação, de maneira direta ou indireta, de qualquer coisa de valor 

com a finalidade de influir na atuação de um funcionário público com 

relação ao processo de seleção ou a execução de um contrato;  

 “prática fraudulenta” significa uma tergiversação ou omissão de fatos com 

a finalidade de influir num processo de seleção ou na execução de um 

contrato; 
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 “prática de conluio” significa o pacto entre dois ou mais consultores, com 

ou sem conhecimento do Tomador, com a finalidade de estabelecer 

preços a níveis artificiais e não competitivos; e 

 “práticas coercitivas” significa o dano ou ameaça de dano, direta o 

indiretamente, às pessoas ou às suas propriedades para influenciar sua 

participação em um processo de contratação, ou afetar a execução de 

um contrato; 

 Rechaça toda proposta de adjudicação se perceber que o Consultor 

selecionado para tal adjudicação tenha participado de maneira direta ou 

através de um agente, em atividades corruptas, fraudulentas, de conluio ou 

coercitivas para competir pelo contrato de que se trata; 

 Cancela a parcela do Empréstimo associada ao contrato do Consultor se a 

qualquer momento determina que os representantes do Tomador ou de um 

beneficiário do empréstimo tenham participado em práticas corruptas, 

fraudulentas, de conluio, as coercitivas durante o processo de seleção ou a 

execução de tal contrato e que o Tomador não tenha adotado medidas 

oportunas e apropriadas que de forma satisfatória para o BIRD remedeie a 

situação; 

 Sanciona a um consultor, inclusive declarando-o inelegível, de forma indefinida 

ou durante um determinado período, a adjudicação de qualquer contrato 

financiado pelo BIRD, se em qualquer momento determinar que o consultor 

tenha participado diretamente ou através de um agente, de práticas corruptas, 

fraudulentas, de conluio ou coercitivas ao competir por tal contrato ou durante 

sua execução; e 

 Tem o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do 

BIRD, seja incluída uma disposição que exija que os consultores permitam que o 

BIRD revise suas contas e registros relacionados com a apresentação de 

propostas, e, com o cumprimento do contrato, submetê-los a uma auditoria por 

auditores designados pelo BIRD. 

6.8.6 Sistema do Patrimônio  

Conforme estudos realizados pela Consultoria BDO Trevisan, e parecer emitido pela 

Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, foi sugerido 

que a transferência dos bens às entidades implementadoras, Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos-CPTM  e Companhia do Metropolitano de São Paulo-

METRÔ, se dará a título de integralização de capital por parte do Estado de São 

Paulo, pois este goza da qualidade jurídica de acionista das mesmas. Isto encontra 

respaldo legal no artigo 7° da Lei n. 6.404/76, que segue in verbis:  

* “O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em 

qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.”. 
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ANEXO 1 - DOCUMENTAÇÃO DE APOIO REQUERIDA - DESEMBOLSOS BIRD  

 

1.A) E-Form 2380 (Pedido de Saque - Adiantamento)  
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1.B) E-Form 2380 (Pedido de Saque – Documentação de Conta Designada)  

 

 

 

A. Application type and project reference

1.  Application type   2.  Financier and loan number

  

  Advance to designated account (f ill Sections A, B, D) IBRD

  Advance to and documentation of designated account  (f ill all sections) IDA

 Documentation of prior advance(s) to designated account (f ill sections A, C, D) Trust fund

   Cofinancier

b. Reimbursement (f ill all sections)

  3.  Subproject reference (if any)

c. Direct payment (f ill all sections)

  4.  Country name

 

d. ____

  5.  Borrower reference

B.  Payment instructions (NÃO PREENCHER NADA)

6a.   Application 6b.   Application amount   6c.  Equivalent payment currency (if  different

currency    from application currency)

6d.   Application amount (in w ords)

7. If the application covers more than one loan (as specif ied in item 2 above), please provide amounts allocated to each f inancier.

Loan/Financing/Grant No.

8. Name and address of beneficiary  9. Amount to be paid in installments?   

(if  yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)

10a. Name and address of the beneficiary's bank 10b. Account no. (or IBAN for Euro    10c. SWIFT code of the

payments) of the beneficiary at    beneficiary's bank

the beneficiary's bank

11a. Name and address of the intermediary bank 11b. Account no. (or IBAN for Euro   11c. SWIFT code of the

payments) of the beneficiary's   intermediary bank

bank at the intermediary bank

12. Special payment instructions (if any)

Tranche release under a development policy loan/financing/grant

(f ill sections A, B, D)

N° de SAQUE (Seqüencial) - STM , CPTM , ou M ETRÔ

Amount Loan/Financing/Grant No. Amount

75060

(Beneficiary's payment/invoice reference)

BRAZIL

X

APPLICATION FOR WITHDRAWAL

PREENCHER 1.a 

a.  Advance to designated account N° CONTA DESIGNADA (STM , CPTM , ou M ETRÔ)

Loan/Financing/Grant No.(s)
(Name or number of designated account)

Instructions:  >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures.  Please complete and sign this form, and send it (with any 
required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project.  [See reverse side for detailed explanations and 

instructions.]  For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.
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1.C) E-Form 2380 (Pedido de Saque - Reembolso)  
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1.D) E-Form 2380 (Pedido de Saque - Pagamento Direto)  

 

 

A. Application type and project reference

1.  Application type   2.  Financier and loan number

  

  ___ Advance to designated account (f ill Sections A, B, D) IBRD

  ___ Advance to and documentation of designated account  (f ill all sections) IDA

 ___ Documentation of prior advance(s) to designated account (f ill sections A, C, D) Trust fund

   Cofinancier

b. ___ Reimbursement (f ill all sections)

  3.  Subproject reference (if any)

c. Direct payment (f ill all sections)

  4.  Country name

 

d. ___

  5.  Borrower reference

B.  Payment instructions

6a.   Application 6b.   Application amount   6c.  Equivalent payment currency (if  different

currency    from application currency)

6d.   Application amount (in w ords)

7. If the application covers more than one loan (as specif ied in item 2 above), please provide amounts allocated to each f inancier.

Loan/Financing/Grant No.

8. Name and address of beneficiary  9. Amount to be paid in installments?   

FORNECEDOR ENDEREÇO FORNECEDOR
(if  yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)

10a. Name and address of the beneficiary's bank 10b. Account no. (or IBAN for Euro    10c. SWIFT code of the

Preencher conforme 8 payments) of the beneficiary at    beneficiary's bank

the beneficiary's bank

BANCO DO FORNECEDOR ENDEREÇO  BANCO  DO FORNECEDOR CÓDIGO SWIFT BANCO BENEFICIÁRIO

11a. Name and address of the intermediary bank 11b. Account no. (or IBAN for Euro   11c. SWIFT code of the

payments) of the beneficiary's   intermediary bank

bank at the intermediary bank

12. Special payment instructions (if any)

Preencher conforme  A1.c

NO

N° CONTA BANCO BENEFICIÁRIO

Tranche release under a development policy loan/financing/grant

(f ill sections A, B, D)

N° de SAQUE (Seqüencial) - STM , CPTM , ou M ETRÔ

M OEDA (pedido saque)  EURO ou USD VALOR SOLICITADO

VALOR SOLICITADO POR EXTENSO

Amount Loan/Financing/Grant No. Amount

75060

X NOM E FORNECEDOR CONTRATADO

(Beneficiary's payment/invoice reference)

BRAZIL

APPLICATION FOR WITHDRAWAL

PREENCHER 1.c 

a.  Advance to designated account
Loan/Financing/Grant No.(s)

(Name or number of designated account)

Instructions:  >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures.  Please complete and sign this form, and send it (with any required 
attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project.  [See reverse side for detailed explanations and 

instructions.]  For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.
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1.E) Reconciliação da Conta Designada - STM 
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1.F) Reconciliação da Conta Designada - CPTM 
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1.G) Reconciliação da Conta Designada - METRÔ 
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1.H) Declaração de Gastos (SOE) - STM  
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1.I) Declaração de Gastos (SOE) - CPTM 
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1.J) Declaração de Gastos (SOE) - METRÔ  
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1.K) Relatório RFS -3 - STM 
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1.L) RELATÓRIO RFS -3 - CPTM 
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1.M)  RELATÓRIO RFS -3 - METRÔ 
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ANEXO 2 - DOCUMENTAÇÃO DE APOIO REQUERIDA – DESEMBOLSOS JBIC 

 

2.A) Pedido de Saque de Fundos (JBIC) - Request for Replenishment 

 
                                                                              

              
                                                                            

 

Request for Replenishment 

(Loan for São Paulo Trains and Signaling Project) 

 

Date: dd/mm/aa 

Approval number: ______________ 

Serial number: N° Seqüencial - STM / CPTM / METRÔ 

 

To:              SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

                  General Manager, Structured Finance Department 

                  1-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku 

                  Tokyo 100-0006, Japan 

                  Facsimile: +81-3-3580-8432 / 3501-8539 

 

Cc: International Bank for Reconstruction and Development 

                  Country Director for Brazil, Latin America and the Caribbean Region 

                  Facsimile: 55-61-3329-1010 

 

Dear Sirs: 

 

In accordance with Annex 3 (Disbursement Procedure) to the Loan Agreement dated 16th June, 

2008 (Loan for São Paulo Trains and Signaling Project) (the “Loan Agreement”), we hereby request 

you to replenish the amount in Yen specified below. All capitalized terms used herein unless 

otherwise defined herein shall have the respective meanings assigned to them under the Loan 

Agreement.  

 

Amount to be disbursed: ¥ X,XXX,XXX,XXX. (xxxx million, xx hundred and xxxx yens) 

Dollar Equivalent Amount: US $XX.XXX.XXX,XX (xxxxx million, xxx hundred and xxxxx dollars)  

 

Please make a Disbursement of the above-mentioned amount by paying the same into the Yen 

Account specified below. 
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Bank: Banco do Brasil – Tokyo – SWIFT: BRASJPJT 

Address of the Branch: 4-1 Marunouchi, 3-Chrome, Chhiyoda - Ku – New Kokusai 

        Building – Tokyo – 100 - Japan  

In favour of: Banco do Brasil – Gecex São Paulo – SP  – Brazil – SWIFT: BRASBRRJSBO 

Final Beneficiary: Governo do Estado de São Paulo - GESP 

Account Number: XX.XXX.XXX-X – (xxx.xxx-x STM / CPTM / METRÔ) 

Intended Date of Disbursement: dd/mm/aa 

 

We hereby confirm that payment by the Facility Agent (on behalf of the Lenders) to the above-

mentioned account shall be a Disbursement under the Loan Agreement and shall, as from the 

date that the Facility Agent sends a duly completed payment order in respect of such payment, 

constitute a valid and binding obligation upon us in respect of repayment of the amount thereof 

and payment of interest thereon and any other amounts payable under the Loan Agreement in 

relation thereto, each in accordance with and in the manner contemplated by the Loan 

Agreement. 

 

We enclose herewith the Statement of Expenditure specifying the above-mentioned amount 

requested for reimbursement, the Procurement of Goods regarding Accumulated Disbursements, 

the Disbursement Plan. 

 

We hereby certify that, as at the date hereof, neither an Event of Default nor an event or 

circumstance which, with the lapse of time, the giving of notice, the making of any determination 

or any combination of any of the foregoing, would constitute an Event of Default has occurred 

and is continuing or would result from the making of such Disbursement and all the representations 

and warranties made or given by the Borrower in the Loan Agreement and by the Counter 

Guarantor in the Counter-Guarantee Agreement are true and accurate in all material respects. 

 

Yours faithfully, 

 

 

         NOME                                          NOME 

 UCP / UGP / PMU                                                           UCP / UGP / PMU  
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2.B) RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA 
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2.C) E-form 2380 (Pedido de Saque - Adiantamento)  
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2.D) E-form 2380 (Pedido de Saque - Prestação de Contas) 

 

 

 

A. Application type and project reference

1.  Application type   2.  Financier and loan number

  

  Advance to designated account (f ill Sections A, B, D) IBRD

  Advance to and documentation of designated account  (f ill all sections) IDA

 Documentation of prior advance(s) to designated account (f ill sections A, C, D) Trust fund

   Cofinancier

b. Reimbursement (f ill all sections)

  3.  Subproject reference (if any)

c. Direct payment (f ill all sections)

  4.  Country name

 

d. ___

  5.  Borrower reference

B.  Payment instructions (NÃO PREENCHER NADA)

6a.   Application 6b.   Application amount   6c.  Equivalent payment currency (if  different

currency    from application currency)

6d.   Application amount (in w ords)

7. If the application covers more than one loan (as specif ied in item 2 above), please provide amounts allocated to each f inancier.

Loan/Financing/Grant No.

8. Name and address of beneficiary  9. Amount to be paid in installments?   

(if  yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)

10a. Name and address of the beneficiary's bank 10b. Account no. (or IBAN for Euro    10c. SWIFT code of the

payments) of the beneficiary at    beneficiary's bank

the beneficiary's bank

11a. Name and address of the intermediary bank 11b. Account no. (or IBAN for Euro   11c. SWIFT code of the

payments) of the beneficiary's   intermediary bank

bank at the intermediary bank

12. Special payment instructions (if any)

N° de SAQUE (Seqüencial) - STM , CPTM , ou M ETRÔ

Amount Loan/Financing/Grant No. Amount

(Beneficiary's payment/invoice reference)

BRAZIL

Tranche release under a development policy loan/financing/grant

(f ill sections A, B, D)

X

C1150

APPLICATION FOR WITHDRAWAL

PREENCHER 1.a

a.  Advance to designated account N° CONTA DESIGNADA (STM , CPTM , ou M ETRÔ)

Loan/Financing/Grant No.(s)
(Name or number of designated account)

Instructions:  >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures.  Please complete and sign this form, and send it (with any required 
attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project.  [See reverse side for detailed explanations and instructions.]  

For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.
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2.E) Declaração de Gastos - STM 
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2.F) Declaração de Gastos - CPTM 
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2.G) Declaração de Gastos - METRÔ 
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2.H) Obtenção de bens relativos a desembolsos acumulados - STM 
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2.I) Obtenção de bens relativos a desembolsos acumulados - CPTM 
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2.J) Obtenção de bens relativos a desembolsos acumulados - METRÔ 
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   2.K) Formulário 3 A – Disbursement and Balance Yen 

 

 



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização 
 

 83 / 115 

2.L) Formulário 3 A – Disbursement and Balance US$ 

 

 
 

 

 

 

2.M) Plano de Desembolso - STM 
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Data 

YEN   *1 USD   *2 

Mm/aa - - 

Mm/aa - - 

Mm/aa - - 

 *1 taxa de câmbio (R$/Yen) *2 taxa de câmbio (Yen/USD) 

_________________________________ 

NOME 

Coordenador Geral da UCP 

Data: dd/mm/aa 

(TTS em dd/mm/aa) 

Plano de Desembolso - Formulário 4 

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização 

pagamento planejado para o mês de mm a mm /aaaa 

Total previsto de desembolso 
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2.N) Plano de Desembolso - CPTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

YEN   *1 USD   *2 

mm/aa - - 

mm/aa - - 

mm/aa - - 

 *1 taxa de câmbio (R$/Yen) *2 taxa de câmbio (Yen/USD) 

_________________________________ 

NOME 

Coordenador Geral da UGP 

Data: dd/mm/aa 

(TTS em dd/mm/aa) 

Plano de Desembolso - Formulário 4 

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização 

pagamento planejado para o mês de mm a mm / aaaa 

Total previsto de desembolso 
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2.O) Plano de Desembolso - METRÔ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Data 

YEN   *1 USD   *2 

Mm/aa - - 

Mm/aa - - 

Mm/aa - - 

 *1 taxa de câmbio (R$/Yen) *2 taxa de câmbio (Yen/USD) 

_________________________________ 

NOME 

Coordenador Geral da PMU 

Data: dd/mm/aa 

(TTS em dd/mm/aa) 

Plano de Desembolso - Formulário 4 

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização 

pagamento planejado para o mês de mm a mm / aaaa 

Total previsto de desembolso 
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ANEXO 3 - RESERVA MENSAL DA CONTRAPARTIDA 

 

           

 
 

 

 

ITENS TOTAL GESP BIRD JBIC

CONSULTORIAS -                               -                               -                               -                               

Supervisão - 17 Trens -                               -                               -        -                               -       -                               -        

Supervisão Inspeção - 17 Trens -                               -                               -        -                               -       -                               -        

Supervisão Implantação - CBTC -                               -                               -        -                               -       -                               -        

Supervisão Segurança - CBTC -                               -                               -        -                               -       -                               -        

BENS E SERVIÇOS -                             -                             -                             -                             

Fornecimento - 17 Trens -                             100% -                             0,00% -                             0,00% -                             0,00%

CBTC -                             100% -                             0,00% -                             0,00% -                             0,00%

Despesa Total -                             -                             -                             -                             

DESPESAS À REALIZAR

PROJETO SP METRÔ TRENS E SINALIZAÇÃO

PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - MÊS DE ANO

R$
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ANEXO 4 - RELATÓRIOS TRIMESTRAIS FINANCEIROS PARA BIRD: IFRS 

  RELATÓRIO 1-A CONSOLIDADO 
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RELATÓRIO 1-A STM 
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RELATÓRIO 1-A CPTM 
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RELATÓRIO 1-A METRÔ 
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RELATÓRIO 1-A FRONT END FEE 
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RELATÓRIO 1-B1 STM 
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RELATÓRIO 1-B2 CPTM 
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RELATÓRIO 1-B3 METRÔ 
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RELATÓRIO 1-B4 FRONT END FEE 
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ANEXO 5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS (FONTE: SAGEOF) 
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ANEXO 6 - SISTEMA GERENCIAL INFORMATIZADO - RM SOLUM 

 

 
1) TELA INICIAL: Cadastramento de todos os componentes e subcomponentes que fazem parte do Projeto. 

 

 
 

2) CADASTRAMENTO DO CONTRATO: Abertura de preços por itens e eventos de pagamento.  
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3) LANÇAMENTO DE PREVISÕES: Séries Contratuais, Forecast (Budget Reprogramado), Appraisal e 

quantas o cliente tiver necessidade para controle dos saldos (em R$ e US$). 

 

 

 
 

 

 

4) MEDIÇÃO DOS CONTRATOS 
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5) RELATÓRIO DA MEDIÇÃO (1/2) - físico / econômico 

 

 

 
 

 

 

 

6)  RELATÓRIO DA MEDIÇÃO (2/2) - financeiro 
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7) CUBO DINÂMICO REALIZADO em R$: Importa dados do banco de dados financeiros do projeto, e os 

trabalha dinamicamente conforme as necessidades do cliente. Permite acompanhar seu desempenho 

financeiro como um todo, por contrato, por empresa integradora de consórcio, valor em R$ equivalente da 

moeda contratual, realizado por período, etc., e todas as variáveis que o cliente desejar. Existe um cubo com 

sua equivalência em US$, que igualmente cumpre as funções acima citadas.  

 

 
 

 

8) CUBO DINÂMICO SALDO: Importa dados das Previsões (Contratual, Reprogramado, Appraisal) e valores 

Realizados, e calcula os saldos financeiros em qualquer momento da vida do projeto.    
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9) CUBO DINÂMICO: Desempenho dos contratos do projeto por Moeda Contratual (Euro, R$, US$...) e 

parcela de principal (baseline) e reajuste (acréscimo dos valores contratuais ao longo da vida do projeto 

conforme evolução dos índices pactuados). 
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APENSOS 
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1 – RELATÓRIO GERENCIAL SEMANAL 



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Empréstimo 7506 – BR
Projeto 106038

85

38

De __ a __/mes/ano

Relatório Gerencial Semanal - STM / CPTM

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Linhas 7 e 12

Relatorio Gerencial Linhas 7e12



PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Competência:

Início: 28/07/2008 30/04/2015 30/04/2015

Término: 27/07/2013 30/08/2015 30/04/2015

Componente Fonte
Valor Projeto 

(Mil R$)

Saques

(Mil R$)

Realizado

(Mil R$)

Saldo em 

Conta (Mil R$)

Saldo Projeto 

(Mil R$)

Saldo Projeto 

(Mil USD) (Client 

Connection)

Realizado           

(%) 

1(GESP)  (*)

7(BIRD)

7(JBIC)

TOTAL

1(GESP)

7(BIRD)

7(JBIC)

TOTAL

Front End Fee BIRD

1(GESP)

7(BIRD)

7(JBIC)

TOTAL

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

(meses)

Previsto 

Mensal (%)

Realizado 

Mensal (%)
Executado

Situação: 

Ponto de Atenção:

Recomendação

STATUS - PROJETO

Contrato Empréstimo: Ln 7506-BR / P106038

TOTAL

AVANÇO FÍSICO (mês/ano)

Data fechamento JBIC:

De __ a __/mes/ano

STM

Data fechamento BIRD:

Limite de desembolso BIRD: Limite de desembolso JBIC:

AVANÇO FINANCEIRO

CPTM

Identificação das medidas de mitigação.

Previsto 

Acumulado (%)
Previsto

Realizado 

Acumulado (%)

Identificação dos pontos críticos.

Descrição do status atual do projeto.

Relatorio Gerencial Linhas 7e12 2 / 6



PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

FORNECEDOR  /  FONTE RESTOS DOTAÇÃO 2012 
EMPENHO    (Restos 

11 + Dotação 12)

Necessidade         2012 

(Rev 27.11.12)
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12

Pagtos Previstos       

2012

TOTAL JÁ PAGO        

2012             

(Jan+Nov/12)

SALDO DEVIDO 2012               

(Nov-Dez/12)

Total usado RESTOS 

2011

Saldo RESTOS 2011 

(a utilizar)

Total usado 

DOTAÇÃO 2012

Saldo DOTAÇÃO 2012 (a utilizar, 

dentro do Paripassu)

SALDO TOTAL 

EMPENHO

CPTM/  CAF - Aquisição de 40 Trens ( 52 

)   1621

BIRD - 007.502.044 - NE 160 Resto NE 

160

JBIC    007.502.046  -  NE 161 - Resto 
NE 161

GESP                   -    NE - 192 - Resto NE 

CPTM/  CAF - ADITIVO Aquisição de + 10 

Trens ( 52 )   1621

BIRD

JBIC    

GESP                 

CPTM/ EFACEC - Sistema de Sinalização 

( 51 ) - 1622

BIRD    007.502.044     -   NE - 163 - Resto 

NE 163

JBIC    007.502.046 - NE 164 - Resto NE 

164

GESP - NE 099 e 162 - Resto NE 99 e 

162

CPTM/ P0 - Obras Civis ( 51 ) - 6214

Total Lote 1

BIRD - 007.502.044 - Mendes Jr - NE 134 

Resto NE134

JBIC    007.502.046 - Mendes Júnior - NE 

136 Resto NE 136
GESP - Mendes Júnior - NE 126  

ORIGINAL 

GESP - Mendes Júnior - ADITIVO

Total Lote 2

BIRD    007.502.044 - Consórcio IESA - NE 

- 140 Resto NE 140
JBIC    007.502.046 - Consórcio IESA - NE 

142 Resto NE 142
GESP - Consórcio IESA - NE138 Resto NE 

138
GESP - IESA/CONSBEM/SERVENG - 

ADITIVO

Total Lote 3

BIRD  007.502.044 - Consórcio ENERG-NE 

-147 Resto NE 147
JBIC    007.502.046 - Consórcio ENERG - 

NE 149 Resto NE 149
GESP - Consórcio ENERG - NE 144-Resto 

NE 144

GESP - ENERG - ADITIVO

CPTM - CONSÓRCIO INECO - 

Gerenciamento - (39) - 6215

BIRD    007.502.044     -  NE 172 Resto NE 

172

JBIC    007.502.046     -  NE 173 Resto NE 

173

GESP  NE 171  Resto NE 

CPTM - Nova Licitação - Gerenciamento - 

(35) 

BIRD   

JBIC   

GESP  

CPTM - CONSÓRCIO Ductor/BBL- 

Supervisão ( 39 ) - 15244

BIRD    007.502.044     -  NE 176 Resto NE 

176

JBIC    007.502.046     -  NE 175 Resto NE 

175

GESP           -  NE - 174    Resto NE 

CPTM - CONSÓRCIO Tekhnites - 

Superv. Sistemas - (39) -15245

BIRD    007.502.044  -  NE 177  Resto NE 

177

JBIC    007.502.046     -  NE 178 Resto NE 

178

GESP                      NE 14  Resto NE 

CPTM - Loundon Blomquist - Auditoria - 

(35) -18794

BIRD   

JBIC   

GESP      NE 179

TOTAL  GERAL CPTM

STM - Sistran Enga. - PITU

BIRD   

JBIC   

GESP      NE 

Acompanhamento Orçamentário
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PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Subcomponente: Contrato: Competência: De __ a __/mes/ano

Contratado: Termo Aditivo:

Gestor: Início

Reajustes: Data base:
Período 

Aplicado:
Término:

Valor Contrato 

Atualizado 

(Mil R$)

Valor Medido 

Acumulado 

(Mil R$)

Valor Pago 

Acumulado

(Mil R$)

Saldo 

Contratual

(Mil R$)

Previsto 

Contratual no ano

(Mil R$)

Empenho = 

Dotação 2012 + 

Restos 2011

(Mil R$)

Necessidade 

2012 x 

Paripassu

(Mil R$)

Medições 2011 

Pagas no ano 

2012 (Mil R$)

Medido e Pago 

2012

(Mil R$)

Saldo Empenho  

2012

(Mil R$)

-                      -                   -                   -                     -                       

-                      -                   -                   -                     -                       

-                      -                   -                   -                     -                       

Total

BIRD

JBIC

GESP

Medido /

Empenho

no ano (%)

Status:

PRAZO* (meses)

Previsto Acumulado 

(%)
Previsto

Provisionado para DEZEMBRO

Realizado Mês (%) Decorrido

AVANÇO FÍSICO (mes/ano)

Previsto Mês (%)

Realizado Acumulado (%)

-                                               

-                                               

Saldo Empenho 2012

Restos 2011 Dotação 2012 Total

-                                               

 Empenho 

Jan-Dez/2012 (R$)

Valores Pagos no mês até 

dd/mm/aa

-                                              -                                               

2012

-                     -                      -                   -                   -                       

AVANÇO FINANCEIRO

Necessidade 2013

Valor Contrato Base (Mil R$) :

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

Pago Mês / Provisionado (%)
Valores em Aberto no mês

(a pagar até dd/mm/aa)

-                                              

-                                              

-                                              

BIRD 

JBIC 

GESP 
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Garantia

Vigência

Situação:

Pontos de Atenção:

Recomendações:

Identificação das medidas de mitigação.

Acompanhamento de Garantias

Identificação dos pontos críticos.

Conjunto de informações à apresentar para cada contrato de fornecimento de bens, obras, serviços e serviços de consultoria.

Descrição do status atual do projeto.

Avanço Físico 

Acum. 

Mês 

anterior

Acum. 

Mês 

atual

Projetos

Fornecimento de Materiais

Obras
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PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

TOTAL

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Empenho 2012 -                                                       

BIRD -                                                       

JBIC -                                                       

GESP -                                                       

Evolução Financeira (Necessidade para 2012 x Pagamentos)

Legenda:

-                                                                     -                                                                     -                                                                     

-                                                                     

2012

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

MÊS JBICBIRD TOTAL

Cronograma Contratual Oferta (Base P0)

Medido  

2012

USOS E FONTES

FONTE 1

-                                                                     -                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     -                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     -                                                                     

Previsto, a pagar

TOTAL 2012

Pago

Mês em curso

NOV/12

OUT/12

-                                                                     

-                                                                     

SET/12

-                                                                     

-                                                                     

DEZ/12

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     

JUL/12

-                                                                     

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

JUN/12

MAI/12

ABR/12

AGO/12

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

-                                                                     -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

MAR/12 -                                                                     

-                                                                     

-                                                                     

JAN/12

-                                                                     -                                                                     -                                                                     -                                                                     

FEV/12

Pago 

Diferença (contrato x medição)

Cronograma replanejado

 TOTAL FONTE 7

NAT. DE DESP.
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Empréstimo 7506 – BR
Projeto 106038

85

38

De __ a __/mes/ano

Síntese Gerencial Mensal - STM / CPTM

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Linhas 7 e 12

Sintese Gerencial Mensal Linhas 7e12



PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Competência:

Início: 28/07/2008 30/04/2015 30/04/2015

Término: 27/07/2013 30/08/2015 30/04/2015

Componente Fonte
Valor Projeto 

(Mil R$)

Saques

(Mil R$)

Realizado

(Mil R$)

Saldo em 

Conta (Mil R$)

Saldo Projeto 

(Mil R$)

Saldo Projeto 

(Mil USD) (Client 

Connection)

Realizado           

(%) 

1(GESP)  (*)

7(BIRD)

7(JBIC)

TOTAL

1(GESP)

7(BIRD)

7(JBIC)

TOTAL

Front End Fee BIRD

1(GESP)

7(BIRD)

7(JBIC)

TOTAL

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

(meses)

Previsto 

Mensal (%)

Realizado 

Mensal (%)
Executado

Situação: 

Ponto de Atenção:

Recomendação

STATUS - PROJETO

Contrato Empréstimo: Ln 7506-BR / P106038

TOTAL

AVANÇO FÍSICO (mês/ano)

Data fechamento JBIC:

De __ a __/mes/ano

STM

Data fechamento BIRD:

Limite de desembolso BIRD: Limite de desembolso JBIC:

AVANÇO FINANCEIRO

CPTM

Identificação das medidas de mitigação.

Previsto 

Acumulado (%)
Previsto

Realizado 

Acumulado (%)

Identificação dos pontos críticos.

Descrição do status atual do projeto.
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PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

FORNECEDOR  /  FONTE RESTOS DOTAÇÃO 2012 
EMPENHO    (Restos 

11 + Dotação 12)

Necessidade         2012 

(Rev 27.11.12)
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12

Pagtos Previstos       

2012

TOTAL JÁ PAGO        

2012             

(Jan+Nov/12)

SALDO DEVIDO 2012               

(Nov-Dez/12)

Total usado RESTOS 

2011

Saldo RESTOS 2011 

(a utilizar)

Total usado 

DOTAÇÃO 2012

Saldo DOTAÇÃO 2012 (a utilizar, 

dentro do Paripassu)

SALDO TOTAL 

EMPENHO

CPTM/  CAF - Aquisição de 40 Trens ( 52 

)   1621

BIRD - 007.502.044 - NE 160 Resto NE 

160

JBIC    007.502.046  -  NE 161 - Resto 
NE 161

GESP                   -    NE - 192 - Resto NE 

CPTM/  CAF - ADITIVO Aquisição de + 10 

Trens ( 52 )   1621

BIRD

JBIC    

GESP                 

CPTM/ EFACEC - Sistema de Sinalização 

( 51 ) - 1622

BIRD    007.502.044     -   NE - 163 - Resto 

NE 163

JBIC    007.502.046 - NE 164 - Resto NE 

164

GESP - NE 099 e 162 - Resto NE 99 e 

162

CPTM/ P0 - Obras Civis ( 51 ) - 6214

Total Lote 1

BIRD - 007.502.044 - Mendes Jr - NE 134 

Resto NE134

JBIC    007.502.046 - Mendes Júnior - NE 

136 Resto NE 136
GESP - Mendes Júnior - NE 126  

ORIGINAL 

GESP - Mendes Júnior - ADITIVO

Total Lote 2

BIRD    007.502.044 - Consórcio IESA - NE 

- 140 Resto NE 140
JBIC    007.502.046 - Consórcio IESA - NE 

142 Resto NE 142
GESP - Consórcio IESA - NE138 Resto NE 

138
GESP - IESA/CONSBEM/SERVENG - 

ADITIVO

Total Lote 3

BIRD  007.502.044 - Consórcio ENERG-NE 

-147 Resto NE 147
JBIC    007.502.046 - Consórcio ENERG - 

NE 149 Resto NE 149
GESP - Consórcio ENERG - NE 144-Resto 

NE 144

GESP - ENERG - ADITIVO

CPTM - CONSÓRCIO INECO - 

Gerenciamento - (39) - 6215

BIRD    007.502.044     -  NE 172 Resto NE 

172

JBIC    007.502.046     -  NE 173 Resto NE 

173

GESP  NE 171  Resto NE 

CPTM - Nova Licitação - Gerenciamento - 

(35) 

BIRD   

JBIC   

GESP  

CPTM - CONSÓRCIO Ductor/BBL- 

Supervisão ( 39 ) - 15244

BIRD    007.502.044     -  NE 176 Resto NE 

176

JBIC    007.502.046     -  NE 175 Resto NE 

175

GESP           -  NE - 174    Resto NE 

CPTM - CONSÓRCIO Tekhnites - 

Superv. Sistemas - (39) -15245

BIRD    007.502.044  -  NE 177  Resto NE 

177

JBIC    007.502.046     -  NE 178 Resto NE 

178

GESP                      NE 14  Resto NE 

CPTM - Loundon Blomquist - Auditoria - 

(35) -18794

BIRD   

JBIC   

GESP      NE 179

TOTAL  GERAL CPTM

STM - Sistran Enga. - PITU

BIRD   

JBIC   

GESP      NE 

Acompanhamento Orçamentário
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PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Subcomponente: Contrato: Competência: De __ a __/mes/ano

Contratado: Termo Aditivo:

Gestor: Início

Reajustes: Data base:
Período 

Aplicado:
Término:

Valor Contrato 

Atualizado 

(Mil R$)

Valor Medido 

Acumulado 

(Mil R$)

Valor Pago 

Acumulado

(Mil R$)

Saldo 

Contratual

(Mil R$)

Previsto 

Contratual no ano

(Mil R$)

Empenho = 

Dotação 2012 + 

Restos 2011

(Mil R$)

Necessidade 

2012 x 

Paripassu

(Mil R$)

Medições 2011 

Pagas no ano 

2012 (Mil R$)

Medido e Pago 

2012

(Mil R$)

Saldo Empenho  

2012

(Mil R$)

-                      -                   -                   -                     -                       

-                      -                   -                   -                     -                       

-                      -                   -                   -                     -                       

Total

BIRD

JBIC

GESP

Medido /

Empenho

no ano (%)

Status:

PRAZO* (meses)

Previsto Acumulado 

(%)
Previsto

Provisionado para DEZEMBRO

Realizado Mês (%) Decorrido

AVANÇO FÍSICO (mes/ano)

Previsto Mês (%)

Realizado Acumulado (%)

-                                               

-                                               

Saldo Empenho 2012

Restos 2011 Dotação 2012 Total

-                                               

 Empenho 

Jan-Dez/2012 (R$)

Valores Pagos no mês até 

dd/mm/aa

-                                              -                                               

2012

-                     -                      -                   -                   -                       

AVANÇO FINANCEIRO

Necessidade 2013

Valor Contrato Base (Mil R$) :

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

-                                                  

Pago Mês / Provisionado (%)
Valores em Aberto no mês

(a pagar até dd/mm/aa)

-                                              

-                                              

-                                              

BIRD 

JBIC 

GESP 
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Garantia

Vigência

Situação:

Pontos de Atenção:

Recomendações:

Identificação das medidas de mitigação.

Acompanhamento de Garantias

Identificação dos pontos críticos.

Conjunto de informações à apresentar para cada contrato de fornecimento de bens, obras, serviços e serviços de consultoria.

Descrição do status atual do projeto.

Avanço Físico 

Acum. 

Mês 

anterior

Acum. 

Mês 

atual

Projetos

Fornecimento de Materiais

Obras
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Empréstimo 7506 – BR 

Projeto 106038 

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO 

Aquisição de Material Rodante e Sistemas para linhas da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO 

 

Relatório de Progresso – Mensal 

Linhas 7 e 12 

STM / CPTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de 

____ a ____  de Mês de Ano 
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1. SÍNTESE DO MÊS 

1.1. Avanço Financeiro Projeto – STM/CPTM 
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Situação: 

 Descrição do status atual do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status : mês/ ano

BIRD JBIC GESP

Valor

%

Valor

%

Saldo

FEF

Valor

%

Saque FEF

TOTAL

Participação

Saque

Saldo

Paripassu

CPTM

Participação

Saque

Paripassu

USD Mil

STM

Participação

Saque

Saldo



1.2. Subcomponentes 

1.2.1. Contratos 

 

Situação: 

Avanço Financeiro 

 

 

 

 

 
 

 

Avanço Físico  

 

 

 

  

 

          Descrição do status atual do projeto. 

 

 

Ponto de Atenção: 

 

Identificação dos pontos críticos. 

 

 

Recomendação: 

 

Identificação das medidas de mitigação. 

         

 

         

          
 

                    

 

 

Milhões R$ % Milhões R$ % Milhões R$ %

dez/12

Acumulado

Total Contrato

Total Atualizado

Período
Contratual Reprogramado com reajuste Realizado/Pago

Período Previsto (%) Realizado (%) Desvio (%)

mês / ano

Acumulado



2. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem como objetivo proporcionar uma visão completa e integrada do andamento dos 

serviços realizados no âmbito da STM e CPTM, para implantação do Projeto São Paulo Trens e 

Sinalização, no período de ___ a ___ de Mês de Ano. 

 

3. CONTRATAÇÕES 

3.1 Subcomponentes por Categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Situação das Contratações - Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponentes por Categoria

Iniciados
12

Em preparação
1

Situação das Contratações - Projeto

Iniciados Em preparação



3.3 Situação das Contratações – STM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Situação das Contratações – CPTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Iniciados
8

Em fase de 
Assinatura do 

contrato
5

Em processo de 
Licitação

2

Não Iniciados
1

Em preparação
2

Situação das Contratações - Projeto

Iniciados

Em fase de Assinatura do 
contrato

Em processo de Licitação

Não Iniciados

Em preparação

Iniciados
8

Em fase de 
Assinatura do 

contrato
5

Em processo de 
Licitação

2

Não Iniciados
1

Em preparação
2

Situação das Contratações - Projeto

Iniciados

Em fase de Assinatura do 
contrato

Em processo de Licitação

Não Iniciados

Em preparação

Iniciados
8

Em fase de 
Assinatura do 

contrato
5

Em processo de 
Licitação

2

Não Iniciados
1

Em preparação
2

Situação das Contratações - Projeto

Iniciados

Em fase de Assinatura do 
contrato

Em processo de Licitação

Não Iniciados

Em preparação

40 trens

Sistemas

Gerenciamento

Via Permanente 
e Rede Aérea -

Lote 1

Via Permanente 
e Rede Aérea -

Lote 2

Via Permanente 
e Rede Aérea -

Lote 3

Supervisão 40 
trens

Supervisão 
Sistemas
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Situação das Contratações - CPTM



3.5 Acompanhamento da Situação dos Componentes e Subcomponentes 
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4. CONTROLE FÍSICO 

Segue síntese da situação dos componentes do Projeto. 

4.1 CPTM 

4.1.1. Contrato 

Situação: 

Avanço Físico  

 

 

 

  

 

          Descrição do status atual do projeto. 

 

 

Ponto de Atenção: 

 

Identificação dos pontos críticos. 

 

 

Recomendação: 

 

Identificação das medidas de mitigação. 

 

As principais atividades realizadas no período estão indicadas nos quadros a seguir: 

 

Período Previsto (%) Realizado (%) Desvio (%)

mês / ano

Acumulado
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ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
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D
e

fi
n
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iv

a dat a 

f inalização  

dos t rabalhos 

( cronogramas 

no  perí odo )

Atividades do Período Eventos Próximo Período

LINHA 07

E.7 ENERGIA

E.7.1
SUBESTAÇÃO JARAGUÁ ( nova ) KM 19 + 186

  8 MW
EA EA CO EA EA EA EA EA 25/ 03/ 2010

Civil: Concluído. Suprimento: Recebimento de cabos e demais necessários para a conclusão de montagem das chaves de 13,8 KV e respectivos quadros de comando. Montagem: Conclusão de montagem dos quadros de comando e chaves seccionadoras de 13,8 KV.  Comissionamento: O comissionamento foi 

realizado, porem deverá ser repetido para os equipamentos que apresentaram defeito, como as chaves de 3 KVcc, 35,5 Kv e 13,8 Kv , tanto para nível local para re ensaio dos contatos em avanço, quanto via IHM. Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built".  Operação Assistida: Em andamento.  Os 

problemas com as chaves seccionadoras de 34,5kV, da infiltração de água no mecanismo de giro com danos aos rolamentos tiveram a visita de um técnico especializado da Siemens, que realizou vistoria nos equipamentos e ficou  para Janeiro de 2013 a solução de problemas nos rolamentos de giro, conforme 

acordado com a Siemens. A solução dos  problemas com a IHM estão sendo implementados na SE de Manoel Feio e estando resolvido, serão atualizadas na SE de Jaraguá. 

Continuação da retirada de pendências da Subestação Retificadora de Tração Elétrica de Jaraguá e Manoel Feio. Reensaiaros disjuntores de 13,8 kV 

da Subestação de Manoel Feio, Jaraguá e Caieiras.

AVANÇO   FÍSICO 98% 100% 95% 95%

E.7.2
SUBESTAÇÃO TIETÊ (reforma) de 8 MV  (4 grupos de 2 MW)                                                           para 12 MV ( 3 

grupos de 4 MW)
EA EA EA EA NI EA NI NI 18/ 11/ 2010

Civil: Executados os trabalhos na execução de canaletass in door de forma parcial, faltando as do sistema de 13,8kV. O contra-piso da sala de comando está parcialmente concluído sendo instalado paviflex somente nos locais onde seráo instalados os cubículos elétricos. No outdoor, o poço separador de

água/óleo está parcialmente construído aguardando sua impermeabilização. Os banheiros construidos  aguardam a execução da parte elétrica. Foi construido bo período a base do disjuntor do bay 6. Suprimento: Faltam os equipamento a seguir enumerados: retificadors, disjuntores, TC's, TP's e demais cabos que 

substituirão os equipamentos atualmente em operação, para conclusão do fornecimento dos materiais e equipamentos. Montagem: Os painéis encontram-se posicionados e em fase de  instalação da fiação elétrica. O disjuntor de 34,5 kV do bay 6 foi concluído neste período.

Matntem-se a continuidade de andamento das obras civis das subestações de  Tietê em especial a conclusão de montagem dos bays de 34,5kV

AVANÇO   FÍSICO 91% 50% 24% 0%

E.7.3 SUBESTAÇÃO CAIEIRAS (reforma) 9 MW ( 3 grupos de 3 MW) EA EA EA EA NI EA NI NI 01/ 10/ 2010

Civil: Para a conclusão das obras civis falta a pintura interna da edificação e conclusão da sala de bateria que se encontra erguida e coberta com sua fase final de acabamento na instalação de piso e azulejo na parte interna e acabamento da parte externa. A construção prevista dos banheiros está estancada na

fundação. Suprimento: Todos os painéis estão na obra e encontra-se em lançamento os cabos de comando. Montagem: Todos os painéis estão locados, fixados e interligados. Foi iniciada a interligação provisória da fiação nos mesmos, que deverá posteriormente ser desmontada para ensaios dielétricos. Há

necessidade de realinhamento dos painéis de 13,8 kV. As baterias deverão ser transferidas para a nova sala assim que concluída, liberando espaço para transformar a antiga sala em área de trabalho para os empregados da CPTM e operadores. Comissionamento: Foram ensaiados isoladamente os disjuntores

quanto a resistencia de isolação e contato . Os resultados foram considerados não satisfatórios.

Mantem-se a continuidade da instalação da fiação elétrica nos quadros da Subestação de Caieiras e conclusão da construção civil da sala de 

baterias.

AVANÇO   FÍSICO 80% 98% 38% 10%

E.7.4
SUBESTAÇÃO CAMPO LIMPO PAULISTA (reforma) KM 49 + 633                                                                                                           

HOJE 4 MW                                                                                                  FUTURO 8 MW
EA EA EA NI NI EA NI NI 06/ 09/ 2010

Civil: Executado parcialmente  as canaletas indoor, faltando as do sistema de 13,8 kV. O contra piso da sala de comando está parcialmente concluído e  instalado o paviflex sob os circuitos elétricos assim como a manta isolante sob os painéis de 3 kVcc. No outdoor, o poço separador de água/óleo encontra-se na 

fase de impermeabilização. A sala de baterias encontra-se com os azulejos instalados, faltando conclusão do rejunte e instalações elétricas . Os novos banheiros encontram-se prontos com excessão da área externa - aguardam acabamento. Suprimento: Faltam 3 (tres)  disjuntores de 34,5 kV, retificadores de 3 

kVcc e, os painéis de 13,8 kV e a fiação de comando e força (parcial). Montagem: Instalado  1 (um) disjuntor de 34,5 kV e o trafo retificador. O Consórcio deverá sanar o problema de vazamento de óleo em funçao de danos na bucha. Tal fatoto foi verificado após a ligação do barramento da bucha de alta tensão do 

trafo. Está em fase de fiação os painéis ja posicionados. Comissionamento: Os problemas existentes com os sepcos foram sulucionados por técnicos da Secheron.

Mantem-se a continuidade de andamento das obras civis das subestações de Campo Limpo Paulista  em especial a conclusão de montagem dos bays 

de 34,5kV

AVANÇO   FÍSICO 73% 45% 41% 0%

E.7.5 CABINE SECCIONADORA DE NOTHMANN (reforma) CO EA EA EA NI EA NI NI 06/ 09/ 2010 Civil: A construção civil da extensão da cabine está concluida, faltando a reposição das cerâmicas na área externa (paredes)  e pintura interna e externa. Suprimento: Sem atividade. Montagem: Aguarda-se a conclusão do cabo de interligação de 3 kVcc, assim como o deslocamento do pára raios do pórtico. Mantida a pendencia da pintura e reposição das cerâmicas nas paredes externas da Cabine Seccionadora Nothmann.

AVANÇO   FÍSICO 99% 98% 98% 30%

E.7.6 CABINE SECCIONADORA VILA CLARICE (reforma) CO CO CO CO CO CO CO 21/ 04/ 2010 Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emitido termo de Aceitação Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e janeiro de 2011.  Pendencias  de IHM. Projetos: emissão de "as built"

AVANÇO   FÍSICO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

E.7.7 CABINE SECCIONADORA FRANCO DA ROCHA (reforma) CO CO CO CO CO CO CO 21/ 04/ 2010 Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emitido termo de Aceitação Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e janeiro de 2011. Pendencias  de IHM. Projetos: emissão de "as built"

AVANÇO   FÍSICO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

E.7.8 CABINE SECCIONADORA BOTUJURÚ (reforma) CO CO CO CO CO CO CO 21/ 04/ 2010 Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emitido termo de Aceitação Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e janeiro de 2011.  Pendencias  de IHM. Conclusão das obras elétricas da Futura Estação Repetidora de Radio Comunicação de Botujurú.

AVANÇO   FÍSICO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

S.7 SINALIZAÇÃO   
22/ 7/ 2013  

20/ 12/ 2015

S.7.1 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE CAMPO 23/ 07/ 2015 Concluida a sondagem para projeto de fundação das futuras houses a serem implantadas na linha 7. Início da montagem dos sinaleiros anões.  Continuidade de montagem dos sinaleiros anões nas l inhas 7 .

S.7.2 HOUSES

AVANÇO   FÍSICO

DOMÍNIO BARRA FUNDA  (+ Água Branca)
13/ 4/ 2010   

14/ 02/ 2012  

30/ 12/ 2013

S.7.2.A       House Barra Funda (km 2+396) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.B       House Barra Funda (km 3+686) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.C       House Barra Funda (km 4+321) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.D       House Barra Funda (km 4+990) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.A       Limite Trecho Barra Funda - Água Branca (km 1+911 até km 5+878) EA EA NI NI NI NI NI NI Projeto: Recebido o encaminhamento de cabos para análise (referente ao domínio).

DOMÍNIO LAPA (+ Piquerí)
27/ 6/ 2010  

2 / 4/ 2012  

30/ 03/ 2014

S.7.2.E       House Lapa (km 6+289) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.F       House Lapa (km 7+211) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.G       House Lapa (km 7+792) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.H       House Lapa (km 8+942) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.I       House Lapa (km 9+660) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.B       Limite Trecho Lapa - Piqueri (km 5+878 até km 10+028) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO PIRITUBA
13/ 8/ 2010   

22/ 05/ 2012  

30/ 06/ 2014

S.7.2.J       House Pirituba (km 10+870) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.K       House Pirituba (km 12+200) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.L       House Pirituba (km 13+325) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.C       Limite Trecho Piqueri - Pirituba (km 10+028 até km 14+113) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO JARAGUÁ (+ Vila Clarice)
16/ 9/ 2010  

24/ 07/ 2012  

26/ 09/ 2014

S.7.2.M       House Jaraguá (km 15+605) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.N       House Jaraguá (km 17+425) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.O       House Jaraguá (km 18+370) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.P       House Jaraguá (km 19+600) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.D       Limite Trecho Vila Clarice - Jaraguá (km 14+113 até km 20+254) EA EA NI EA NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO PERUS
16/ 9/ 2010   

29/ 08/ 2012  

25/ 12/ 2014

S.7.2.Q       House Perus (km 21+881) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.R       House Perus (km 24+280) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.E       Limite Trecho Perus (Km 20+254 até km 25+212) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO FRANCO DA ROCHA (+ Caieiras)
29/ 9/ 2010  

23/ 10/ 2012  

25/ 03/ 2015

S.7.2.S       House Franco da Rocha (km 26+459) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.T       House Franco da Rocha (km 28+076) EA EA NI NI NI NI NI NI Realizada a sondagem de solo - Aguardando definição do projeto para início de construção.

S.7.2.U       House Franco da Rocha (km 29+818) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.V       House Franco da Rocha (km 32+344) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.W       House Franco da Rocha (km 33+208) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.F       Limite Trecho Caieiras - Franco da Rocha (Km 25+212 até km 35+015) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO FRANCISCO MORATO (+ Baltazar Fidelis)
11/ 11/ 2010   

18/ 12/ 2012  

23/ 06/ 2015

S.7.2.X       House Francisco Morato ( km 36+580) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.Y       House Francisco Morato ( km 38+815) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.Z       House Francisco Morato ( km 39+151) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.G       Limite Trecho Baltazar Fidelis - Francisco Morato (Km 35+015 até km 40+000)
EA EA NI EA NI NI NI NI Obras não iniciadas

T .7 TELECOMUNICAÇÕES 24/ 03/ 2013

T .7.1 SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICA EA EA EA NI NI NI NI
21/ 10/ 2010   

24/ 03/ 2013

Instalações de Via - Lançamento de cabos ópticos EA EA EA NI NI NI NI Montagem: Não houve atividades no período
Projetos: Supervisora aguarda revisões posteriores para análise, reuniões técnicas programadas.  Montagem: Não estão previstas atividades de 

montagem na via. Suprimentos: Não há previsão de entregas de suprimentos para a via.

AVANÇO   FÍSICO

T.7.1.A       Limite trecho  Brás (CCO - CS Nothmann) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Não tem programação

T.7.1.B       Limite Trecho Barra Funda - Água Branca (km 1+911 até km 5+878) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.C       Limite Trecho Lapa - Piqueri (km 5+878 até km 10+028) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.D       Limite Trecho Piqueri - Pirituba (km 10+028 até km 14+113) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.E       Limite Trecho Vila Clarice - Jaraguá (km 14+113 até km 20+254) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.F       Limite Trecho Perus (Km 20+254 até km 25+212) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.G       Limite Trecho Caieiras - Franco da Rocha (Km 25+212 até km 35+015) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.H       Limite Trecho Baltazar Fidelis - Francisco Morato (Km 35+015 até km 40+000) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.I       Limite Trecho Francisco Morato - Jundiaí  (km 60 + 492) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Não tem programação

T.7.1.J
Equipamentos de multiplexação (Instalações em estações,subestações retificadoras e cab. 

Seccion.)
EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Instalação Infra estrutura (rede seca)

T .7.2 SISTEMA RÁDIO DIGITAL 
4/ 11/ 2010   

27/ 11/ 2011

AVANÇO   FÍSICO

T.7.2.A Terminal Brás EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) no enlace Brás/Jaraguá

T.7.2.B Repetidora Jaraguá EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) nos enlaces Jaraguá / Brás e Jaraguá / Botujurú

T.7.2.C Repetidora Botujurú EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) nos enlaces  Botujurú / Jaraguá e Botujurú/ Jundiaí Mantem-se a conclusão das obras elétricas da Futura Estação Repetidora de Rádio Comunicação de Botujurú  e Jaraguá - reparo dos retificadores .

T.7.2.D Terminal Jundiaí EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) no enlace  Jundiaí / Botujurú

T .7.3 SISTEMA DE TELEFONIA
29/ 9/ 2010  

16/ 01/ 2012
Concluida a instalação da central de telefonia da Luz.

AVANÇO   FÍSICO

T.7.3.A Instalações em estações /Centrais telefônicas EA EA EA EA NI NI NI
Montagem: Conclusão da instalação da CT Alcatel do Brás. Concluídas as instalações da CT de Calmon Viana. Iniciada as instalações em Francisco Morato.

Continuidade das instalações em Francisco Morato.

Situação
data de finalização dos 

trabalhos

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EFACEC/UNION SWITCH STM 008-2008                                                                                                                                                        REFERÊNCIA          DEZEMBRO         

DE       2012

NI  - não iniciado no prazo Crono original

EA - em andamento alerta cro no  de  abril de 2012

 CO - concluído atrasado

AD - AGUARDANDO DEFINIÇÕES não tem
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7

Instalação dos sistemas de energia do STO em Jaraguá,Perús, Estação de Botujurú e Campo Limpo Pta. Instalação de cabo de 200 pares na sala técnica de Luz (telefonia) e Luz (STO).

Instalação das UPS (Unidade de Alimentação  ininterupta) na Linha  7 - Estações, Subestações e Cabines Seccionadoras.

Instalações concluidas. Entrada em operação depende da conclusao do STO e licenciamento da ANATEL. 

crono p/ aprovação em 

dezembro 2012

DEZEMBRO  DE 2012
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Curva S – Realizado e Tendência 
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Pontos de Atenção: 

Identificação dos pontos críticos. 

Os principais marcos estão indicados nas tabelas abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no prazo realizado atrasado fora do prazo contratual

Início Término Início Término 

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

SE Sebastião Gualberto

CS Vila Clarice

CS Botujuru

CS Franco da Rocha

CS Nothmann

SE Caieiras

SE Campo Limpo

SE Tietê

Linha 12

SE Manoel Feio

CS Itaim Paulista

SE Ermelino Matarazzo

SE Jaraguá

Localidade
Novo Cronograma (mês/ano) Nova Data (Reunião de Diretoria)

Energia

Linha 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 no prazo realizado atrasado fora do prazo contratual

Início Término Início Término 

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Montagem/Instalação e Testes

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Montagem/Instalação e Testes

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Montagem/Instalação e Testes

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

Início Término Início Término 

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

Sincronização de relógios (Linhas 7,8,9,10,11 e 12)

Rádio Digital

Telefonia

 Sistema de Transmissão Optica

Linha 12

Telefonia

Geral

Linha 7

Localidade
Novo Cronograma (mês/ano) Reprogramado

Sinalização

Linha 07

Linha 12

CCO

Localidade
Novo Cronograma (mês/ano) Reprogramado

Telecomunicações
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5. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS 

5.1 Licenciamento Ambiental para a Linha 7- Rubi 

Descrição das atividades realizadas no periodo. 

Próximas atividades/ações: 

 

5.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A LINHA 12 - SAFIRA 

Descrição das atividades realizadas no periodo. 

Próximas atividades/ações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESUMO FINANCEIRO 

6.1 Pagamentos Realizados – STM / CPTM 
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6.2 Situação Financeira do Empréstimo – STM/ CPTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valores USD MIL

SAQUE REALIZADO
SALDO 

A REALIZAR

SALDO DO CLIENT 

CONNECTION

valores R$ MIL

SAQUE REALIZADO
SALDO 

A REALIZAR

SALDO DO CLIENT 

CONNECTION

FONTE 7 (BIRD + JBIC)

FONTE 1 (GESP*) 

TOTAL

VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO 

FONTE 7 (BIRD + JBIC)

FONTE 1 (GESP*) 

TOTAL

VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO

C ON T R A T O F OR N EC ED OR FONTE R$ TOTAL

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

PITU

(estudos STM ) 
SISTRAN

Total da Fonte

Total Geral 

Supervisão Sistemas Tekhnites

 Outros 

(Auditoria + CIDE + Taxa 

de Câmbio)

Outros

Gerenciamento Ineco - Logos - Tifsa

Supervisão Trens Ductor

Obras Civis Lote 2

Obras Civis Lote 3

Obras Civis Lote 1

CRONOGRAMA FINANCEIRO (PLANO PAGAMENTOS) - MÊS / ANO

Fornecimento 40 Trens CAF

Fornecimento Sistema Union Switch & Efacec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ON T R A T O F OR N EC ED OR FONTE  R$ TOTAL
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Supervisão Sistemas Tekhnites

Obras Civis Lote 3

Gerenciamento Ineco - Logos - Tifsa

Total da Fonte

Total Geral 

 Outros 

(Auditoria + CIDE + Taxa 

de Câmbio)

Outros

PITU

(estudos STM ) 
SISTRAN

Obras Civis Lote 1

Obras Civis Lote 2

PAGAMENTOS REALIZADOS CPTM - MÊS / ANO

Fornecimento 40 Trens CAF

Fornecimento Sistema Union Switch & Efacec

CONTRATO FORNECEDOR FONTE  R$ TOTAL

7
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1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1
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1
T o tal da F o nte

Total Geral 

 Outros 

(Auditoria + CIDE + Taxa 

de Câmbio)

Outros

PITU

(estudos STM ) 
SISTRAN

Supervisão Trens Ductor

Supervisão Sistemas Tekhnites

Obras Civis Lote 3

Gerenciamento Ineco - Logos - Tifsa

Obras Civis Lote 1

Obras Civis Lote 2

Fornecimento 40 Trens CAF

Fornecimento Sistema Union Switch & Efacec

SALDO (PLANO - REALIZADO) CPTM - MÊS / ANO



Pontos de Atenção:  

 Identificação dos pontos críticos.  
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6.3 Situação Financeira do Projeto – STM/CPTM  

 

  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Comprometimento de Valores do Projeto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milhões R$

22,01%

77,99%

Situação Financeira do Projeto

Realizado A realizar

Total Empréstimo:      USD   1.656.441,06*

Realizado: USD      236.660,13

A realizar: USD   1.419.780,93

* Os valores  da fonte GESP são atualizados (USD 571.441,06).
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Valor Comprometido

Iniciados

Em licitação

Não iniciados

Front end Fee
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100%

98,48%

1,41% 0,11%

Valor Comprometido

Iniciados

Não iniciados

Front end Fee

75,99%

24,01%

Situação Financeira do Projeto

Realizado A realizar

Total do Investimento:  R$ 2.125,88

Realizado: R$     1.615,47

A realizar: R$        510,41

75,99%

24,01%

Situação Financeira do Projeto

Realizado A realizar

Total do Investimento:  R$ 2.125,88

Realizado: R$     1.615,47

A realizar: R$        510,41

Total 

Empréstimo

Acumulado até 

Mês/Ano
Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano

Acumulado 

até Mês/Ano

Milhões R$

%

Milhões R$

%

Milhões R$

%

Contratual

Atualizado

Realizado
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BIRD / JBIC (Fonte 7) GESP (Fonte 1)

1.248,84 

877,04 

1.103,49 

511,98 

M
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h
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e
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R
$

Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.125,88
Realizado =   1.615,47 (75,99%)

6.5 Valores Orçados Atualizados x Realizados por Fonte – STM/CPTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – STM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Contabilizados R$ 2,24 milhões referentes ao Front-End Fee 
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 R

$

Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)
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Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)

* 

0,00
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PITU Outros Estudos + 
Contingências

0,60

0,12

0,33

0,00

M
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õ

e
s
 R

$

Valores Orçados x Realizados - STM

Orçado Atualizado Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado      = 0,72
Realizado = 0,33 (46,06%)



6.7 Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – CPTM 
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Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)
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Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =  2.111,82
Realizado =  1.606,98  (76,09%)
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Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)
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6.8 Acompanhamento Financeiro do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRD JBIC GESP Total BIRD JBIC GESP R$ % BIRD JBIC GESP R$ % BIRD JBIC GESP R$ % BIRD JBIC GESP R$ % 

1. STM

1.1 Institucional

1.1.1 PITU: Política Intregrada dos Transportes Urbanos

1.1.2 Outros Estudos + Contingências

1.2 CUSTO TOTAL STM 

2. CPTM

2.1 Infraestrutura e Equipamentos

2.1.1 Fornecimento de 40 Trens - CAF

2.1.2 Fornecimento e Instalação de Sistemas - Union Switch / Efacec

2.1.3 Lote 1   Mendes Junior Trading

2.1.4 Lote 2  Consórcio Iesa - Consbem - Serveng 

2.1.5 Lote 3  Consórcio Energ (Spa  - Tejofran)

2.2 Institucional

2.2.1 Serviços de Gerenciamento do Programa -  Ineco / Logos 

2.2.2 Serviços de Gerenciamento do Programa A LICITAR

2.2.3 Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens

2.2.4 Supervisão do Fornecimento e Instalação de Sistemas

2.2.5 Superv Fornecimento e Instalação de Sistemas A LICITAR

2.2.6 Estudos CPTM

2.2.7 Auditoria Externa do Projeto

2.2.8 Auditoria Externa do Projeto A LICITAR

2.2.9 Outros CPTM (Contingências)

2.3 CUSTO TOTAL CPTM  

3. FRONT END FEE

4. TOTAL EMPRÉSTIMO NECESSÁRIO (STM, CPTM, FEF)

CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 

SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO)

TAXA FECHAMENTO DE CÂMBIO 

TOTAL (STM + CPTM + FEF + CIDE + TAXAS)

Por  Fonte TotalOrçamento Atualizado Por Fonte

TOTAL (CPTM + CIDE)

ITEM COMPONENTES / SUBCOMPONENTES

Total do Projeto

Total

Realizado 

Acumulado Início até dd/mm/aa

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Milhares R$

Saldo A Realizar 

Por  Fonte
Total 

Realizado MÊS / ANO

Por  Fonte Total

Realizado 

Acumulado TOTAL

Por  Fonte
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ANEXO I - Relatório Fotográfico 



Informações por contrato  – Mês / Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obras de implantação da nova 
sinalização da linha 12 – km 4/05 a 
5/15. 

 

Obras de implantação da nova 
sinalização da linha 12 – km 4/05 a 
5/15. 

 

Subestação Manoel Feio - 
Reinstalação dos sensores e rele 
supervisor de temperatura do 
sistema de proteção do 
transformador auxiliar 101 x1. 

 

Obras de implantação da nova 
sinalização da linha 12 – km 4/05 a 
5/15. 

Subestação Manoel Feio - 
Reinstalação dos sensores e rele 
supervisor de temperatura do sistema 
de proteção do transformador auxiliar 
101 x1. 

Subestação Manoel Feio - 
Reinstalação dos sensores e rele 
supervisor de temperatura do sistema 
de proteção do transformador auxiliar 
101 x1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – Controle de Cláusulas Contratuais 
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4 – SUMÁRIO EXECUTIVO MENSAL 
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Empréstimo 7506 – BR 

Projeto 106038 

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO 

Aquisição de Material Rodante e Sistemas para linhas da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO 

 

Sumário Executivo – Mensal 

Linhas 7 e 12 

STM / CPTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de 

___ a ___ de Mes de Ano 
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1. SÍNTESE DO MÊS 

1.1. Avanço Financeiro Projeto – STM/CPTM 
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Situação: 

 Descrição do status atual do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Status : mês/ ano

BIRD JBIC GESP

Valor

%

Valor

%

Saldo

FEF

Valor

%

Saque FEF

TOTAL

Participação

Saque

Saldo

Paripassu

CPTM

Participação

Saque

Paripassu

USD Mil

STM

Participação

Saque

Saldo
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1.2. Subcomponentes 

1.2.1. Contratos 

 

Situação: 

Avanço Financeiro 

 

 

 

 

 
 

 

Avanço Físico  

 

 

 

  

 

          Descrição do status atual do projeto. 

 

 

Ponto de Atenção: 

 

Identificação dos pontos críticos. 

 

 

Recomendação: 

 

Identificação das medidas de mitigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milhões R$ % Milhões R$ % Milhões R$ %

dez/12

Acumulado

Total Contrato

Total Atualizado

Período
Contratual Reprogramado com reajuste Realizado/Pago

Período Previsto (%) Realizado (%) Desvio (%)

mês / ano

Acumulado
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5 – RELATÓRIO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO 



USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

USOS E FONTES

NAT. DE DESP.

MÊS BIRD JBIC TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

Mês / Usos e Fontes BIRD JBIC  TOTAL FONTE 7 GESP TOTAL

MÊS / ANO

SUBTOTAL STM
SUBTOTAL STM

TOTAL GERAL :  CPTM e STM
SUBTOTAL CPTM + STM

SUBTOTAL CPTM
SUBTOTAL CPTM

PITU (Sistran STM/007/2011) Outros Contratos STM

SUPERVISÃO DE TRENS (Ductor_BBL_Polux) SUPERVISÃO DE SISTEMAS (Tekhnites_Enefer_Focco)

33 90 39 33 90 39

AUDITORIA (Loudon - STM 01/2010) CIDE

44 90 51 44 90 51

OBRAS CIVIS - Lote 3 (Cons. ENERG) GERENCIAMENTO (Ineco_Logos_Tifsa)

44 90 51 33 90 39

PREVISÃO DE DESEMBOLSO 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO (LINHAS 7 E 12)

40 TRENS (CAF) SISTEMAS (EFACEC)

44 90 52 44 90 51

OBRAS CIVIS - Lote 1 (Mendes JR) OBRAS CIVIS - Lote 2 (Iesa_Consbem_Serveng)

11/03/2013
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6 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES (MEDIÇÃO/RAT) 



                                                                       

Projeto São Paulo Trens e Sinalização - Relatório de Atividades e Medição  

 

 

  

 

 

 

 

 

Relatório de Atividades e Medição 

 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM 

Contrato STM  ______ 

ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº ___
 

MEDIÇÃO Nº _____ 

PERÍODO DE dd/mm/aa ATÉ dd/mm/aa 



                                                                       

Projeto São Paulo Trens e Sinalização - Relatório de Atividades e Medição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM 

Contrato STM  ______ 

ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº ___
 

MEDIÇÃO Nº _____ 

PERÍODO DE dd/mm/aa ATÉ dd/mm/aa 



                                                                       

Projeto São Paulo Trens e Sinalização - Relatório de Atividades e Medição  
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elétrica tração – lote 1 (Linha 7); 

07 –  Fornecimento e instalação de via permanente e suprimento de energia 

elétrica tração – lote 2 (Linha 7); 

08 –  Fornecimento e instalação de via permanente e suprimento de energia 

elétrica tração – lote 3 (Linha 12); 

III. Check-list para efetivação do pagamento; 

IV. Release Mensal – Situação do Projeto São Paulo Trens e Sinalização; 

V. Atas de Reunião; 

VI. Controle de Cumprimento das Cláusulas Contratuais – BIRD; 

VII. Controle de Documentos de Licitação; 

VIII. Controle de Documentos da Rede. 

IX. Prestação de Contas – BIRD; 

X. Prestação de Contas – JBIC. 
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1. Contrato e Objeto 

 

Contrato STM ________ 

ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº ____ 

MEDIÇÃO Nº _____ 

PERÍODO DE dd/mm/aa ATÉ dd/mm/aa 

Objeto. 
 

Durante o período compreendido entre Dia de Mês e Dia de Mês, foram desenvolvidas 

as seguintes atividades no âmbito do contrato e da OS acima: 

 

2. Atividades Desenvolvidas 

2.1. Operação do sistema informatizado 

 

2.2. Serviços de apoio à STM e CPTM no monitoramento e avaliação do 

Projeto. 

 

 

2.3. Apoio à STM e CPTM na gestão do Contrato de Empréstimo 

 

3. Documentos e Produtos 

3.1. Elaboração de relatórios informativos e gerenciais  

 

3.2. Desenvolvimento de documentos e estudos 

 

3.3. Programação para o próximo período 
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4. Total medido no mês 

Consórcio _____________ 

Contrato STM _________ 

ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº ____ 

MEDIÇÃO Nº ____ 

 

Em moeda Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor numeral (Valor por extenso). 

 

 

Em moeda Estrangeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor numeral (Valor por extenso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medição emitida por: 
Nome 
Cargo 

 Medição aprovada por: 
Nome 
Cargo 

 

Índice Reajuste

Empresa A -

Empresa B -

Total -
M edição

Liquído Reajuste Liq Reajustado Impostos Valor Bruto 

Empresa A - - - - -

Empresa B - - - - -

Total - - - - -

FATURAMENTO LIQUIDO MOEDA 

NACIONAL

Índice Reajuste

Empresa A -

Empresa B -

Total -
M edição

Liquído Reajuste Liq Reajustado Impostos Valor Bruto 

Empresa A - - - - -

Empresa B - - - - -

Total - - - - -

FATURAMENTO LIQUIDO MOEDA 

ESTRANGEIRA
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4.1. Memória de Cálculo 

4.1.1. Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS MEDIÇÃO

Cargo Local
Taxa por pessoa-

mês

Tempo de 

Trabalho 

(pessoa-

meses)

Moeda 

Estrangeira

Moeda 

Nacional

Equipe Estrangeira

Sede
FATURAMENTO EM REAIS (R$)

Campo

Sede

Campo

Sede

Campo

Consultor Especial em Transportes
Sede

Consultor Especial em Material Rodante
Sede

FATURAMENTO EM EUROS (€)

Consultor Especial em Eletrif icação
Sede

Consultor Especial em Telecomunicações e 

Sinalização Sede

Consultor Especial em Via Permanente
Sede

Equipe Local

Especialista Sênior em Planejamento e 

Controle Campo

Especialista Sênior Econômico-Financeiro
Campo

Especialista Sênior em Temas Ferroviários
Campo

Especialista Sênior em Temas Metroviários
Campo

Especialista Pleno em Análise de Sistemas
Campo

Especialista Pleno em Contabilidade
Campo

Consultora Especial em Planejamento de 

Transportes Sede
Consultora Especial em Estudos de 

Transportes Sede
Consultor Especial em Sistemas Elétricos e 

de Alimentação de Energia Sede
Consultor Especial em Planejamento e 

Gestão de Programas Metro-Ferroviários Sede

Consultora Especial em Meio Ambiente
Sede

Chefe de Escritório
Campo

Auxiliar de Contabilidade
Campo

Técnico de Nível Médio
Campo

Auxiliar Técnico / Digitador
Campo

Secretária
Campo

Motorista
Campo

Auxiliar de Serviços Gerais
Campo

TOTAL 0,00 0,00

Coordenador Geral

Especialista Sênior em Licitações

Especialista Sênior em Planejamento de 

Transporte
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4.1.2. Reajuste  

 

De acordo com a cláusula ___ do contrato ______________, os índices de reajuste 

aprovados são detalhados a seguir: 

TARIFAS EM MOEDA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Anexar página da publicação do índice 

 

TARIFAS EM MOEDA ESTRANGEIRA 

 

 

 

 

 

Anexar página da publicação do índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela Nacional

Fórmula: _______________

lo (mês base)

IPC FIPE do Brasil (utilizado Índice Mensal) - ICP FIPE Geral

Índice

Coef Reajuste:

li (mês corrente)

Fórmula: _______________

lo (mês base) Índice

Identificar o índice

Coef Reajuste:

li (mês corrente)
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I - Relatório de Progresso SEFAZ – Secretaria da Fazenda 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO Posição: mês/ano

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO

EXECUTOR

Gestor do Projeto: e-mail: telefone:

Nº CONTRATO DATA ANTERIOR PRÓXIMA

FINANCIADORES BIRD

JBIC MISSÕES

GESP

2. FONTE DE RECURSOS

(Mil)

BIRD US$

US$

R$

TOTAL

3. OBJETIVOS / METAS / PRODUTOS

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (FONTE: SIAFEM) = Pagamentos

9.796.068,17

Justificativa para não utilização dos recursos dentro do mês: 

seguintes Projetoaté Ano
mês/anomês/ano mês/ano Total Ano

Acumulado
Consolidado

%

Previsto (Empenho)

Realizado 

R$ Mil

Total doAnos

até mês/ano
mês/anomês/ano mês/anoConsolidado

Acumulado 
mês/ano mês/ano

%

mês/ano

Previsto (Empenho)

Realizado
%

mês/ano mês/ano

R$ Mil

mês/ano

R$ Mil

R$ Mil

mês/anomês/ano

%

Realizado

até mês/ano
mês/ano

Previsto (Empenho)

mês/ano mês/ano

mês/anomês/ano

mês/ano mês/ano

R$ Mil

mês/ano

Projeto

mês/ano mês/ano

Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários dos transportes ferroviários  da Região Metropolitana de São Paulo-RMSP de forma segura e custo-eficiente, através do aumento da capacidade de transporte nos 

horários de pico e vale das linhas 7 - Rubi e 12 - Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. Prosseguir com o fortalecimento da gestão dos transportes e da sua política na RMSP.

Subcomponentes do Projeto:

- Fornecimento de 40 trens;

- Fornecimento e Instalação de Sistemas;

- Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Sistema de Suprimento de Energia (Lotes 1, 2 e 3);

- Gerenciamento e Apoio Técnico;

- Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens;

- Supervisão de Fornecimento e Instalação de Sistemas;

- Auditoria Externa do Projeto;

BIRD
Acumulado 

mês/ano

VALOR

GESP

JBIC

R$ Mil

até Ano

% UTILIZADO DO

FINANCIAMENTO

PRAZO PARA

DESEMBOLSO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS 

FINANCIADORES Moeda
VALOR

CONTRATADO

11 - 3101 0448

UTILIZADO (Aporte)

Total Ano

Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM / Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

Afonso Celso Bissoli acbissoli@cptm.sp.gov.br

BIRD

Previsto (Empenho)

Realizado 

Acumulado
mês/ano

Realizado

mês/ano

%

até mês/ano

R$ Mil

Anos

seguintes

Total do

mês/ano mês/ano

R$ Mil

mês/ano

Projeto

JBIC
Acumulado 

mês/ano mês/ano mês/ano

Total Ano

Previsto (Empenho)

%

JBIC mês/ano mês/ano mês/ano
Acumulado Total doAnos

Previsto (Empenho)

até Ano seguintes

Previsto (Empenho)

Acumulado

Realizado 

Realizado

mês/ano

Realizado

%

mês/ano mês/ano

Total do

até mês/ano
mês/ano mês/ano mês/ano

Anos

até Ano
mês/ano mês/ano

GESP
Acumulado 

seguintes

Previsto (Empenho)

%

GESP

mês/ano mês/ano

Projeto
Total Ano

mês/ano

mês/ano

mailto:acbissoli@cptm.sp.gov.br


5. ETAPAS / AÇÕES

(1) Eficácia do contrato

6. APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Para todos os Contratos

Descrição: 

Estágio:

Pontos Críticos:

Outros CPTM (Contingências)

Auditoria

A LICITAR

Gerenciamento e Apoio Técnico

A LICITAR

Auditoria

Gerenciamento e Apoio Técnico

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 3

Supervisão de Sistemas

A LICITAR

Supervisão 40 Trens

Supervisão de Sistemas

Total CPTM

Ações Custo estimado

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 2

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 1

Fornecimento e Instalação de 

Sistemas 

Fornecimento de 40 Trens

Avanço 

financeiro (%)

R$ Mil

Avanço físico

(%)

Recursos  utilizados 

 (acum até Dez/12)

Início programado

(1)
Final previsto

Estudos (a contratar)

Cide

Fornecimento de 40 Trens

Fornecimento e Instalação de Sistemas 

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 1

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 2

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 3

Supervisão 40 Trens

Supervisão de Sistemas

Gerenciamento e Apoio Técnico

Auditoria

Total

Avanço financeiro (%)

Avanço físico (%)

88,92%
100%

60,14%
54,92%

81,94%

81,56%

48,48%
34,29%

63,37%

73,60%

100%

100%

83,71%

84,09%

97,57%

81,67%

52,98%

100%

75,97%

84,67%
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II - Ficha Resumo – Síntese da Situação do Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº STM:                   Nº BIRD: 

VALOR DO CONTRATO  = BASE DE REAJUSTE:  

ACUMULADO ANTERIOR

PREVISTO : REALIZADO: PREVISTO : REALIZADO: 

PREVISTO : REALIZADO: PREVISTO : REALIZADO: 

A REALIZAR NOS PRÓXIMOS 60 DIAS

ITEM SIT.

ITEM PREVISTO

GRAU 

RISCOS PARA O PROJETO

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL AÇÕES/PROVIDÊNCIAS PRAZOS

PRINCIPAIS DATAS MARCOS

EVENTOS REALIZ.

PRINCIPAIS PONTOS CRÍTICOS/ PENDÊNCIAS

DESCRIÇÃO

DATAS 

EVENTOS/ATIVIDADES RELEVANTES 

DATAS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS

AVANÇO 

FÍSICO: 

NO PERÍODO: ACUMULADO:

AVANÇO 

FINANCEIRO

NO PERÍODO: ACUMULADO:

GESP

TOTAL

BIRD

JBIC

DADOS DO CONTRATO

ASSINATURA:                 EFICÁCIA:                        TÉRMINO:                      PRAZO: 

CONTRATADO:  GESTOR : 

SITUAÇÃO FINANCEIRA  (Mil R$)

FONTES REALIZ. NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A PAGAR

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO - CPTM EMPRÉSTIMO 7506-BR

 SÍNTESE DA SITUAÇÃO DO CONTRATO PROJETO: 106038

CONTRATO
COMPETÊNCIA

XX/XX/XXXX
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III - Check-list para efetivação do pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORNECEDOR: 

DATA SIM NÃO N/A

Medição entregue ao gestor em: 

Aprovação formal Gestão : 

Entrega da(s) Invoice(s) / Nfe(s)

Assinatura do gestor no verso da(s) Invoice(s)/Nfe(s) :

Aprovação da medição pela Supervisora :

Há Multa:

Há Glosa:

Descrição Evento medido:

Cond. Pagamento:

Vencimento contratual a _30_ dias, após entrega docto fiscal

Qual Incoterms dos Preços contratados:

% do Evento medido :  

Pro-Rata: 

Valor desta medição: 

Pagto reajuste, de acordo com cronograma contratual?

Data Entrega Fatura (Valor Básico) 

Data Entrega Fatura (Valor Reajuste) 

Vcto da fatura Básico (conf descrito na NF/Invoice) :

Vcto da fatura Reajuste (conf descrito na NF/Invoice) :

Precisa carta fornec prorrogando prazo pagto?

Precisa aditivo para pagto Reajuste? 

Aditivo está emitido? 

Garantia Adiantamento entregue?

Caução/Garantia Desempenho entregue?

Vencimento Garantia deste Adiantamento:

Vencimento Garantia de Performance?

Termo de Pagamento (TP/Gestor) emitido? 

Liberação de Pagamento (LP/DFFO) emitido? 

Impostos calculados, guias emitidas ?

. ISS

. INSS/CEI

. Pis : 

. Cofins : 

. CSLL :

. CIDE

. Comprovantes Obrigações Acessórias entregues?

Rateio de Fontes para pagamento calculado?

Pagto em (   ) US$, (   ) Euro ou (   ) transferência ao exterior?

Deiint.3 preenchido e assinado pela STM?

Solicitação Fechamento Câmbio ao BB preenchida e assinada STM? 

Contrato de Câmbio assinado STM?

Atualização tabelas financeiras Gerenciadora  

Responsável:

Liberado por: 

Despachado para UGP > UCP :

Cópias arquivo Gerenciadora: 

Invoice/NF/NF-e, Garantias, Rateio Pagto por Fonte, Contrato de câmbio, NL´s pagamento, SIAFEM, Extrato Bancário p/demonstração BIRD/JBIC

. IRRF

CHECK LIST PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO

MEDIÇÃO:
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IV - Realease Mensal – Situação do Projeto São Paulo Trens 
e Sinalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Release Mensal – MES / ANO 
 

Situação do Projeto São Paulo Trens e Sinalização 
Financiamento BIRD/JBIC – Contrato de Empréstimo nº 7506-BR 
MÊS / ANO 

 O PROJETO 
 

 CONTRATAÇÕES 

 SITUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO POR CONTRATO 
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V - Atas de Reunião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ATA DE REUNIÃO 

 

EMPRESA: 

 

CONTRATO: 

 

DATA: 

 

N.: 

 
 

 

Página:    /     

 

 

FINALIDADE/ASSUNTO: 
 

                                                     
 

LOCAL:  
 

 EMITIDA   POR:  

 

  

PARTICIPANTES 

EMPRESA OU DEPARTAMENTO NOMES ASSINATURA 

   

   

 (VER FOLHA ANEXA)             

   

   

   

   

   
 

DISTRIBUIÇÃO PARA:  

Participantes e Arquivo. 
 

 

 

ASSUNTOS TRATADOS RESPONSÁVEL DATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



 ATA DE REUNIÃO 

 

EMPRESA: 

 

CONTRATO: 

 

DATA: 

 

N.: 

 

 

Página     /     

ASSUNTOS TRATADOS RESPONSÁVEL DATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 ATA DE REUNIÃO 

 

EMPRESA: 

 

CONTRATO: 

 

DATA: 

 

N.: 

 

 

Página     /     

ASSUNTOS TRATADOS RESPONSÁVEL DATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 ATA DE REUNIÃO 

 

EMPRESA: 

 

CONTRATO: 

 

DATA: 

 

N.: 

 

 

Página     /     

ASSUNTOS TRATADOS RESPONSÁVEL DATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 ATA DE REUNIÃO 

 

EMPRESA: 

 

CONTRATO: 

 

DATA: 

 

N.: 

 

 

Página     /     

ASSUNTOS TRATADOS RESPONSÁVEL DATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 ATA DE REUNIÃO 

 

EMPRESA: 

 

CONTRATO: 

 

DATA: 

 

N.: 

 

 

Página     /     

ASSUNTOS TRATADOS RESPONSÁVEL DATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

 

Lista de Presença 

 

 
Pág.:     /     

Data:  /  /  

 
 

 

 

ASSUNTO:  

 

Nome: Rúbrica Empresa Telefone/ E-mail 
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VI - Controle de Cumprimento das Cláusulas Contratuais – 
BIRD 
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VIII – Controle de Documentos da Rede 
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IX – Prestação de Contas – BIRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº DO EMPRÉSTIMO IBRD - 7506-BR

Nº DA CONTA STM (CPTM) - 130.622-7 - Banco do Brasil S/A (DA-B)

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL R$

2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL R$

3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA DESIGNADA R$

4. SALDO DA CONTA DESIGNADA DE ACORDO COM O EXTRATO 

    BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE  dd/mm/aa e dd/mm/aa A + R$

5a. VALOR TOTAL DOCUMENTADO PEDIDO DE SAQUE Nº 79-CPTM B + R$

B + R$

6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA 

    NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL C + R$

7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO

   CREDITADOS NA CONTA DESIGNADA NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO D + R$

SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS R$

8. MENOS: JUROS ACUMULADOS E - R$

9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8) R$

10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE

     APARECEM NAS LINHAS 3 E 9             = R$

11. VALOR A SER REALINHADO NA CONTA DESIGNADA, SOLICITADO NO PEDIDO Nº R$

12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº xx-CPTM (5 + 11) R$

11. DATA: 22/02/2013

Assina: _____________________________________ Assina.:

Nome: SERGIO LUIZ GONÇALVES PEREIRA Nome: AFONSO CELSO BISSOLI

Título: Diretor Administrativo Financeiro Título: Coord. Geral da UGP BIRD/BID

RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA - MÊS / ANO

=



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

LOUDON BLOMQUIST AUDITORES

1 Contrato nº. STM 001/2010 

ID - 1295580

INECO-LOGOS

2 Contrato nº. STM 011/2008 

ID - 1279369

INECO-LOGOS

3 Contrato nº. STM 011/2008 

ID - 1279369

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

4 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

5 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

6 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

7 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

8 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

9 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

10 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

11 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

Subtotal por Categoria

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Obras Civis - Lote 1 - MENDES JR (*)

12 Contrato nº. STM 010/2009

ID - 1286651

Obras Civis - Lote 1 - MENDES JR (*)

13 Contrato nº. STM 010/2009

ID - 1286651

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

14 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

15 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

16 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

17 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

18 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

19 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

20 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

21 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

22 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

23 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

24 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

25 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

26 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

27 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

28 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

JBIC

Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Categoria 

(CPTM)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)
%   Financiável 

Parcela Contrapartida    

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

BIRDGESP

%  Financiável



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

29 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

30 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

31 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

32 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

33 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

34 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

35 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

36 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

37 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

38 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

39 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

40 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

41 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

42 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

43 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

44 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

45 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

46 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

47 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

48 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

49 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

50 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

51 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

52 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

53 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

-R$                           -R$                           -R$                                  -R$                                 -R$                                   
ok ok ok

Elaborado: Leandro A. Souza

Data: 22/02/2013 Data: 22/02/2013

AFONSO CELSO BISSOLI

Data: 22/02/2013 Data: 22/02/2013

Subtotal por Categoria

Total por Categoria (2=BIRD ; 1 e 3=JBIC)

AFONSO CELSO BISSOLI

Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID

Conferido: Renato Perez
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X – Prestação de Contas – JBIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de

LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo

Data: Folha Resumo 

1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

-R$                                   -R$                                  
ok ok ok

Elaborado: 

Data: Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID

Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)
%   Financiável 

Data: 

Subtotal por Categoria

Total por Categoria (2=BIRD ; 1 e 3=JBIC)

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Data: 

Conferido: 



Data

YEN  *1 USD  *2

= *1 taxa de câmbio  (R$/Yen) = *2 taxa de câmbio (Yen/USD)

Elaborado:

Data: 

Conferido:

Data: Coordenador Geral da UGP  CPTM - BID/BIRD

Data: 

Plano de Desembolso - Formulário 4

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Pagamentos planejados para o período de Ago/12 a Jan/13

Total previsto de desembolso



Yen US$ Yen US$

Metrô

CPTM
STM

Disbursement and Balance (Loan for São Paulo Metro Trains and Signaling)

Serial Number Disbursement Date Disbursement Amount (Yen)
Accumulated Loan Balance 

(Yen)
Eligible Expenditure (Yen)

Accumulated Eligible 

Expenditure (Yen)

Available Amount for 

Replenishment (This is 

the maximum amount in 

Yen)

__________________________

Elaborado: Conferido:

Data: Data: Coord. Geral da UGP  CPTM - BID/BIRD

Data: 

Loan of Agreement Authorized Allocation

1/2



Yen US$ Yen US$

Metrô

CPTM

STM

Disbursement and Balance (Loan for São Paulo Metro Trains and Signaling)

Serial Number

Exchange rate 

(Yen/R$) actually 

applied on the 

Withdrawal date

Equivalent Amount 

(R$)
Eligible Expediture (R$)

Exchange rate 

(Yen/US$) actually 

applied on the 

Withdrawal date

Equivalent Amount 

Eligible Expediture 

(US$)

Accumulated Loan 

Balance (US$)

Accumulated Eligible 

Expenditure (US$)

Available Amount for 

Replenishment (US$)

(Ceiling Amount) = USD 0

Elaborado:

Data: Coord. Geral da UGP  CPTM - BID/BIRD

Data:

Loan of Agreement

Conferido: 

Data:

Authorized Allocation

2 / 2
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7 – SEP – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 



1,9

jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 Total 2012

BIRD

CPTM

METRO

STM

JBIC

CPTM

METRO

STM

TOTAL

CPTM

METRO

STM

jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 Total 2013

BIRD

CPTM - R$

CPTM - USD

STM - R$

STM - USD

JBIC

CPTM - R$

CPTM - USD

STM - R$

STM - USD

TOTAL

CPTM - R$

CPTM - USD

STM - R$

STM - USD

jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 Total 2012

13,90USD         

jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 Total 2013

BIRD (*)

DISCRIMINAÇÃO Total 2009 Total 2011
2012

Total 2010

demais 

anos

TOTAL 

DESEMBOLSO 

ACUM.

Projeto: LINHA 11 - MODERNIZAÇÃO (APORTE)

Total 2009

2013
2014

Total 2010 Total 2011

2012

CPTM / STM

Cronograma de Execução Financeira
valores em milhões

2013
2014 2015

DISCRIMINAÇÃO

2016

2015

Projeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE + SISTEMAS  (APORTE)

TOTAL 

FINANCIAMENTO

2016
demais 

anos

TOTAL 

DESEMBOLSO 

ACUM.

TOTAL 

FINANCIAMENTO

11/03/2013
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8 – SEFAZ – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO Posição: mês/ano

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO

EXECUTOR

Gestor do Projeto: e-mail: telefone:

Nº CONTRATO DATA ANTERIOR PRÓXIMA

FINANCIADORES BIRD

JBIC MISSÕES

GESP

2. FONTE DE RECURSOS

(Mil)

BIRD US$

US$

R$

TOTAL

3. OBJETIVOS / METAS / PRODUTOS

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (FONTE: SIAFEM) = Pagamentos

9.796.068,17

Justificativa para não utilização dos recursos dentro do mês: 

seguintes Projetoaté Ano
mês/anomês/ano mês/ano Total Ano

Acumulado
Consolidado

%

Previsto (Empenho)

Realizado 

R$ Mil

Total doAnos

até mês/ano
mês/anomês/ano mês/anoConsolidado

Acumulado 
mês/ano mês/ano

%

mês/ano

Previsto (Empenho)

Realizado
%

mês/ano mês/ano

R$ Mil

mês/ano

R$ Mil

R$ Mil

mês/anomês/ano

%

Realizado

até mês/ano
mês/ano

Previsto (Empenho)

mês/ano mês/ano

mês/anomês/ano

mês/ano mês/ano

R$ Mil

mês/ano

Projeto

mês/ano mês/ano

Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários dos transportes ferroviários  da Região Metropolitana de São Paulo-RMSP de forma segura e custo-eficiente, através do aumento da capacidade de transporte nos 

horários de pico e vale das linhas 7 - Rubi e 12 - Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. Prosseguir com o fortalecimento da gestão dos transportes e da sua política na RMSP.

Subcomponentes do Projeto:

- Fornecimento de 40 trens;

- Fornecimento e Instalação de Sistemas;

- Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Sistema de Suprimento de Energia (Lotes 1, 2 e 3);

- Gerenciamento e Apoio Técnico;

- Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens;

- Supervisão de Fornecimento e Instalação de Sistemas;

- Auditoria Externa do Projeto;

BIRD
Acumulado 

mês/ano

VALOR

GESP

JBIC

R$ Mil

até Ano

% UTILIZADO DO

FINANCIAMENTO

PRAZO PARA

DESEMBOLSO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS 

FINANCIADORES Moeda
VALOR

CONTRATADO

11 - 3101 0448

UTILIZADO (Aporte)

Total Ano

Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM / Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

Afonso Celso Bissoli acbissoli@cptm.sp.gov.br

BIRD

Previsto (Empenho)

Realizado 

Acumulado
mês/ano

Realizado

mês/ano

%

até mês/ano

R$ Mil

Anos

seguintes

Total do

mês/ano mês/ano

R$ Mil

mês/ano

Projeto

JBIC
Acumulado 

mês/ano mês/ano mês/ano

Total Ano

Previsto (Empenho)

%

JBIC mês/ano mês/ano mês/ano
Acumulado Total doAnos

Previsto (Empenho)

até Ano seguintes

Previsto (Empenho)

Acumulado

Realizado 

Realizado

mês/ano

Realizado

%

mês/ano mês/ano

Total do

até mês/ano
mês/ano mês/ano mês/ano

Anos

até Ano
mês/ano mês/ano

GESP
Acumulado 

seguintes

Previsto (Empenho)

%

GESP

mês/ano mês/ano

Projeto
Total Ano

mês/ano

mês/ano

mailto:acbissoli@cptm.sp.gov.br


5. ETAPAS / AÇÕES

(1) Eficácia do contrato

6. APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Para todos os Contratos

Descrição: 

Estágio:

Pontos Críticos:

Outros CPTM (Contingências)

Auditoria

A LICITAR

Gerenciamento e Apoio Técnico

A LICITAR

Auditoria

Gerenciamento e Apoio Técnico

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 3

Supervisão de Sistemas

A LICITAR

Supervisão 40 Trens

Supervisão de Sistemas

Total CPTM

Ações Custo estimado

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 2

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 1

Fornecimento e Instalação de 

Sistemas 

Fornecimento de 40 Trens

Avanço 

financeiro (%)

R$ Mil

Avanço físico

(%)

Recursos  utilizados 

 (acum até Dez/12)

Início programado

(1)
Final previsto

Estudos (a contratar)

Cide

Fornecimento de 40 Trens

Fornecimento e Instalação de Sistemas 

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 1

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 2

Fornecimento e Instalação de Via 

Permanente e Rede Aérea Lote 3

Supervisão 40 Trens

Supervisão de Sistemas

Gerenciamento e Apoio Técnico

Auditoria

Total

Avanço financeiro (%)

Avanço físico (%)

88,92%
100%

60,14%
54,92%

81,94%

81,56%

48,48%
34,29%

63,37%

73,60%

100%

100%

83,71%

84,09%

97,57%

81,67%

52,98%

100%

75,97%

84,67%
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9 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 



Nº DO EMPRÉSTIMO IBRD - 7506-BR

Nº DA CONTA STM (CPTM) - 130.622-7 - Banco do Brasil S/A (DA-B)

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL R$

2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL R$

3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA DESIGNADA R$

4. SALDO DA CONTA DESIGNADA DE ACORDO COM O EXTRATO 

    BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE  dd/mm/aa e dd/mm/aa A + R$

5a. VALOR TOTAL DOCUMENTADO PEDIDO DE SAQUE Nº 79-CPTM B + R$

B + R$

6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA 

    NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL C + R$

7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO

   CREDITADOS NA CONTA DESIGNADA NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO D + R$

SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS R$

8. MENOS: JUROS ACUMULADOS E - R$

9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8) R$

10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE

     APARECEM NAS LINHAS 3 E 9             = R$

11. VALOR A SER REALINHADO NA CONTA DESIGNADA, SOLICITADO NO PEDIDO Nº R$

12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº xx-CPTM (5 + 11) R$

11. DATA: 22/02/2013

Assina: _____________________________________ Assina.:

Nome: SERGIO LUIZ GONÇALVES PEREIRA Nome: AFONSO CELSO BISSOLI

Título: Diretor Administrativo Financeiro Título: Coord. Geral da UGP BIRD/BID

RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA - MÊS / ANO

=



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

LOUDON BLOMQUIST AUDITORES

1 Contrato nº. STM 001/2010 

ID - 1295580

INECO-LOGOS

2 Contrato nº. STM 011/2008 

ID - 1279369

INECO-LOGOS

3 Contrato nº. STM 011/2008 

ID - 1279369

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

4 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

5 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

6 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

7 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

8 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

9 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

10 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

TEKHNITES_ENEFER_FOCCO

11 Contrato nº. STM 007/2009 

ID - 1288873

Subtotal por Categoria

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Obras Civis - Lote 1 - MENDES JR (*)

12 Contrato nº. STM 010/2009

ID - 1286651

Obras Civis - Lote 1 - MENDES JR (*)

13 Contrato nº. STM 010/2009

ID - 1286651

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

14 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

15 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

16 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

O.Civis - Lote 2 - IESA_Consbem_Serveng (*)

17 Contrato nº. STM 011/2009

ID - 1286652

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

18 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

19 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

20 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

21 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

Obras Civis - Lote 3 - Consórcio ENERG (*)

22 Contrato nº. STM 012/2009

ID - 1286653

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

23 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

24 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

25 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

26 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

27 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

28 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

JBIC

Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Categoria 

(CPTM)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)
%   Financiável 

Parcela Contrapartida    

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

BIRDGESP

%  Financiável



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

29 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

30 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

31 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

32 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

33 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

34 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

35 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

36 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

37 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

38 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

39 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

40 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

41 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

42 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

43 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2 DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de __a __ de Mês de Ano.  

BIRD LENDERS (JBIC)         COFN C1150

Para todas despesas realizadas com :  Pedido Nº 79-CPTM Pedido Nº 52PC-CPTM

Bens, obras e serviços sob contrato Empréstimo 7506-BR Empréstimo  12/JUN/2008

Data: dd - mm - aa Folha Resumo Nr. 01 Folha Resumo Nr. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Item Nº Nome e Endereço Valor Total dos Data do Número dos

da Firma/Consultor Documentos Pagamento Documentos/

(em R$) Fornecedores

Parcela Contrapartida    

(R$)

GESP

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/US$)

Parcela Equivalente 

BIRD (US$)

BIRD

%   Financiável 

JBIC

%  Financiável
Parcela Financiada           

(R$)

Taxa de câmbio 

equivalente 

(R$/JPY)

Parcela Financiada (JPY)
Categoria 

(CPTM)

Taxa de 

câmbio 

equivalente 

(JPY/US$)

Parcela Equivalente JBIC 

(US$)

Parcela Financiada           

(R$)

Categoria 

(CPTM)
%  Financiável

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

44 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

45 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

46 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

47 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

48 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

49 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

50 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

51 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

52 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC

53 Contrato nº. STM 008/2008 

ID - 1276638

-R$                           -R$                           -R$                                  -R$                                 -R$                                   
ok ok ok

Elaborado: Leandro A. Souza

Data: 22/02/2013 Data: 22/02/2013

AFONSO CELSO BISSOLI

Data: 22/02/2013 Data: 22/02/2013

Subtotal por Categoria

Total por Categoria (2=BIRD ; 1 e 3=JBIC)

AFONSO CELSO BISSOLI

Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID

Conferido: Renato Perez
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10 – RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL – IRF 



CONSOLIDADO

Data da Assinatura do Acordo: RELATÓRIO  1-A

Data de Efetividade:

Data de Encerramento: Moeda: REAIS (BRL)

Trimestre:

(US$/R$ = 1,75 - LOA 2012)*

PAD (R$)

DESCRIÇÃO Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Total do

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Programa (R$) *

SALDO DE CAIXA NA ABERTURA

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

FONTES DE FUNDOS Acumulado

Fundos de Contrapartida

Fundos do BIRD

Fundos do JBIC

Total Disponível (A)

USOS DE FUNDOS

1. STM

2. CPTM

3. METRÔ

4. FRONT-END FEE

Total das Despesas (B)

-                                -                                    

SALDO DE ENCERRAMENTO 0,00

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

-                                

-                                

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR  -  REALIZADO FINANCEIRO  DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

REALIZADO (BRL) PLANEJADO (BRL) VARIAÇÃO (Realizado-Planejado) (BRL)



STM

Data da Assinatura do Acordo: RELATÓRIO  1-A

Data de Efetividade:

Data de Encerramento: Moeda: REAIS (BRL)

Trimestre:

(US$/R$ = 1,75 - LOA 2012)*

PAD (R$) 

DESCRIÇÃO Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Total do

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Programa (R$) *

SALDO DE CAIXA NA ABERTURA

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

FONTES DE FUNDOS

Fundos de Contrapartida

Fundos do BIRD

Fundos do JBIC

Total Disponível (A)

USOS DE FUNDOS

1. STM

Total das Despesas (B)

SALDO DE ENCERRAMENTO

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR  -  REALIZADO FINANCEIRO  DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

REALIZADO (BRL) PLANEJADO (BRL) VARIAÇÃO (Realizado-Planejado) (BRL)



CPTM

Data da Assinatura do Acordo: RELATÓRIO  1-A

Data de Efetividade:

Data de Encerramento: Moeda: REAIS (BRL)

Trimestre:

(US$/R$ = 1,75 - LOA 2012)*

PAD (R$) 

DESCRIÇÃO Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Total do

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Programa (R$) *

SALDO DE CAIXA NA ABERTURA

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

FONTES DE FUNDOS

Fundos de Contrapartida

Fundos do BIRD

Fundos do JBIC **

Total Disponível (A)

USOS DE FUNDOS

2. CPTM

Total das Despesas (B)

SALDO DE ENCERRAMENTO

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

-                                

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR  -  REALIZADO FINANCEIRO  DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

REALIZADO (BRL) PLANEJADO (BRL) VARIAÇÃO (Realizado-Planejado) (BRL)



METRÔ

Data da Assinatura do Acordo: RELATÓRIO  1-A

Data de Efetividade:

Data de Encerramento: Moeda: REAIS (BRL)

Trimestre:

(US$/R$ = 1,75 - LOA 2012)*

PAD (R$) 

DESCRIÇÃO Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Total do

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Programa (R$) *

SALDO DE CAIXA NA ABERTURA

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

FONTES DE FUNDOS

Fundos de Contrapartida

Fundos do BIRD

Fundos do JBIC

Total Disponível (A)

USOS DE FUNDOS

3. METRÔ

Total das Despesas (B)

SALDO DE ENCERRAMENTO

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR  -  REALIZADO FINANCEIRO  DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

REALIZADO (BRL) PLANEJADO (BRL) VARIAÇÃO (Realizado-Planejado) (BRL)



FRONT-END FEE

Data da Assinatura do Acordo: RELATÓRIO  1-A

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre: Moeda: REAIS (BRL) 

(US$/R$ = 1,75 - LOA 2012)*

PAD (R$)

DESCRIÇÃO Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Total do

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Programa (R$) *

SALDO DE CAIXA NA ABERTURA

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

FONTES DE FUNDOS

Fundos de Contrapartida

Fundos do BIRD

Fundos do JBIC

Total Disponível (A)

USOS DE FUNDOS

4. Front-end Fee

Total das Despesas (B)

SALDO DE ENCERRAMENTO

Conta Operativa - BIRD

Conta Operativa - JBIC

* A taxa de câmbio utilizada para obtenção do Valor do Programa em R$ foi de 1,75 (R$/US$), conforme Projeto Lei 386/10 (Diretrizes Orçamentárias de 2012), definidas nas planilhas constantes dos ofícios Sefaz - Jan/2012.

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR  -  REALIZADO FINANCEIRO  DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

REALIZADO (BRL) PLANEJADO (BRL) PLANEJADO (BRL)



CATEGORIA DE GASTOS: 1-STM 

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre: Moeda: REAIS (BRL) 

Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado

Valor Valor Valor Valor   * Valor Valor Valor Valor Valor

CONSULTORIA CDTI

STM 0  /2009

CONSULTORIA Sistran Engenharia Ltda. (PITU)

1313050 Contrato STM 007/2011

CONSULTORIA BUI

STM 0  /2009

AUDITORIA AUDITORIA INDEPENDENTE

TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS

AUDITORIA está sendo paga pela CPTM, conforme demonstrado na aba R1_B2-CPTM do Relatório Trimestral - IFRS. 

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

RELATÓRIO  1-B1 - STM

CÓDIGO

REALIZADO (BRL) VARIAÇÃO (Realizado - Planejado) (BRL)PLANEJADO  (BRL)

DESCRIÇÃO



CATEGORIA DE GASTOS: 2-CPTM
Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre: Moeda: REAIS (BRL) 

Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado

Valor Valor Valor Valor   Valor Valor Valor Valor Valor

2.1.1 - 1276638 Consórcio Union Switch & Efacec S/A

Contrato STM 008/2008

2.1.1 - 1286651 Obras Civis - Lote 1 - Mendes Jr. 

CI8119802011 - STM 010/2009

2.1.1 - 1286652 Obras Civis - Lote 2 - Cons. IESA_Consbem_Serveng

CI8119802011 - STM 011/2009

2.1.1 - 1286653 Obras Civis - Lote 3 - Cons. Energ 

CI8119802011 - STM 012/2009

2.1.2 - 1276636 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrilies S/A (CAF)

Contrato STM 009/2008

2.2.3 - 1279369 Consórcio INECO-TIFSA-LOGOS

Contrato STM 011/2008

2.2.3 - 1288873 Consórcio Tekhnites-Enefer-Focco

Contrato STM 007/2009

2.2.3 - 1284863 Consórcio Ductor-BBL-Polux

Contrato STM 006/2009

2.2.3 - 1295580 Loudon Blomquist Auditores

Contrato STM 001/2010

TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS

** Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

-                                    1.462.207.774,71               -                                          

(1.462.207.774,71)              

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

VARIAÇÃO (Realizado - Planejado) (BRL)

CÓDIGO DESCRIÇÃO

REALIZADO (BRL) PLANEJADO (BRL)

RELATÓRIO  1-B2 - CPTM



CATEGORIA DE GASTOS: 3-METRÔ

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre: Moeda:  REAIS (BRL) 

Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

3.1.1 - 1276632 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrilies S/A (CAF)

CN 4125721201 - STM 007/2008

3.1.2 - 1276634 Alstom Brasil Energia e Transportes S/A

CN 4126721201 - STM 006/2008

3.2.4 -  1286643 FDTE

CN 4043829401 - STM 016/2009

3.2.3  -  1286645 Consórcio PÓLUX / SMZ / TEKHNITES

CN 4016829401 - STM 014/2009

3.2.2  -  1286635 Consórcio  BBL / PÓLUX

CN 6446729401 - STM 017/2009

3.2.1  -  1286647 Consórcio  TEKHNITES / EBEI / FOCCO

CN 4170729401 - STM 015/2009

TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS

** Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.17.336.258,12         84.085.582,27          721.345.033,79         

(84.085.582,27)         (721.345.033,79)       

-637.259.451,52

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

CÓDIGO

PLANEJADO  (BRL) VARIAÇÃO (Realizado - Planejado) (BRL)

DESCRIÇÃO

REALIZADO (BRL)

RELATÓRIO  1-B3 - METRÔ



CATEGORIA DE GASTOS: 4-Front-end Fee

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre: Moeda: REAIS (BRL)

Trim. Atual Ano (2012) Acumulado Trim. Atual Ano (2012) = POA Acumulado Trim. Atual Ano (2012) Acumulado

Valor Valor Valor Valor   Valor Valor Valor Valor Valor

1.3.4 - FEF FRONT-END FEE

TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS

_____________________________ ____________________________ _______________________________

Preparado: Revisado: Aprovado:

Data: Data: Cargo:

Data: 

Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

REALIZADO (BRL) PLANEJADO (BRL)

RELATÓRIO  1-B4 - FEF

VARIAÇÃO (Realizado - Planejado) (BRL)
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11 – RELEASE MENSAL 



 

Release Mensal – MES / ANO 
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Financiamento BIRD/JBIC – Contrato de Empréstimo nº 7506-BR 
MÊS / ANO 

 O PROJETO 
 

 CONTRATAÇÕES 

 SITUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO POR CONTRATO 
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12 – RELATÓRIO DE PROGRESSO SEMESTRAL 
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Metropolitanos – CPTM e da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRO 
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1. SÍNTESE DO SEMESTRE 

1.1. Avanço Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulado

até 30.06.2012

( b ) 

01.07.12 a 31.12.12

( c )

Acumulado

( d  = b + c )

Acumulado

até 30.06.2012

( e ) 

01.07.12 a 31.12.12

( f )

Acumulado

( g = e + f )

1 (GESP) (*)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

1 (GESP)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

1 (GESP)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

FRONT END FEE 1 (BIRD)

1 (GESP)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

3.288.655,40-            

valores USD Mil

Acumulado

até 30.06.2012

( b ) 

01.07.12 a 31.12.12

( c )

Acumulado

( d  = b + c )

Acumulado

até 30.06.2012

( e ) 

01.07.12 a 31.12.12

( f )

Acumulado

( g = e + f )

1 (GESP) (*)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

1 (GESP)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

1 (GESP)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

FRONT END FEE 1 (BIRD)

1 (GESP)

7 (BIRD)

7 (JBIC)

Total

Fonte

Fonte

TOTAL

TOTAL

Saldo Client Connection

R$

( i = a - d ) 

Valor Total 

do Empréstimo

R$

( a )

Saldo em Conta 

Corrente

R$

( h = d - g )

Realizado R$

Saques USD

Saldo Client Connection

USD

( i = a - d ) 

Saldo em Conta 

Corrente

USD

( h = d - g )

Realizado USD

Saques R$

Valor Total do 

Empréstimo

USD

( a )

Status : mês / ano

Participação

Saque

%

Participação

Saque

%

Paripassu

FEF Saque FEF

Participação

Saque

%

Paripassu

Participação

Saque

%

Paripassu

USD Mil

TOTAL
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1.2. Subcomponentes 

1.2.1. Contratos 

 

Situação: 

Avanço Financeiro 

 

 

 

 

 
 

 

Avanço Físico  

 

 

 

  

 

          Descrição do status atual do projeto. 

 

 

Ponto de Atenção: 

 

Identificação dos pontos críticos. 

 

 

Recomendação: 

 

Identificação das medidas de mitigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milhões R$ % Milhões R$ % Milhões R$ %

dez/12

Acumulado

Total Contrato

Total Atualizado

Período
Contratual Reprogramado com reajuste Realizado/Pago

Período Previsto (%) Realizado (%) Desvio (%)

mês / ano

Acumulado
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. Descrição do Projeto 

2.2. Objetivos 

2.3. Componentes 

2.3.1. Infraestrutura e Equipamentos: 

2.3.2. Desenvolvimento Institucional e da Política: 
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EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
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2.4. Indicadores de Monitoramento 
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3. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO 

 Unidade de Coordenação do Projeto – UCP (no âmbito da STM) 

 Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP (no âmbito da CPTM) 

 Project Management Unit – PMU (Equipe multidisciplinar existente, vinculada à 

Diretoria de Finanças do METRÔ) 
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O inter-relacionamento entre essas estruturas de comando e o BIRD pode ser visualizado no 

Organograma a seguir:  
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3.1. Cronograma Base do Projeto 
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4. PLANO DE SUPRIMENTOS – ESCOPO 

4.1. Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM 

4.2. CPTM 

4.3. METRÔ 

4.4. Situação Atual dos Componentes e Subcomponentes 

Apresenta-se adiante o Quadro de Acompanhamento da Situação dos Componentes e 

Subcomponentes do Projeto São Paulo Trens e Sinalização. 
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5. CONTROLE FÍSICO   

Segue síntese da situação dos componentes do Projeto. 

5.1. STM / CPTM / METRO 

 

Situação: 

Avanço Físico  

 

 

 

  

 

          Descrição do status atual do projeto. 

 

 

Ponto de Atenção: 

 

Identificação dos pontos críticos. 

 

 

Recomendação: 

 

Identificação das medidas de mitigação. 

 

As principais atividades realizadas no período estão indicadas nos quadros a seguir: 

 

Período Previsto (%) Realizado (%) Desvio (%)

mês / ano

Acumulado
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ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
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( cronogramas 

no  perí odo )

Atividades do Período Eventos Próximo Período

LINHA 07

E.7 ENERGIA

E.7.1
SUBESTAÇÃO JARAGUÁ ( nova ) KM 19 + 186

  8 MW
EA EA CO EA EA EA EA EA 25/ 03/ 2010

Civil: Concluído. Suprimento: Recebimento de cabos e demais necessários para a conclusão de montagem das chaves de 13,8 KV e respectivos quadros de comando. Montagem: Conclusão de montagem dos quadros de comando e chaves seccionadoras de 13,8 KV.  Comissionamento: O comissionamento foi 

realizado, porem deverá ser repetido para os equipamentos que apresentaram defeito, como as chaves de 3 KVcc, 35,5 Kv e 13,8 Kv , tanto para nível local para re ensaio dos contatos em avanço, quanto via IHM. Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built".  Operação Assistida: Em andamento.  Os 

problemas com as chaves seccionadoras de 34,5kV, da infiltração de água no mecanismo de giro com danos aos rolamentos tiveram a visita de um técnico especializado da Siemens, que realizou vistoria nos equipamentos e ficou  para Janeiro de 2013 a solução de problemas nos rolamentos de giro, conforme 

acordado com a Siemens. A solução dos  problemas com a IHM estão sendo implementados na SE de Manoel Feio e estando resolvido, serão atualizadas na SE de Jaraguá. 

Continuação da retirada de pendências da Subestação Retificadora de Tração Elétrica de Jaraguá e Manoel Feio. Reensaiaros disjuntores de 13,8 kV 

da Subestação de Manoel Feio, Jaraguá e Caieiras.

AVANÇO   FÍSICO 98% 100% 95% 95%

E.7.2
SUBESTAÇÃO TIETÊ (reforma) de 8 MV  (4 grupos de 2 MW)                                                           para 12 MV ( 3 

grupos de 4 MW)
EA EA EA EA NI EA NI NI 18/ 11/ 2010

Civil: Executados os trabalhos na execução de canaletass in door de forma parcial, faltando as do sistema de 13,8kV. O contra-piso da sala de comando está parcialmente concluído sendo instalado paviflex somente nos locais onde seráo instalados os cubículos elétricos. No outdoor, o poço separador de

água/óleo está parcialmente construído aguardando sua impermeabilização. Os banheiros construidos  aguardam a execução da parte elétrica. Foi construido bo período a base do disjuntor do bay 6. Suprimento: Faltam os equipamento a seguir enumerados: retificadors, disjuntores, TC's, TP's e demais cabos que 

substituirão os equipamentos atualmente em operação, para conclusão do fornecimento dos materiais e equipamentos. Montagem: Os painéis encontram-se posicionados e em fase de  instalação da fiação elétrica. O disjuntor de 34,5 kV do bay 6 foi concluído neste período.

Matntem-se a continuidade de andamento das obras civis das subestações de  Tietê em especial a conclusão de montagem dos bays de 34,5kV

AVANÇO   FÍSICO 91% 50% 24% 0%

E.7.3 SUBESTAÇÃO CAIEIRAS (reforma) 9 MW ( 3 grupos de 3 MW) EA EA EA EA NI EA NI NI 01/ 10/ 2010

Civil: Para a conclusão das obras civis falta a pintura interna da edificação e conclusão da sala de bateria que se encontra erguida e coberta com sua fase final de acabamento na instalação de piso e azulejo na parte interna e acabamento da parte externa. A construção prevista dos banheiros está estancada na

fundação. Suprimento: Todos os painéis estão na obra e encontra-se em lançamento os cabos de comando. Montagem: Todos os painéis estão locados, fixados e interligados. Foi iniciada a interligação provisória da fiação nos mesmos, que deverá posteriormente ser desmontada para ensaios dielétricos. Há

necessidade de realinhamento dos painéis de 13,8 kV. As baterias deverão ser transferidas para a nova sala assim que concluída, liberando espaço para transformar a antiga sala em área de trabalho para os empregados da CPTM e operadores. Comissionamento: Foram ensaiados isoladamente os disjuntores

quanto a resistencia de isolação e contato . Os resultados foram considerados não satisfatórios.

Mantem-se a continuidade da instalação da fiação elétrica nos quadros da Subestação de Caieiras e conclusão da construção civil da sala de 

baterias.

AVANÇO   FÍSICO 80% 98% 38% 10%

E.7.4
SUBESTAÇÃO CAMPO LIMPO PAULISTA (reforma) KM 49 + 633                                                                                                           

HOJE 4 MW                                                                                                  FUTURO 8 MW
EA EA EA NI NI EA NI NI 06/ 09/ 2010

Civil: Executado parcialmente  as canaletas indoor, faltando as do sistema de 13,8 kV. O contra piso da sala de comando está parcialmente concluído e  instalado o paviflex sob os circuitos elétricos assim como a manta isolante sob os painéis de 3 kVcc. No outdoor, o poço separador de água/óleo encontra-se na 

fase de impermeabilização. A sala de baterias encontra-se com os azulejos instalados, faltando conclusão do rejunte e instalações elétricas . Os novos banheiros encontram-se prontos com excessão da área externa - aguardam acabamento. Suprimento: Faltam 3 (tres)  disjuntores de 34,5 kV, retificadores de 3 

kVcc e, os painéis de 13,8 kV e a fiação de comando e força (parcial). Montagem: Instalado  1 (um) disjuntor de 34,5 kV e o trafo retificador. O Consórcio deverá sanar o problema de vazamento de óleo em funçao de danos na bucha. Tal fatoto foi verificado após a ligação do barramento da bucha de alta tensão do 

trafo. Está em fase de fiação os painéis ja posicionados. Comissionamento: Os problemas existentes com os sepcos foram sulucionados por técnicos da Secheron.

Mantem-se a continuidade de andamento das obras civis das subestações de Campo Limpo Paulista  em especial a conclusão de montagem dos bays 

de 34,5kV

AVANÇO   FÍSICO 73% 45% 41% 0%

E.7.5 CABINE SECCIONADORA DE NOTHMANN (reforma) CO EA EA EA NI EA NI NI 06/ 09/ 2010 Civil: A construção civil da extensão da cabine está concluida, faltando a reposição das cerâmicas na área externa (paredes)  e pintura interna e externa. Suprimento: Sem atividade. Montagem: Aguarda-se a conclusão do cabo de interligação de 3 kVcc, assim como o deslocamento do pára raios do pórtico. Mantida a pendencia da pintura e reposição das cerâmicas nas paredes externas da Cabine Seccionadora Nothmann.

AVANÇO   FÍSICO 99% 98% 98% 30%

E.7.6 CABINE SECCIONADORA VILA CLARICE (reforma) CO CO CO CO CO CO CO 21/ 04/ 2010 Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emitido termo de Aceitação Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e janeiro de 2011.  Pendencias  de IHM. Projetos: emissão de "as built"

AVANÇO   FÍSICO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

E.7.7 CABINE SECCIONADORA FRANCO DA ROCHA (reforma) CO CO CO CO CO CO CO 21/ 04/ 2010 Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emitido termo de Aceitação Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e janeiro de 2011. Pendencias  de IHM. Projetos: emissão de "as built"

AVANÇO   FÍSICO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

E.7.8 CABINE SECCIONADORA BOTUJURÚ (reforma) CO CO CO CO CO CO CO 21/ 04/ 2010 Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emitido termo de Aceitação Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e janeiro de 2011.  Pendencias  de IHM. Conclusão das obras elétricas da Futura Estação Repetidora de Radio Comunicação de Botujurú.

AVANÇO   FÍSICO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

S.7 SINALIZAÇÃO   
22/ 7/ 2013  

20/ 12/ 2015

S.7.1 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE CAMPO 23/ 07/ 2015 Concluida a sondagem para projeto de fundação das futuras houses a serem implantadas na linha 7. Início da montagem dos sinaleiros anões.  Continuidade de montagem dos sinaleiros anões nas l inhas 7 .

S.7.2 HOUSES

AVANÇO   FÍSICO

DOMÍNIO BARRA FUNDA  (+ Água Branca)
13/ 4/ 2010   

14/ 02/ 2012  

30/ 12/ 2013

S.7.2.A       House Barra Funda (km 2+396) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.B       House Barra Funda (km 3+686) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.C       House Barra Funda (km 4+321) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.D       House Barra Funda (km 4+990) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.A       Limite Trecho Barra Funda - Água Branca (km 1+911 até km 5+878) EA EA NI NI NI NI NI NI Projeto: Recebido o encaminhamento de cabos para análise (referente ao domínio).

DOMÍNIO LAPA (+ Piquerí)
27/ 6/ 2010  

2 / 4/ 2012  

30/ 03/ 2014

S.7.2.E       House Lapa (km 6+289) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.F       House Lapa (km 7+211) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.G       House Lapa (km 7+792) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.H       House Lapa (km 8+942) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.I       House Lapa (km 9+660) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.B       Limite Trecho Lapa - Piqueri (km 5+878 até km 10+028) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO PIRITUBA
13/ 8/ 2010   

22/ 05/ 2012  

30/ 06/ 2014

S.7.2.J       House Pirituba (km 10+870) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.K       House Pirituba (km 12+200) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.L       House Pirituba (km 13+325) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.C       Limite Trecho Piqueri - Pirituba (km 10+028 até km 14+113) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO JARAGUÁ (+ Vila Clarice)
16/ 9/ 2010  

24/ 07/ 2012  

26/ 09/ 2014

S.7.2.M       House Jaraguá (km 15+605) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.N       House Jaraguá (km 17+425) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.O       House Jaraguá (km 18+370) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.P       House Jaraguá (km 19+600) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.D       Limite Trecho Vila Clarice - Jaraguá (km 14+113 até km 20+254) EA EA NI EA NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO PERUS
16/ 9/ 2010   

29/ 08/ 2012  

25/ 12/ 2014

S.7.2.Q       House Perus (km 21+881) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.R       House Perus (km 24+280) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.E       Limite Trecho Perus (Km 20+254 até km 25+212) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO FRANCO DA ROCHA (+ Caieiras)
29/ 9/ 2010  

23/ 10/ 2012  

25/ 03/ 2015

S.7.2.S       House Franco da Rocha (km 26+459) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.T       House Franco da Rocha (km 28+076) EA EA NI NI NI NI NI NI Realizada a sondagem de solo - Aguardando definição do projeto para início de construção.

S.7.2.U       House Franco da Rocha (km 29+818) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.V       House Franco da Rocha (km 32+344) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.W       House Franco da Rocha (km 33+208) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.F       Limite Trecho Caieiras - Franco da Rocha (Km 25+212 até km 35+015) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

DOMÍNIO FRANCISCO MORATO (+ Baltazar Fidelis)
11/ 11/ 2010   

18/ 12/ 2012  

23/ 06/ 2015

S.7.2.X       House Francisco Morato ( km 36+580) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.Y       House Francisco Morato ( km 38+815) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.2.Z       House Francisco Morato ( km 39+151) EA EA NI NI NI NI NI NI Obras não iniciadas

S.7.1.G       Limite Trecho Baltazar Fidelis - Francisco Morato (Km 35+015 até km 40+000)
EA EA NI EA NI NI NI NI Obras não iniciadas

T .7 TELECOMUNICAÇÕES 24/ 03/ 2013

T .7.1 SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICA EA EA EA NI NI NI NI
21/ 10/ 2010   

24/ 03/ 2013

Instalações de Via - Lançamento de cabos ópticos EA EA EA NI NI NI NI Montagem: Não houve atividades no período
Projetos: Supervisora aguarda revisões posteriores para análise, reuniões técnicas programadas.  Montagem: Não estão previstas atividades de 

montagem na via. Suprimentos: Não há previsão de entregas de suprimentos para a via.

AVANÇO   FÍSICO

T.7.1.A       Limite trecho  Brás (CCO - CS Nothmann) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Não tem programação

T.7.1.B       Limite Trecho Barra Funda - Água Branca (km 1+911 até km 5+878) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.C       Limite Trecho Lapa - Piqueri (km 5+878 até km 10+028) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.D       Limite Trecho Piqueri - Pirituba (km 10+028 até km 14+113) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.E       Limite Trecho Vila Clarice - Jaraguá (km 14+113 até km 20+254) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.F       Limite Trecho Perus (Km 20+254 até km 25+212) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.G       Limite Trecho Caieiras - Franco da Rocha (Km 25+212 até km 35+015) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.H       Limite Trecho Baltazar Fidelis - Francisco Morato (Km 35+015 até km 40+000) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização

T.7.1.I       Limite Trecho Francisco Morato - Jundiaí  (km 60 + 492) EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Não tem programação

T.7.1.J
Equipamentos de multiplexação (Instalações em estações,subestações retificadoras e cab. 

Seccion.)
EA EA EA NI NI NI NI NI Não houve Instalação Infra estrutura (rede seca)

T .7.2 SISTEMA RÁDIO DIGITAL 
4/ 11/ 2010   

27/ 11/ 2011

AVANÇO   FÍSICO

T.7.2.A Terminal Brás EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) no enlace Brás/Jaraguá

T.7.2.B Repetidora Jaraguá EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) nos enlaces Jaraguá / Brás e Jaraguá / Botujurú

T.7.2.C Repetidora Botujurú EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) nos enlaces  Botujurú / Jaraguá e Botujurú/ Jundiaí Mantem-se a conclusão das obras elétricas da Futura Estação Repetidora de Rádio Comunicação de Botujurú  e Jaraguá - reparo dos retificadores .

T.7.2.D Terminal Jundiaí EA CO CO CO EA NI NI NI Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) no enlace  Jundiaí / Botujurú

T .7.3 SISTEMA DE TELEFONIA
29/ 9/ 2010  

16/ 01/ 2012
Concluida a instalação da central de telefonia da Luz.

AVANÇO   FÍSICO

T.7.3.A Instalações em estações /Centrais telefônicas EA EA EA EA NI NI NI
Montagem: Conclusão da instalação da CT Alcatel do Brás. Concluídas as instalações da CT de Calmon Viana. Iniciada as instalações em Francisco Morato.

Continuidade das instalações em Francisco Morato.
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AD - AGUARDANDO DEFINIÇÕES não tem
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7

Instalação dos sistemas de energia do STO em Jaraguá,Perús, Estação de Botujurú e Campo Limpo Pta. Instalação de cabo de 200 pares na sala técnica de Luz (telefonia) e Luz (STO).

Instalação das UPS (Unidade de Alimentação  ininterupta) na Linha  7 - Estações, Subestações e Cabines Seccionadoras.

Instalações concluidas. Entrada em operação depende da conclusao do STO e licenciamento da ANATEL. 

crono p/ aprovação em 

dezembro 2012

DEZEMBRO  DE 2012

Situação
data de finalização dos 

trabalhos

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EFACEC/UNION SWITCH STM 008-2008                                                                                                                                                        REFERÊNCIA          DEZEMBRO         

DE       2012

NI  - não iniciado no prazo Crono original

EA - em andamento alerta cro no  de  abril de 2012

 CO - concluído
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Curva S – Realizado e Tendência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2
0

 

4
0

 

6
0

 

8
0

 

1
0

0
 

-3
 

6
 

9
 

1
2

 

1
5

 
nov-08

dez-08

jan-09

fev-09

mar-09

abr-09

mai-09

jun-09

jul-09

ago-09

set-09

out-09

nov-09

dez-09

jan-10

fev-10

mar-10

abr-10

mai-10

jun-10

jul-10

ago-10

set-10

out-10

nov-10

dez-10

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

jan-12

fev-12

mar-12

abr-12

mai-12

jun-12

jul-12

ago-12

set-12

out-12

nov-12

dez-12

jan-13

fev-13

mar-13

abr-13

mai-13

jun-13

jul-13

Avanço acumulado (%)

Avanço mensal (%)

no
v-

08
de

z-
08

ja
n-

09
fe

v-
09

m
ar

-
09

ab
r-

09
m

ai
-0

9
ju

n-
09

ju
l-0

9
ag

o-
09

se
t-

09
ou

t-
09

no
v-

09
de

z-
09

ja
n-

10
fe

v-
10

m
ar

-
10

ab
r-

10
m

ai
-1

0
ju

n-
10

ju
l-1

0
ag

o-
10

se
t-

10
ou

t-
10

no
v-

10
de

z-
10

ja
n-

11
fe

v-
11

m
ar

-
11

ab
r-

11
m

ai
-1

1
ju

n-
11

ju
l-1

1
ag

o-
11

se
t-

11
ou

t-
11

no
v-

11
de

z-
11

ja
n-

12
fe

v-
12

m
ar

-
12

ab
r-

12
m

ai
-1

2
ju

n-
12

ju
l-1

2
ag

o-
12

se
t-

12
ou

t-
12

no
v-

12
de

z-
12

ja
n-

13
fe

v-
13

m
ar

-
13

ab
r-

13
m

ai
-1

3
ju

n-
13

ju
l-1

3

Pr
ev

is
to

 M
en

sa
l

-
0,

20
 

0,
21

 
0,

80
 

0,
80

 
1,

78
 

1,
81

 
1,

55
 

1,
61

 
1,

80
 

2,
09

 
1,

46
 

2,
70

 
1,

18
 

0,
82

 
2,

77
 

1,
90

 
1,

78
 

1,
46

 
2,

25
 

2,
11

 
1,

45
 

3,
04

 
1,

31
 

1,
72

 
1,

38
 

2,
07

 
0,

34
 

4,
47

 
2,

20
 

2,
20

 
2,

20
 

2,
20

 
2,

20
 

2,
20

 
2,

19
 

2,
20

 
2,

20
 

2,
20

 
2,

20
 

2,
19

 
2,

20
 

2,
20

 
1,

86
 

2,
19

 
2,

20
 

2,
20

 
2,

16
 

2,
16

 
2,

40
 

2,
98

 
1,

23
 

0,
66

 
0,

58
 

0,
58

 
0,

58
 

0,
58

 

Re
al

 M
en

sa
l

-
0,

20
 

0,
21

 
0,

80
 

0,
80

 
1,

78
 

1,
81

 
1,

55
 

1,
61

 
1,

80
 

2,
09

 
1,

46
 

2,
70

 
1,

18
 

0,
82

 
2,

77
 

1,
90

 
1,

78
 

1,
46

 
2,

25
 

2,
11

 
1,

45
 

3,
04

 
1,

31
 

1,
72

 
1,

38
 

2,
07

 
0,

34
 

4,
47

 
0,

31
 

1,
26

 
1,

16
 

0,
43

 
0,

08
 

-
0,

14
 

0,
68

 
-

-
-

1,
00

 
1,

00
 

1,
00

 
-

-
1,

00
 

-
-

-
-

-

Pr
ev

is
to

 A
cu

m
ul

ad
o

-
0,

20
 

0,
41

 
1,

21
 

2,
01

 
3,

79
 

5,
60

 
7,

15
 

8,
76

 
10

,5
6

12
,6

5
14

,1
1

16
,8

1
17

,9
9

18
,8

1
21

,5
8

23
,4

8
25

,2
6

26
,7

2
28

,9
7

31
,0

8
32

,5
3

35
,5

7
36

,8
8

38
,6

0
39

,9
8

42
,0

5
42

,3
9

46
,8

6
49

,0
6

51
,2

6
53

,4
6

55
,6

6
57

,8
6

60
,0

5
62

,2
5

64
,4

5
66

,6
5

68
,8

5
71

,0
5

73
,2

4
75

,4
4

77
,6

4
79

,5
0

81
,6

9
83

,8
9

86
,0

9
88

,2
5

90
,4

1
92

,8
1

95
,7

9
97

,0
2

97
,6

8
98

,2
6

98
,8

4
99

,4
2

10
0,

0

Re
al

 A
cu

m
ul

ad
o

-
0,

20
 

0,
41

 
1,

21
 

2,
01

 
3,

79
 

5,
60

 
7,

15
 

8,
76

 
10

,5
6

12
,6

5
14

,1
1

16
,8

1
17

,9
9

18
,8

1
21

,5
8

23
,4

8
25

,2
6

26
,7

2
28

,9
7

31
,0

8
32

,5
3

35
,5

7
36

,8
8

38
,6

0
39

,9
8

42
,0

5
42

,3
9

46
,8

6
47

,1
7

48
,4

3
49

,5
9

50
,0

2
50

,1
0

50
,1

0
50

,2
4

50
,9

2
50

,9
2

50
,9

2
50

,9
2

51
,9

2
52

,9
2

53
,9

2
53

,9
2

53
,9

2
54

,9
2

54
,9

2
54

,9
2

54
,9

2
54

,9
2

54
,9

2

A
va

n
ço

 F
ís

ic
o

 -
p

ar
a 

ca
d

a 
co

n
tr

at
o



 

 

 Pág. 16 / 39 

Pontos de Atenção: 

Identificação dos pontos críticos. 

Os principais marcos estão indicados nas tabelas abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no prazo realizado atrasado fora do prazo contratual

Início Término Início Término 

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

SE Sebastião Gualberto

CS Vila Clarice

CS Botujuru

CS Franco da Rocha

CS Nothmann

SE Caieiras

SE Campo Limpo

SE Tietê

Linha 12

SE Manoel Feio

CS Itaim Paulista

SE Ermelino Matarazzo

SE Jaraguá

Localidade
Novo Cronograma (mês/ano) Nova Data (Reunião de Diretoria)

Energia

Linha 7
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 no prazo realizado atrasado fora do prazo contratual

Início Término Início Término 

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Montagem/Instalação e Testes

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Montagem/Instalação e Testes

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Montagem/Instalação e Testes

   Treinamento

   Comissionamento

   Operação Assistida

Início Término Início Término 

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

   Projetos

   Fabricação/Fornecimento

   Implantação

   Comissionamento

   Treinamento

   Operação Assistida

Sincronização de relógios (Linhas 7,8,9,10,11 e 12)

Rádio Digital

Telefonia

 Sistema de Transmissão Optica

Linha 12

Telefonia

Geral

Linha 7

Localidade
Novo Cronograma (mês/ano) Reprogramado

Sinalização

Linha 07

Linha 12

CCO

Localidade
Novo Cronograma (mês/ano) Reprogramado

Telecomunicações
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6. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS 

6.1 Licenciamento Ambiental para a Linha 7- Rubi 

Descrição das atividades realizadas no periodo. 

Próximas atividades/ações: 

 

6.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A LINHA 12 - SAFIRA 

Descrição das atividades realizadas no periodo. 

Próximas atividades/ações: 
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7. CONTROLE FINANCEIRO  

7.1. Orçamento de Referência  

Os custos previstos para o Projeto, por componente e subcomponente, estão indicados no 
quadro abaixo, conforme anexo 5 do “Project Appraisal Document - PAD”: 

 

7.2. Desembolsos Consolidados 

 

 

 

Empréstimo
Contrapartida 

Local
Total

STM

Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.1

Desenvolvimento da Política da RMSP 0,25 0,25 0,50

CPTM

Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.1

Trens da CPTM 550,00 50,00 600,00

Sistemas da CPTM e respectivas Obras Civis 104,90 227,32 332,22

Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.2

Administração e Supervisão CPTM 16,24 1,76 18,00

Assistência técnica CPTM 3,66 0,34 4,00

Metrô

Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.2

Trens do Metrô 145,85 62,51 208,36

Sistemas do Metrô e respectivas Obras Civis 209,05 88,60 297,65

Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.3

Administração e Supervisão Metrô 1,11 3,48 4,59

Assistência técnica Metrô 3,66 0,34 4,00

Custo de Operação da PMU - Metrô - 3,00 3,00

Total do Custo Padrão 1.034,72 437,59 1.472,31

Contingências Físicas 2,66 5,67 8,34

Contingências de Preço 46,24 21,73 67,98

Custo Total do Projeto 1.083,63 465,00 1.548,63

Taxa Inicial 1,37 - 1,37

Total de Financiamento Necessário 1.085,00 465,00 1.550,00

OBS.:   Os valores acima incluem impostos e encargos identificáveis, com exceção dos custos do Metrô, que são  líquidos (sem impostos).

Valores em US$ Milhões 

 Componente / Subcomponentes

Custos do Projeto
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Abaixo está apresentada a consolidação, por fonte, das solicitações e dos pagamentos 

realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valores R$ Mil

VALOR 

DESEMBOLSADO

PAGO A 

FORNECEDORES 

ACUMULADO ANTERIOR

(dd/mm/aa a dd/mm/aa) 

PAGO A 

FORNECEDORES  

mes a mes ANO

PAGO A 

FORNECEDORES 

ACUMULADO

SALDO DISPONÍVEL 

CONTA

IFR´S TOTAL

(ORÇAMENTO 

ATUALIZADO)

USO DE FUNDOS -  

REALIZADO

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (%)

BIRD

JBIC

GESP 

Front End Fee

TOTAL

PROJETO

CIDE

CONSOLIDADO

FONTE
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7.3. Situação Financeira do Projeto (Orçado Atualizado) 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Comprometimento de Valores do Projeto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,01%

77,99%

Situação Financeira do Projeto

Realizado A realizar

Total Empréstimo:      USD   1.656.441,06*

Realizado: USD      236.660,13

A realizar: USD   1.419.780,93

* Os valores  da fonte GESP são atualizados (USD 571.441,06).
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80%
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99,38%

0,05% 0,45% 0,12%

Valor Comprometido

Iniciados

Em licitação

Não iniciados

Front end Fee

Milhões R$
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99,86%

0,02% 0,05% 0,07%

Valor Comprometido

Iniciados

Em licitação

Não iniciados

Front end Fee

72,21%

27,79%

Situação Financeira do Projeto

Realizado A realizar

Total Investimento:   3.318,27

Realizado: 2.396,03

A realizar: 922,24

72,21%

27,79%

Situação Financeira do Projeto

Realizado A realizar

Total Investimento:   3.318,27

Realizado: 2.396,03

A realizar: 922,24
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BIRD / JBIC (Fonte 7) GESP (Fonte 1)

1.897,63 

1.420,65 

1.630,94 

765,10 

M
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e
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R
$

Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   3.318,27
Realizado =   2.396,03 (72,21%)

7.5. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Fonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – STM 
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 R

$

Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)
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Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)

* 

* Incluídos R$ 2,24 milhões referente a Front-End Fee 
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R
$

Valores Orçados x Realizados - STM

Orçado Atualizado Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado      = 0,72
Realizado =  0,33 (46,06%)
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7.7. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – CPTM 
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Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)
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$
Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =  2.082,09
Realizado =  1.606,98  (77,18%)
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1.002,93
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Orçado Atualizado Realizado
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Gerenciamento Supervisão
Sistemas

Supervisão de 40
Trens

Auditoria Externa Estudos

17,07

18,18

6,53

0,09

1,75

14,92
15,84

4,91

0,06 0,00
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õ
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R
$

Valores Orçados Atualizados x Realizados - CPTM 

Orçado Atualizado Realizado
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7.8. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – METRÔ 
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800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

BIRD / JBIC (Fonte 7) GESP (Fonte 1)

1.402,41 

681,54 

384,38 

74,32 

M
il

h
õ

e
s
 R

$

Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)
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1.000 
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BIRD / JBIC (Fonte 7) GESP (Fonte 1)

1.402,41 

681,54 

384,38 

74,32 
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$

Valores Orçados Atualizados x Realizado por Fonte

Valor Orçado Atualizado Valor Realizado

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado =   2.083,95
Realizado =      458,70 (22,01%)

Total (Milhões R$):

Orçado Atualizado      = 1.233,22
Realizado =   786,48 (63,77%)

0

200

400
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800

1.000

Sistemas 17 trens

770,29

433,41

429,75

336,28
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R
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Valores Orçados Atualizados x Realizados - Metrô

Orçado Atualizado Realizado

0

5

10

15

20

Custo Equipe Análise de
Segurança

Análise de Projeto Inspeção 17 trens Ass. e Consult. -
Análise Projeto

executivo

5,45

3,95

16,15

2,86

1,10
0,00

3,22

13,13

2,99
1,11

M
il

h
õ

e
s 

R
$

Valores Orçados Atualizados x Realizados - Metrô

Orçado Atualizado Realizado
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BIRD JBIC GESP R$ BIRD JBIC GESP R$ % BIRD JBIC GESP R$ % BIRD JBIC GESP R$ % BIRD JBIC GESP R$ %

1. STM

1.1 Institucional

1.1.1 CDTI  /  BUI / Contingências

1.1.2 PITU: Política Intregrada dos Transportes Urbanos

1.2 CUSTO TOTAL STM 

2. CPTM

2.1 Infraestrutura e Equipamentos

2.1.1 Fornecimento de 40 Trens - CAF

2.1.2 Fornecimento e Instalação de Sistemas - Union Switch / Efacec

2.1.3 Lote 1   Mendes Junior Trading

2.1.4 Lote 2  Consórcio Iesa - Consbem - Serveng 

2.1.5 Lote 3  Consórcio Energ (Spa  - Tejofran)

2.2 Institucional

2.2.1 Serviços de Gerenciamento do Programa -  Ineco / Arcadis-Logos 

2.2.3 Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens

2.2.4 Supervisão do Fornecimento e Instalação de Sistemas

2.2.5 Estudos 

2.2.6 Auditoria Externa do Projeto

2.3 CUSTO TOTAL CPTM  

3. METRÔ

3.1 Infraestrutura e Equipamentos

3.1.1 Fornecimento de 17 Trens - CAF

3.1.2 Fornecimento e Instalação de Sistemas - Alstom

3.2 Institucional

3.2.1 Ass. e Consult. Técnica p/ análise de documentação do projeto executivo - 17 Trens

3.2.2 Inspeção do Fornecimento - 17 Trens

3.2.3 Análise Projeto executivo e acompanhamento da Implantação - CBTC

3.2.4 Análise Segurança - CBTC

3.2.5 PMU - Project Management Unit

3.3 CUSTO TOTAL METRO

4. FRONT END FEE

5. TOTAL DE FINANCIAMENTO NECESSÁRIO (1.2 + 2.3 + 3.3 + 4)

0,0% 0,0%

ITEM COMPONENTES / SUBCOMPONENTES

TOTAL DO PROJETO
SÃO PAULO TRENS E SINALIZÇÃO SALDO A REALIZAR

Orçamento Atualizado Por Fonte

REALIZADO 

2° SEMESTRE ANO (dd/mm/aa a dd/mm/aa)

REALIZADO ACUMULADO TOTAL

dd/mm/aa

REALIZADO ACUMULADO ATÉ

DD/MM/AA

Por  Fonte Total Por  Fonte Total Por  Fonte Total Por  Fonte Total

CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 

SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO)

TAXA FECHAMENTO DE CÂMBIO 

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Milhares R$
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7.9. Comparativo de Desembolsos Appraisal x Orçamento x Realizado 

7.9.1. STM/CPTM/METRO 
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pág. 29 / 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Relatório Fotográfico CPTM 
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Informações por contrato  – Mês / Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subestação Campo Limpo Paulista – 
Dijuntores e Para-raios sendo 
desmontados - Outubro/12. 

 

 

Sala Técnica da Estação de Jaraguá. - 
Julho/12. 

 

Subestação Jaraguá - Instalação do 
barramento no pórtico de 13.2kv – 
Agosto/12. 

 

 

Sistema de Transmissão Óptica – 
Interligação da vala – Estação Luz – 
Setembro/12 

 

Trecho Barra Funda / Agua Branca - 
Escavação para colocação da base de 
sinaleiro na lateral da via 4. – 
Novembro/12. 

. 

 

Subestação Caieiras – Acabamento 
das portas da sala de bateria – 
Dezembro/12. 

 

 

 

 Interligação (Vala)  
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ANEXO II – Relatório Fotográfico Metrô 
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ANEXO III – EAP do Subcomponente A.1 – CPTM 
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EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – SUBCOMPONENTE A.1 - CPTM 

 SubComp A1: Trens e 

Sistemas da CPTM

Fornecimento de 40 

Trens

Supervisão da Fabricação 

e Montagem de 40 Trens
Adequação do CCO Modernização Linha 07 Modernização Linha 12

Supervisão do 

Fornecimento e Instalação 

de Sistemas

Simulado r de 

T reinamento
R elató rio s R elató rio s

Lo te 01: T rem 1
A pro vaçõ es e 

M ediçõ es

A pro vaçõ es e 

M ediçõ es

F o rnecimento  e 

Instalação  de 

Sistemas

Energia

F o rnecimento  e 

Instalação  de 

Sistemas

Energia

Sinalização

T eleco municaçõ es

Subestaçõ es Subestaçõ es

C abines 

Seccio nado ras

C abines 

Seccio nado ras

Sinalização

T eleco municaçõ es

F o rn e Instalação  de 

VP  e Sup. de Energia 

Elétrica de T ração

Lo te 02: T rem 2

Lo te 03: T rens 3 e 

4 

Lo te 04: T rens 5 a 

8

Lo te 05: T rens 9 a 

12

P át io  M ano el F eio

T recho  F ranco  da 

R o cha /  B altazar 

F idelis

T recho  B altazar 

F idelis  /  F rancisco  

M o rato

M anual de 

M anutenção

Lo te 06: T rens 13 a 

16

Lo te 07: T rens 17 a 

22

F o rn e Instalação  de 

VP  e Sup. de Energia 

Elétrica de T ração

Lo te 03

Lo te 08: T rens 23 a 

28

Lo te 09: T rens 29 a 

34

Lo te 10: T rens 35 a 

40

P eças 

So bressalentes

M anual de 

Operação

Lo te 01

T recho  Luz /  B arra 

F unda

T recho  B rás /  

Engenheiro  

Gualberto

T recho  F rancisco  

M o rato  /  T únel

P át io  F rancisco  

M o rato

T recho  Jaraguá /  

P erus

Revisão: 18.11.09

T recho  B arra 

F unda /  P iqueri

T recho  Engenheiro  

Gualberto  /  

Gabriela M istral

T recho  P iqueri /  

P irituba

T recho  Gabriela 

M istral /  USP  

Leste

Lo te 02
T recho  USP  Leste 

/  São  M iguel 

P aulista

T recho  P irituba /  

Jaraguá

T recho  São  M iguel 

P aulista /  Ita im 

P aulista

T recho  Jardim 

R o mano  /  M ano el 

F eio

T recho  P erus /  

C aieiras

T recho  M ano el 

F eio  /  C almo n 

Vianna

T recho  C aieiras /  

F ranco  da R o cha
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ANEXO IV – Controle de Cláusulas Contratuais BIRD 
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